

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Desarrollo guiado por especificaciones con agentes de IA en Steam Solutions

Este proyecto instala en el equipo de desarrollo una **metodología por especificaciones** y lo guía para que construya agentes de IA que desarrollen, prueben y desplieguen, con un método común que mantenga por su cuenta.

Ocho

personas de desarrollo, de distintos niveles, usan la IA de forma suelta y sin criterio.

Ninguna

herramienta de IA está homologada para todo el equipo: hoy usan cuatro distintas.

Aislado

es hoy el proceso: cada persona trabaja a su manera, sin una metodología común.

Fuente: Ficha de Levantamiento de Steam Solutions (30/09/2026).

Un método común y tres agentes para el equipo.

Nivelamos al equipo, instalamos el método y **guiamos** la construcción de **3 agentes** sobre tareas reales.

DESARROLLO CON IA

6 entregables · 3 módulos

Fundamentals y método

Criterios de uso de la IA y especificación previa.



Agentes de IA

Desarrollo, pruebas y despliegue, sobre tareas reales.



Implementación

El flujo común, documentado y adoptado por el equipo.



CÓMO TRABAJAMOS

- 1 Nivelamos al equipo en criterios y reglas de uso de la IA.
- 2 Instalamos el método: especificar antes de programar.
- 3 Guiamos al equipo para que construya tres agentes que funcionen.
- 4 Dejamos el flujo común adoptado y medimos a 30, 60 y 90 días.

QUIÉN CONSTRUYE

Intezia guía la construcción para que cada agente funcione; **el equipo es quien lo construye**, sobre tareas reales en Odoo y Python.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Producción y datos reales de salud: las sesiones usan un ambiente de desarrollo con datos sintéticos.
- La licencia de la herramienta de IA, que va aparte.

Del kick-off a un flujo común en 6 semanas.

Semanas desde el arranque, en modalidad mixta, con **seguimiento a 30, 60 y 90 días** tras el cierre.

	MÉTODO Semanas 1 y 2 4 h · criterios y especificación	AGENTES Semanas 3 a 5 12 de 18 h · desarrollo, pruebas y despliegue	IMPLEMENTACIÓN Semana 6 2 h · el flujo común queda adoptado	SEGUIMIENTO 30, 60 y 90 días Desde el cierre de la implementación
EQUIPO DE DESARROLLO 18 h · Desarrollo con IA Equipo de desarrollo de Steam Solutions	4 h 2 ENTREGABLES 2 sesiones de 2 h: criterios de uso de la IA y plantilla de especificación.	12 h 3 ENTREGABLES 3 sesiones de 4 h: el equipo construye sus 3 agentes, con nuestra guía.	2 h 1 ENTREGABLE Sesión de 2 h: el flujo común, documentado y adoptado por el equipo.	30 días Uso de agentes y método 60 días Nuevos agentes del equipo 90 días Tiempo y calidad contra la línea base

Kick-off · aparte 1 h para definir la herramienta de IA, la tarea real de práctica y la disponibilidad.	Semanas 1 y 2 · Método 2 sesiones de 2 h: criterios de uso de la IA y especificación antes de programar.	Semanas 3 a 5 · Agentes 3 sesiones de 4 h: el equipo construye sus agentes, con nuestra guía, sobre tareas reales.	Semana 6 · Implementación Flujo común de especificación, código, pruebas y despliegue, adoptado por el equipo.	30 · 60 · 90 días Seguimiento: uso, nuevos agentes y tiempo recuperado contra la línea base.
---	--	--	--	--

S = semana de trabajo desde el arranque, cuya fecha se acuerda con Steam Solutions. Las 18 h son una proyección de sesión: 4, 12 y 2 h en las fases 1, 2 y 3. El kick-off de 1 h es aparte y no suma horas.

Inversión por horas de sesión.

Propuesta Económica · Servicio de Habilidades

DURACIÓN

Proyección de 18 h de sesión en 6 semanas de trabajo desde el arranque, más seguimiento a 30, 60 y 90 días.

PROGRAMA

Desarrollo guiado por especificaciones con agentes de IA para el equipo de Steam Solutions (CAI-038).
Fundamentals (2h) + método (2h) + 3 agentes (12h) + flujo común (2h).
Modalidad mixta.
18h totales de sesión, más 1h de kick-off aparte. Licencia de la herramienta de IA aparte.

NOTAS

La herramienta de IA para desarrollo se define en el kick-off con el equipo. Su licencia va aparte de esta inversión.
Las sesiones se trabajan en ambiente de desarrollo con datos sintéticos, como ya lo hace el equipo.

LICENCIAMIENTO · APARTE DE ESTA INVERSIÓN

Herramienta de IA · a definir

Se elige en el **kick-off**, con el equipo y según su flujo de trabajo. Un criterio es que su pago y su renovación funcionen de forma estable desde Venezuela.

Esta propuesta no incluye precios de lista: dependen de la herramienta que se elija y el cliente los confirma con el proveedor. Pueden variar.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

Lo que recibe el equipo.

Lo que se llevan: **6 entregables** trabajados con el equipo de desarrollo, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días que mide su efecto.

DESARROLLO CON IA · 6 ENTREGABLES

Método y criterios

2

- Guía de criterios y reglas de uso de la IA en desarrollo
- Plantilla de especificación e instrucciones reutilizables (skills)

Agentes de IA

3

- Agente de desarrollo, probado en una tarea real
- Agente de pruebas automatizadas, probado en una tarea real
- Agente de despliegue, probado en un ambiente de desarrollo

Implementación

1

- Flujo común de especificación, código, pruebas y despliegue

ENTREGABLES TRANSVERSALES

- Línea base del tiempo actual de probar y desplegar.
- Seguimiento a 30, 60 y 90 días con medición del tiempo.

VALOR INMEDIATO

- Semana 2: método por especificaciones listo para usar.
- Semana 5: 3 agentes funcionando, contruidos por el equipo.
- Semana 6: flujo común adoptado por el equipo.

Retorno esperado: tiempo y dinero.

Se calcula con los datos del equipo de desarrollo, se confirma con la línea base de la semana 1 y se mide a 30, 60 y 90 días.

CÓMO SE CALCULA, POR TAREA

- 1 Volumen semanal**
Cuántos cambios de código, pruebas y despliegues se hacen cada semana.
- 2 Tiempo actual por tarea**
Se mide con el equipo en la primera sesión y es la **línea base**.
- 3 Tiempo con los agentes**
Lo que toma el mismo trabajo con el método y los agentes, ya en uso.
- 4 Horas recuperadas a la semana**
Volumen semanal multiplicado por la diferencia entre el tiempo actual y el tiempo con agentes.
- 5 Valor en dinero**
Horas recuperadas multiplicadas por el costo hora de referencia que Steam Solutions valide.

METAS, DESDE EL CIERRE DE LA IMPLEMENTACIÓN

30 días

El método y los agentes en uso real por el equipo de desarrollo.

60 días

Nuevos agentes del equipo y horas recuperadas medidas contra la línea base.

90 días

Medición del retorno en tiempo y calidad, con el valor de las horas recuperadas.

HACIA DÓNDE VA EL TIEMPO RECUPERADO

Mismo equipo, más proyectos

Si el tiempo se libera, el equipo puede atender **más desarrollos** a clientes con las mismas personas.

Trabajo reenfocado

Con el tiempo liberado, puede dedicarse a validar requerimientos con el cliente y a diseñar mejor.

Otros equipos

Con el retorno medido, Steam Solutions decide si lleva este método a **otros equipos** de la empresa.

Hacia la semana 19 (6 semanas de trabajo más 90 días de seguimiento), el equipo contará con el tiempo recuperado medido y su valor en dinero.