INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Agentes de IA para atender, promover, reclutar y asesorar en Aqua Vista

Este proyecto levanta cómo opera Aqua Vista y construye con su equipo los **agentes** de atención por WhatsApp, mercadeo, reclutamiento y consejo, hasta dejarlos **en uso**.

Chatbots probados para atender y rechazados: los clientes los sienten como un robot.

Redes sin una persona dedicada en varias posadas, y el análisis de tarifas se hace a mano.

Sueltas son las herramientas de reclutamiento: filtrar currículos y agendar citas va por separado.

Consejo estratégico que hoy no pueden contratar: se decide sin asesores propios.

Fuente: Ficha de Levantamiento de Aqua Vista (15/10/2026) y reunión con la dirección.

02 · ALCANCE

Cuatro áreas con sus agentes en uso.

Levantamos **4 áreas** y construimos los **agentes**: asistentes de IA que responden, analizan y filtran.

CLAUDE TEAM

10 entregables · 4 áreas

Atención al cliente	Atender por WhatsApp con tono humano y pasar a un vendedor a quien ya quiere reservar	2 entregables
Mercadeo y redes sociales	Responder en Instagram, analizar el mercado y crear contenido, sin una persona dedicada	4 entregables
Recursos Humanos	Filtrar los currículos que llegan y devolver los 3 mejores perfiles para entrevistar	2 entregables
Consejo Ejecutivo	Un consejo de tres consejeros y un presidente con perfiles definidos por el dueño	2 entregables

FUERA DE ESTE ALCANCE

- La plataforma de reservas de Aqua Vista: está en desarrollo, así que esta fase no depende de ella ni se conecta a ella.
- Conexiones con WhatsApp Business e Instagram: se confirman en el levantamiento de cada agente, sin compromiso previo.
- Control de egresos, dashboard y el consejo en vivo: van en otra etapa, según el resultado.
- Licencias y consumo de IA: van aparte de esta inversión, con su valor de lista en la hoja de inversión.

03 · RUTA

Del levantamiento a los agentes en uso.

El calendario se acuerda en la **reunión de arranque**. El **levantamiento** delimita cada agente.

Agentes y consejo de Aqua Vista

CLAUDE **10 entregables**

40 h de trabajo

LEVANTAMIENTO	USO	GARANTÍA
4 entregables	6 entregables	30, 60 y 90 días
Delimitar el agente de cada área	**Agentes y consejo construidos y en uso**	Desde el cierre de cada área
4 entregables · 8 h	**6** entregables · 32 h	**30 días** Uso de los agentes
4 áreas, 2 h cada una: delimitar cada agente antes de construirlo.	Los agentes de atención, mercadeo y reclutamiento, y el consejo, en uso.	**60 días** Ajustes y nuevas construcciones
		90 días Tiempo recuperado y consumo medidos

Arranque · aparte

Reunión de 1 h para acordar el calendario y quién coordina el proyecto por Aqua Vista.

Levantamiento

4 áreas, 2 h cada una: cómo funciona hoy cada proceso y qué hará cada agente.

Agentes en uso

Atención por WhatsApp, mercadeo, reclutamiento y el consejo, construidos con el equipo.

30 · 60 · 90 días

Seguimiento: uso de los agentes, nuevas construcciones y tiempo recuperado.

Las 40 h de trabajo son una proyección: 8 h de levantamiento de los agentes y 32 h de construcción. La reunión de arranque va aparte y tampoco suma.

Siguiente paso · Innovación Control de egresos, dashboard, conexión de los agentes con la plataforma de reservas y el consejo en vivo.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así construimos cada agente.

Primero se levanta cada proceso y después se construye con el equipo, que aprende a mantenerlo.

1 Levantamos
Cada proceso y lo que su agente debe hacer, con quien lo vive.

2 Construimos
Con el equipo, cada agente, hasta dejarlo en uso.

3 Adoptamos
El equipo opera, ajusta y mantiene los agentes por su cuenta.

4 Medimos
El tiempo recuperado y el consumo, a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero se levanta cada proceso para delimitar su agente; después se construye con el equipo, que aprende a ajustarlo y a mantenerlo sin depender de un proveedor externo.

Quién construye Intezia construye junto a las dos personas del equipo, sobre los casos reales de las posadas, sin entregar un producto empaquetado.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Una persona en el circuito.** Los agentes filtran y responden, y pasan a una persona cuando hace falta: un vendedor cierra cada reserva.
- **Gasto bajo control.** El equipo aprende a elegir el modelo y a medir el consumo de tokens, la unidad con que se factura la IA.
- **Solo si conviene.** En Instagram, el agente propio se construye solo si cuesta menos que la herramienta que ya pagan.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Los datos de los huéspedes no se cargan a ninguna herramienta de IA sin la autorización de Aqua Vista; los criterios de uso seguro se acuerdan al empezar.

MODALIDAD
Presencial, en el lugar que se acuerde en la reunión de arranque.

PARTICIPANTES
Las dos personas del equipo de Aqua Vista que construyen y mantendrán los agentes.

RITMO DE TRABAJO
Dudas por escrito antes que en llamadas; el trabajo se agenda en el horario del equipo.

ARRANQUE
La fecha la fija Aqua Vista; una reunión de arranque de 1 h, aparte, acuerda el calendario.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Aqua Vista.

Lo que se llevan: **10 entregables**, un levantamiento por área y los agentes, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

CLAUDE TEAM · 10 ENTREGABLES

Atención al cliente

- Levantamiento de Atención al cliente
  - Las preguntas frecuentes y el tono de atención
  - Cuándo una persona pasa a un vendedor
- Agente de atención por WhatsApp con traspaso a vendedor
  - Responde preguntas frecuentes con tono cercano
  - Filtra y detecta quién ya quiere reservar
  - Pasa la conversación a un vendedor

Mercadeo y redes sociales

- Levantamiento de Mercadeo y redes sociales
  - Qué hace hoy la herramienta que ya pagan
  - Cuáles de los tres agentes conviene construir
- Agente de Instagram: comentarios y mensajes
  - Responde comentarios y mensajes
  - Redirige a los enlaces pertinentes
- Analista de mercado: tarifas, temporadas y feriados
  - Parte de la información que ya tienen levantada
  - Da recomendaciones y envía notificaciones
- Creación de contenido: imágenes y videos
  - Parte de la información de las posadas
  - Crea piezas de imagen y de video para redes

Recursos Humanos

- Levantamiento de Recursos Humanos
  - Cómo se filtran hoy los currículos
  - Qué pide el equipo de cada perfil
- Agente de currículos: los 3 mejores perfiles
  - Filtra y cualifica según la instrucción del equipo
  - Devuelve los 3 mejores perfiles para entrevistar

Consejo Ejecutivo

- Levantamiento del Consejo Ejecutivo
  - Los perfiles estratégicos de cada consejero
  - Qué decisiones se llevan al consejo
- Consejo Ejecutivo: tres consejeros y un presidente
  - Tres consejeros y un presidente con sus perfiles
  - Se trabaja por escrito, con Claude Code

PARA TODO EL PROYECTO

- **Alcance de cada agente, definido en el levantamiento.**
- **Línea base del tiempo de cada proceso.**
- **Seguimiento a 30, 60 y 90 días.**

VALOR INMEDIATO

- **Con el levantamiento: cada agente, delimitado.**
- **Con los agentes: atención, mercadeo y currículos en uso.**
- **Al cerrar: el equipo ajusta y mantiene sus agentes.**

06 · RETORNO

Retorno esperado: tiempo recuperado, medido.

El retorno se mide contra la línea base que cada área entrega en su levantamiento.

CÓMO SE CALCULA EL RETORNO DE CADA AGENTE

1. **Volumen**
   Cuántos mensajes, comentarios, currículos y análisis se repiten cada mes.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada proceso: es la **línea base**.
3. **Tiempo con el agente**
   Lo que toma el mismo trabajo una vez que el agente está en uso.
4. **Horas recuperadas**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
5. **Gasto de operar**
   Licencias y consumo de cada agente, contra la herramienta o el trabajo que hoy resuelve ese proceso.

CALENDARIO DE GARANTÍA Y CÁLCULO DEL RETORNO

30 días
Desde el cierre de cada área: agentes en uso real y línea base validada con el equipo.

60 días
Horas recuperadas y consumo medidos contra la línea base, por agente.

90 días
Medición del retorno: horas recuperadas contra el gasto de operar los agentes.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Crecer con el mismo equipo
Si el tiempo se libera, Aqua Vista puede **seguir creciendo** sin sumar personal en cada posada.

Un equipo autónomo
El equipo construye y ajusta sus agentes **sin depender** de un proveedor externo.

Más procesos
Con el retorno medido, Aqua Vista decide qué otros procesos lleva al mismo ciclo.

A los 90 días del cierre de cada área, Aqua Vista contará con el tiempo recuperado medido y el gasto de operar sus agentes.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Proyecto de 4 áreas con sus agentes en uso, con seguimiento a 30, 60 y 90 días. 40 horas de trabajo.

PROGRAMA

Servicio de Habilidades para Aqua Vista (CAI-055): atención, mercadeo, reclutamiento y consejo.
Agentes de WhatsApp, Instagram, mercado, contenido y currículos, y el consejo, en uso.
40 h de trabajo, más la reunión de arranque aparte. Modalidad presencial.

NOTAS

Si hace falta otra herramienta de terceros, se informa su valor de lista antes de construir.
Garantía 30-60-90 en Habilidades: seguimiento a 30, 60 y 90 días desde el cierre de cada área.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan al avanzar con esta propuesta.

LICENCIAMIENTO · APARTE DE ESTA INVERSIÓN

Claude Team · puesto estándar

El plan exige un mínimo de dos puestos. Valor de lista: **USD 25** por puesto al mes, o USD 20 pagando por año, al 16/10/2026. Incluye Claude Code.

Consumo de los agentes

Cada puesto estándar trae **USD 20 al mes** en créditos de la Plataforma Claude para conectar agentes. Si se agotan, se compran más; el consumo se estima con el volumen real tras el levantamiento.

Valores de lista del proveedor al 16/10/2026; pueden variar. Los confirma Aqua Vista con el proveedor.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO — Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Aqua Vista confirme la propuesta.

1

Responsable y arranque

Confirmamos con Aqua Vista la fecha de arranque y quién coordina el proyecto desde su equipo.

2

Accesos y casos

El equipo comparte los accesos que autorice y ejemplos reales de cada proceso, sin datos de huéspedes.

3

Reunión de arranque

Una hora para acordar el calendario de las 4 áreas, el orden del trabajo y los accesos.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Flavia Martínez
Asesora comercial

fmartinez@intezia.com
+58 414 5756615

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com