INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN Y POLÍTICAS

Mapa de oportunidades de IA y políticas de uso claras en Grupo Evenpro

Este proyecto **audita** siete áreas de Grupo Evenpro con las personas clave, **nivela** a sus líderes con Fundamentals de IA en línea y cierra con las **políticas de uso de IA**: una fase acotada, con principio y fin claros.

Suelta	Ninguna	Sin base	Varios
es la IA hoy: se usa con Gemini y Copilot gratuitos, cada quien a su manera.	política o norma interna define hoy cómo se usa la IA en el grupo.	común: el equipo no ha recibido formación en IA.	sistemas separados guardan la información, y el equipo se coordina por WhatsApp y correo.

Fuente: ficha de levantamiento de Intezia con Grupo Evenpro.

02 · ALCANCE

Auditamos 7 áreas y dejamos logros y políticas.

Revisamos **proceso por proceso** cada área, nivelamos a sus líderes y cerramos con **políticas de uso de IA**.

QUÉ AUDITAMOS

- **Mercadeo**
- **Comercialización**
- **Finanzas**
- **Talento Humano**
- **Tecnología**
- **Operaciones**
- **Auditoría**

El levantamiento se diseña **por función, no por empresa**: de una a tres personas por área, incluidas las de otras empresas del grupo.

PARA QUÉ

1. **Ver la operación real**
   Cómo trabaja hoy cada área del grupo y dónde la IA aporta valor.
2. **Mejorar desde ya**
   Logros inmediatos que cada área usa mientras avanza el levantamiento.
3. **Invertir con criterio**
   Elegir herramientas y priorizar la fase que sigue sobre una base cierta.
4. **Gobernar el uso**
   Reglas claras de uso de IA para todo el grupo, con la madurez ya medida.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias y herramientas de IA: no están en la inversión de esta propuesta.
- Cambios en los sistemas de Grupo Evenpro: el levantamiento no los modifica.
- Personal operativo y de planta: queda fuera de este plan.
- Concepto legal: las políticas son un marco de gestión que revisa su asesoría jurídica.

03 · RUTA

Del arranque al Informe Final, en seis etapas.

El calendario y el orden de las conversaciones se acuerdan en la **reunión de arranque**.

1
Arranque
Reunión con la dirección: alcance, responsable de cada área y calendario.

2
Nivelación
2 horas de Fundamentals de IA en línea para 15 a 20 líderes de área.

3
Levantamiento
Presencial, área por área, con entre una y tres personas de cada una.

28 horas de levantamiento, repartidas según lo que necesite cada área.

4
Priorización
Intezia cruza lo levantado y ordena las oportunidades por impacto y esfuerzo.

5
Políticas
Con la madurez medida, se redacta el manual de uso de IA y se valida con cada área.

6
Informe Final
Mapa de oportunidades, políticas e informe, presentados a la dirección.

LA RUTA COMPLETA DE GRUPO EVENPRO

AHORA
Detección, Fundamentals y Políticas
Esta propuesta: una fase con principio y fin claros.

DESPUÉS
Habilidades
A la medida, armada con los resultados de esta Detección: datos reales, no intuición.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos con cada área del grupo.

Nos sentamos con cada persona y salimos de cada conversación con algo concreto.

1 Entrevistamos
A entre una y tres personas de cada área, una por una.

2 Mapeamos
Procesos, tiempos, herramientas y cuellos de botella del día a día.

3 Construimos
Un logro inmediato en el momento, cuando el proceso lo permite.

4 Priorizamos
Cada oportunidad por impacto, esfuerzo y riesgo.

Por qué en este orden Primero se nivela a los líderes, para que todos hablen el mismo idioma sobre IA. Después se levanta cada área por separado. Con la foto completa se prioriza y, con la madurez medida, se redactan las políticas.

Quién construye Intezia levanta y construye junto a cada líder. El área de tecnología de Grupo Evenpro autoriza los accesos y las herramientas con las que se trabaja.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sin tarea previa.** Nadie prepara nada antes de su turno: todo se levanta en la conversación.
- **Un espacio por área.** Nadie espera mientras otra área expone sus procesos.
- **Sin forzar soluciones.** Si un proceso exige mucho esfuerzo, no se resuelve en el momento: pasa al Mapa de Calor con su prioridad.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Trabajamos con ejemplos reales y solo con las cuentas y la información que Grupo Evenpro autoriza, sin sacar datos de personal ni información financiera. Sus sistemas no se modifican.

MODALIDAD
Mixta: levantamiento presencial en las áreas y Fundamentals de IA en línea.

PARTICIPANTES
Entre 15 y 20 líderes de área en Fundamentals; de una a tres personas por área en el levantamiento.

RITMO DE TRABAJO
Jornadas en el horario que acuerde cada responsable.

ARRANQUE
La fecha la fija Grupo Evenpro al confirmar la propuesta.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Grupo Evenpro.

Lo que se llevan: un diagnóstico para decidir, mejoras que ya funcionan, políticas claras y una hoja de ruta para seguir.

AL ARRANCAR

Alcance y calendario

Acordados con la dirección: responsable de cada área y orden del levantamiento.

AL ARRANCAR

Equipo nivelado en IA

Fundamentals de IA en línea con su marca, Gemini y Copilot y ejemplos de su trabajo, listo para crecer (2 h).

EN EL LEVANTAMIENTO

Logros inmediatos

Al menos tres soluciones construidas con el equipo, en uso desde el primer día.

AL CIERRE

Mapa de Calor

Las oportunidades de todas las áreas en un solo mapa, con su Índice de Madurez en IA, para ver por dónde empezar.

AL CIERRE

Políticas de uso de IA

Manual de uso de IA, matriz de riesgos y marco de gobernanza, listos para la revisión de la dirección y su asesoría jurídica.

AL CIERRE

Informe Final y hoja de ruta

Diagnóstico por área, licencias que conviene adquirir y hoja de ruta hacia la fase de Habilidades.

PARA TODO EL PROYECTO

- **Ficha de levantamiento de cada área**
- **Presentación del Informe Final a la dirección**

VALOR INMEDIATO

- **Un lenguaje común sobre IA desde Fundamentals**
- **Mejoras en uso antes de cerrar el proyecto**
- **Políticas de uso de IA al cierre**

06 · RETORNO

Retorno esperado: decidir con datos.

El Informe Final estima el retorno de cada oportunidad con lo que cada área cuenta en su levantamiento.

CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

1. **Volumen**
   Cuántas veces al mes se repite cada tarea de cada área.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada vez, según quien hace el trabajo.
3. **Tiempo con la solución**
   La estimación de Intezia para cada oportunidad del Mapa de Calor.
4. **Horas recuperables**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación de referencia, no un compromiso de resultado.
5. **Prioridad**
   Impacto, esfuerzo y riesgo de cada oportunidad, para decidir por dónde empezar.

QUÉ DECIDE GRUPO EVENPRO CON EL INFORME FINAL

Licencias
Cuáles adquirir, cuáles no y para qué puestos.

Prioridades
Qué procesos mejorar primero y con qué tipo de solución.

Control
Qué herramienta usa cada puesto y qué información puede salir de cada área.

HACIA DÓNDE VA GRUPO EVENPRO

Un lenguaje común
Los líderes de cada área hablan el mismo idioma sobre IA y la usan con criterio.

Reglas claras
Políticas de uso que toda la organización conoce y puede aplicar desde el primer día.

Decisiones con datos
Con los resultados, el grupo define qué formación necesita cada área, sin depender de la intuición.

Con el Informe Final y las políticas, Grupo Evenpro decide qué herramienta usar en cada proceso, qué atender primero y con qué reglas.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Reunión de arranque, 2 horas de Fundamentals en línea y 28 horas de levantamiento, más las políticas de uso de IA.

PROGRAMA

Detección y Políticas para Grupo Evenpro (DET-039).
Arranque, Fundamentals en línea de 2 h y levantamiento presencial.
Logros inmediatos, Mapa de Calor, políticas e Informe Final.
2 h de Fundamentals y 28 h de levantamiento.

NOTAS

Esta inversión no incluye licencias de IA.
Habilidades, la fase que sigue, se define con los resultados y se cotiza aparte.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Grupo Evenpro confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Acordamos con la dirección la fecha de la reunión de arranque y el horario de Fundamentals y del levantamiento.

2

Responsables

Grupo Evenpro nos comparte el responsable de cada área y quiénes asisten a Fundamentals; con eso armamos la agenda.

3

Reunión de arranque

Una hora con la dirección para cerrar el alcance, el orden de las áreas y el calendario.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Flavia Martínez

Asesora comercial

fmartinez@intezia.com

+58 414 5756615

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com