INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Soluciones de IA en compras, costos e inventario de Decamino Market

Este proyecto levanta cómo Decamino Market compra, costea y controla su inventario, y construye en cada una de sus **3 áreas** su **solución**, hasta dejarla en uso.

7
personas del equipo compran, arman, despachan y reportan inventario entre Excel y WhatsApp.

4 a 5
proveedores cercanos al almacén, y sus listas de precios no se comparan de forma automática.

Facturas
en foto, que se leen a mano una por una para sacar el costo real de cada orden.

Fuente: Ficha de Levantamiento de Decamino Market (12/10/2026) y reunión con la dueña del negocio.

02 · ALCANCE

Una solución en uso en cada una de las 3 áreas.

Levantamos **3 áreas** de compras, costos e inventario y construimos con cada una su **solución de IA**.

HABILIDADES

6 entregables · 3 áreas

Precios de proveedores Equipo de compras.	Comparar los precios de los 4 o 5 proveedores y saber dónde comprar cada producto	2 entregables
Costos por orden Equipo de compras y una persona por subárea de inventario.	Costo real y ganancia bruta de cada orden, separando lo que corresponde a cada supermercado	2 entregables
Inventario diario Una persona por subárea: cárnicos, víveres y vegetales.	Tener el inventario diario por subárea en un solo lugar, no en mensajes de WhatsApp	2 entregables

FUERA DE ESTE ALCANCE

- La conexión técnica con la página web y con los sistemas de los proveedores: requiere permisos de quienes los administran.
- Más de una solución por área: cada una recibe 8 h de construcción, lo demás va en otra etapa.
- Otras áreas, la réplica en otros estados y el marketing con IA: van en otra etapa, según el resultado.
- Licencias de IA: la herramienta se define con el levantamiento y su licencia va aparte.

03 · RUTA

Del levantamiento a 3 soluciones en uso.

El calendario se acuerda en la **reunión de arranque**. El **levantamiento** orienta las soluciones.

	LEVANTAMIENTO · 3 entregables	USO · 3 entregables	GARANTÍA
	Levantar las 3 áreas y priorizar	**3 soluciones construidas y en uso**	**30, 60 y 90 días** Desde el cierre de cada área
Compras, costos e inventario PROYECTO · 6 entregables 36 h de trabajo	**3** entregables · 12 h 3 áreas, 4 h cada una: levantamiento de información de cada proceso.	**3** entregables · 24 h 3 áreas, 8 h cada una: la solución prioritaria de cada una, en uso.	**30 días** Uso de las soluciones **60 días** Ajustes y nuevas construcciones **90 días** Tiempo recuperado contra la línea base

Arranque · aparte
Reunión de 1 h para acordar el calendario y quién coordina el proyecto por Decamino Market.

Levantamiento
3 áreas, 4 h cada una: cómo se trabaja hoy cada proceso.

Prioridades
La solución de cada área y la recomendación de la herramienta de IA.

Soluciones
3 áreas, 8 h cada una: la solución de cada área, en uso.

30 · 60 · 90 días
Seguimiento: uso de las soluciones, ajustes y tiempo recuperado.

Las 36 h de trabajo son una proyección: 12 h de levantamiento de información y 24 h de construcción. La reunión de arranque va aparte y tampoco suma.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos cada área.

Primero se levanta cómo trabaja cada área y después se construye, con quienes hacen el trabajo.

1 Levantamos
Los procesos reales de cada área y su cuello de botella.

2 Construimos
Con lo levantado, la solución de cada área, hasta dejarla en uso.

3 Adoptamos
El equipo usa la solución en su trabajo diario, con acompañamiento.

4 Medimos
El tiempo recuperado contra la línea base, a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero se levanta la información de cada área y se prioriza con ella; después se construye en cada una la solución que el levantamiento respalda.

Quién construye Intezia levanta y construye con las personas de cada área, sobre sus facturas, listas y reportes reales.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Horas por área.** 4 h de levantamiento y 8 h de construcción por área, con las personas que hacen el trabajo.
- **Con sus datos reales.** El levantamiento y las soluciones se trabajan sobre sus facturas, listas de precios y reportes de inventario.
- **Lo prioriza el levantamiento.** La herramienta de IA y la solución de cada área nacen de lo que se encuentra al levantar la información.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

En el trabajo con el equipo no se carga a ninguna herramienta de IA información personal de los clientes de la tienda (nombres, direcciones, teléfonos): solo productos, cantidades y montos. Los criterios de uso seguro se acuerdan al empezar.

MODALIDAD
Mixta: virtual o presencial en el almacén, según se acuerde en la reunión de arranque.

PARTICIPANTES
7 personas del equipo operativo: compras, armado, despacho e inventario.

RITMO DE TRABAJO
Dudas por escrito antes que en llamadas; el trabajo se agenda en el horario del equipo.

ARRANQUE
La fecha la fija Decamino Market; una reunión de arranque de 1 h, aparte, acuerda el calendario.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe el equipo.

Lo que se llevan: **6 entregables**, dos por área (levantamiento y solución), más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

HABILIDADES · 6 ENTREGABLES

Precios de proveedores

- Levantamiento de Precios de proveedores
  - Cómo se decide hoy dónde comprar y con qué datos
  - Qué se escapa hoy en esa decisión
- Solución de Precios de proveedores, construida y en uso
  - Apoya la decisión de dónde comprar cada producto
  - Parte de los listados de los 4 o 5 proveedores

Costos por orden

- Levantamiento de Costos por orden
  - Cómo se concilian hoy las facturas con el inventario
  - Cómo se separa lo que corresponde a cada supermercado
  - Cuánto tarda hoy y dónde se pierde el dato
- Solución de Costos por orden, construida y en uso
  - Apoya la lectura de las facturas en foto
  - Costo real de cada orden frente al valor publicado
  - Ganancia bruta de la orden y su porcentaje

Inventario diario

- Levantamiento de Inventario diario
  - Cómo se registra y consulta hoy el inventario por subárea
  - Cómo se reporta hoy por WhatsApp el inventario del día
- Solución de Inventario diario, construida y en uso
  - Inventario diario por subárea en un solo lugar
  - Alimenta el cálculo del costo por orden

PARA TODO EL PROYECTO

- **Prioridades de las 3 áreas, definidas con el levantamiento.**
- **Recomendación de la herramienta de IA.**
- **Línea base del tiempo y seguimiento a 30, 60 y 90 días.**

VALOR INMEDIATO

- **Con el levantamiento: cada proceso, claro y priorizado.**
- **Con las soluciones: compras, costos e inventario en uso.**
- **Al cerrar: un proceso compartido por todo el equipo.**

06 · RETORNO

Retorno esperado: tiempo recuperado, medido.

El retorno se mide contra la línea base que cada área entrega en su levantamiento de información.

CÓMO SE CALCULA EL RETORNO DE CADA SOLUCIÓN

1. **Volumen**
   Cuántas órdenes entran al día, cuántos productos se compran y cuántas facturas se leen.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy decidir dónde comprar, costear cada orden y consultar el inventario: es la **línea base**.
3. **Tiempo con la solución**
   Lo que toma el mismo trabajo una vez que la solución está en uso.
4. **Horas recuperadas**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
5. **Valor en dinero**
   Horas recuperadas por el valor hora que Decamino Market valide, y la diferencia entre lo pagado y el mejor precio.

CALENDARIO DE GARANTÍA Y CÁLCULO DEL RETORNO

30 días
Desde el cierre de cada área: soluciones en uso real y línea base validada con el equipo.

60 días
Horas recuperadas medidas contra la línea base, por área y por proceso.

90 días
Medición del retorno en dinero, con el valor de las horas recuperadas de cada área.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Un proceso compartido
El conocimiento del proceso queda en las soluciones y en documentos del equipo, no en una sola persona.

Mismo equipo, más órdenes
Si el tiempo se libera, el mismo equipo puede atender **más órdenes** en temporada alta sin ampliar su tamaño.

Más frentes
Con el retorno medido, Decamino Market decide si lleva el mismo ciclo a **otras áreas y a otros estados**.

A los 90 días del cierre de las soluciones, Decamino Market contará con el tiempo recuperado medido y su valor en dinero, área por área.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Proyecto de 3 áreas con una solución en uso en cada una, con seguimiento a 30, 60 y 90 días. 36 horas de trabajo.

PROGRAMA

Servicio de Habilidades para Decamino Market (CAI-051): 3 áreas de compras, costos e inventario.
Una solución en uso en cada área: precios de proveedores, costos por orden e inventario diario.
36 h de trabajo, más la reunión de arranque aparte. Modalidad mixta.

NOTAS

Licencias aparte: la herramienta de IA se define con el levantamiento y Decamino Market confirma su valor con el proveedor.
Garantía 30-60-90 en Habilidades: seguimiento a 30, 60 y 90 días desde el cierre de cada área.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan al avanzar con esta propuesta.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Decamino Market confirme la propuesta.

1

Responsable y arranque

Confirmamos con Decamino Market la fecha de arranque y quién coordina el proyecto desde su equipo.

2

Material del proceso

El equipo comparte la minuta del proceso de compras y ejemplos de sus documentos del día, sin datos de clientes.

3

Reunión de arranque

Una hora para acordar el calendario de las 3 áreas, el orden del trabajo y los accesos.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Verónica Rubio

Asesora comercial

vrubio01@intezia.com

+58 422 3355505

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com