INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Del CEO al equipo directivo, con clon digital y skills de Claude en ESTEI

Este proyecto pone a **Claude** al centro de la dirección de ESTEI: primero el **clon digital del CEO** y sus skills, y después el **clon y una skill** para cada uno de sus cuatro directores.

6 h
para crear el clon digital del CEO, con Claude configurado y el contexto de ESTEI cargado.

6
skills del CEO: procesos, video, diseño, marketing y redes, CRM y consejo ejecutivo.

4
directores con clon digital y skill propia: Finanzas, Tecnología, Ventas y Atención, y Marketing.

Contenido del proyecto; no son mediciones de ESTEI.

02 · ALCANCE

Clon y skills, del CEO a cuatro directores.

6 horas de clon, **12 horas** de skills del CEO y **32 horas** con el equipo directivo.

CLAUDE

Clon Digital del CEO	Claude configurado con el contexto de ESTEI y su clon digital.
Skills del CEO	Seis skills para procesos, video, diseño, marketing, CRM y consejo ejecutivo.
Director de Finanzas	Su clon digital y una skill propia para su área, con medición del impacto.
Director de Tecnología	Su clon digital y una skill propia para su área, con medición del impacto.
Director de Ventas y Atención	Su clon digital y una skill propia para su área, con medición del impacto.
Director de Marketing	Su clon digital y una skill propia para su área, con medición del impacto.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias de Claude y de GoHighLevel y sus accesos: no forman parte de esta propuesta y los autoriza ESTEI.
- Skills adicionales a las del CEO y a la de cada director: se acuerdan aparte, según lo que el equipo necesite.
- Datos confidenciales o de personas: no se cargan sin autorización de ESTEI, y decidir sobre personas es humano.

03 · RUTA

Clon, skills y directivos, en tres fases.

Las fechas pautadas de cada encuentro están en la página siguiente. La garantía y el seguimiento a 30, 60 y 90 días corren desde el cierre del proyecto.

	CLON	SKILLS	EQUIPO	GARANTÍA
	CEO con IA y clon digital	**Skills del CEO**	**Extensión al equipo directivo**	**30, 60 y 90 días** Seguimiento desde el cierre del proyecto
CEO y equipo directivo CLAUDE 50 h de trabajo	6 h Claude configurado con el contexto de la empresa y el clon digital del CEO.	12 h Seis skills del CEO: procesos, video, diseño, marketing, CRM y consejo ejecutivo.	32 h Clon digital y una skill para cada uno de los cuatro directores, con medición.	**30 días** Uso diario del clon y las skills **60 días** Nuevas construcciones de cada persona **90 días** Tiempo recuperado contra la línea base

Arranque
Lunes 26 de octubre. Se acuerdan los horarios, las personas y la skill de cada director.

Clon del CEO
Claude instalado, contexto de ESTEI cargado y clon digital creado.

Skills del CEO
Seis skills listas, desde procesos con IA hasta el consejo ejecutivo.

Equipo directivo
Cuatro directores con clon y skill propia, y su impacto medido.

30 · 60 · 90 días
Seguimiento: uso, nuevas construcciones y tiempo recuperado.

Las 50 h de trabajo son una proyección: 6 h de clon, 12 h de skills del CEO y 32 h con los cuatro directores.

04 · CALENDARIO

Calendario de inicio.

25 encuentros de 2 horas, los lunes, miércoles y viernes, que suman las 50 horas del proyecto.

CALENDARIO DE INICIO · PRIMERA FECHA: LUNES 26 DE OCTUBRE

Por las mañanas, de 9 a 11. Cada encuentro trabaja un entregable de la propuesta; el horario se ajusta en la reunión de arranque.

Lun 26 oct	9-11	Clon digital del CEO · encuentro 1
Mié 28 oct	9-11	Clon digital del CEO · encuentro 2
Vie 30 oct	9-11	Clon digital del CEO · encuentro 3
Lun 2 nov	9-11	Skill de Procesos con IA
Mié 4 nov	9-11	Skill de Edición de Video
Vie 6 nov	9-11	Skill de Diseño
Lun 9 nov	9-11	Skills de Marketing y Redes
Mié 11 nov	9-11	Skill de integración con el CRM
Vie 13 nov	9-11	Skill de Consejo Ejecutivo
Lun 16 nov	9-11	Clon digital de Finanzas · encuentro 1
Mié 18 nov	9-11	Clon digital de Finanzas · encuentro 2
Vie 20 nov	9-11	Clon digital de Finanzas · encuentro 3
Lun 23 nov	9-11	Skill de Finanzas
Mié 25 nov	9-11	Clon digital de Tecnología · encuentro 1
Vie 27 nov	9-11	Clon digital de Tecnología · encuentro 2
Lun 30 nov	9-11	Clon digital de Tecnología · encuentro 3
Mié 2 dic	9-11	Skill de Tecnología
Vie 4 dic	9-11	Clon digital de Ventas y Atención · encuentro 1
Lun 7 dic	9-11	Clon digital de Ventas y Atención · encuentro 2
Mié 9 dic	9-11	Clon digital de Ventas y Atención · encuentro 3
Vie 11 dic	9-11	Skill de Ventas y Atención
Lun 14 dic	9-11	Clon digital de Marketing · encuentro 1
Mié 16 dic	9-11	Clon digital de Marketing · encuentro 2
Vie 18 dic	9-11	Clon digital de Marketing · encuentro 3
Lun 21 dic	9-11	Skill de Marketing

05 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos con el CEO y sus directores.

Cada clon y cada skill se construyen con casos reales de quien los va a usar.

1. **Construimos** — Junto a cada persona, con sus casos reales.
2. **Probamos** — Con quien lo usa, sobre tareas reales de su trabajo.
3. **Adoptamos** — Cada persona lo usa en su trabajo diario.
4. **Medimos** — El tiempo recuperado contra la línea base.

Por qué en este orden Primero el clon del CEO, que reúne el contexto de ESTEI; luego sus skills, que lo usan; al final cada director repite el método con su propio clon.

Quién construye **Intezia guía** y cada persona construye su **clon y sus skills** con su propio contexto.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Contexto real.** El clon se alimenta del contexto y la información clave de ESTEI, que cada persona aporta.
- **Skills a la medida.** Cada skill se construye sobre una tarea real de quien la usa, con Intezia como guía.
- **Decisión humana.** El clon y las skills apoyan, pero la decisión final sigue siendo del CEO y de cada director.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Solo se carga la información que ESTEI autoriza: ningún dato confidencial o personal entra sin su permiso.

MODALIDAD
Presencial u online, según se acuerde en la reunión de arranque.

PARTICIPANTES
El CEO de ESTEI y sus cuatro directores: Finanzas, Tecnología, Ventas y Atención, y Marketing.

RITMO DE TRABAJO
Por las mañanas, sin frenar la operación diaria del CEO y de cada director.

ARRANQUE
ESTEI confirma el arranque del lunes 26 de octubre; los horarios se ajustan en la reunión de arranque.

06 · ENTREGABLES

Todo lo que ESTEI recibe.

Lo que se llevan: **clon y skills de cada persona**, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días que mide su efecto.

CLAUDE

Clon Digital del CEO

- Clon digital del CEO
  - Configuración e instalación de Claude
  - Carga completa del contexto y la información clave de ESTEI
  - Creación del clon digital del CEO

Skills del CEO

- Skill de Procesos con IA
  - Contexto del proceso trabajado con el consultor
  - Documentado en PDF o en su plataforma actual
  - Medición de procesos y conexión entre departamentos
- Skill de Edición de Video
  - Práctica de edición de videos con IA
  - Edición conjunta con el consultor
- Skill de Diseño
  - Creación y diseño de piezas completas con IA
- Skills de Marketing y Redes
  - Ideación de contenido
  - Análisis de videos externos para replicarlos
  - Creación de comerciales
- Skill de integración con el CRM
  - Publicación con IA a través de GoHighLevel, su CRM
- Skill de Consejo Ejecutivo
  - Varios agentes con distintas personalidades
  - Debaten los temas que el CEO les plantea

Director de Finanzas

- Clon digital de Finanzas
- Skill de Finanzas

Director de Tecnología

- Clon digital de Tecnología
- Skill de Tecnología

Director de Ventas y Atención

- Clon digital de Ventas y Atención
- Skill de Ventas y Atención

Director de Marketing

- Clon digital de Marketing
- Skill de Marketing

PARA TODAS LAS ÁREAS

- **Línea base del tiempo de cada tarea a medir**
- **Medición del impacto y temario optimizado por área**

VALOR INMEDIATO

- **Claude instalado con el contexto de ESTEI**
- **Clon digital del CEO funcionando**

07 · RETORNO

Retorno esperado: tiempo y dinero.

Se calcula con los datos de cada persona, se confirma con la línea base inicial y se mide a 30, 60 y 90 días.

CÓMO SE CALCULA, POR TAREA

1. **Repeticiones de la tarea**
   Cuántas veces repite cada persona las tareas que su clon o su skill va a asumir.
2. **Tiempo actual por tarea**
   Se mide al empezar y es la **línea base**.
3. **Tiempo con Claude**
   Lo que toma la misma tarea con el clon o la skill ya en uso.
4. **Horas recuperadas**
   Repeticiones por la diferencia entre el tiempo actual y el tiempo con Claude.
5. **Valor en dinero**
   Horas recuperadas por el valor hora de referencia que ESTEI valide.

CALENDARIO DE GARANTÍA Y CÁLCULO DEL RETORNO

30 días
El clon y las skills en uso real en el trabajo diario de cada persona.

60 días
Nuevas construcciones y horas recuperadas medidas contra la línea base.

90 días
Medición del tiempo recuperado y de su valor en dinero.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Tiempo para decidir
Si el tiempo se libera, la dirección puede dedicarlo a **decisiones** y a trabajo de mayor valor.

Clones que crecen
Cada persona puede seguir sumando skills a su clon por su cuenta.

Más equipos
Con el retorno medido, ESTEI decide si lleva el método a **más personas**.

A los 90 días del cierre, cada persona contará con su tiempo recuperado medido y su valor en dinero.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Proyecto en tres fases, con seguimiento y garantía a 30, 60 y 90 días. 50 horas de trabajo.

PROGRAMA

Servicio de Habilidades · ESTEI (CAI-058).
Fase 1: 6 h. Fase 2: 12 h. Fase 3: 32 h.
Clon digital y skills del CEO y de cuatro directores.

NOTAS

Las licencias de Claude y de GoHighLevel van aparte.
Garantía 30-60-90: seguimiento a 30, 60 y 90 días desde el cierre del proyecto.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

09 · PAGO

Facilidad de pago: tres cuotas ligadas a hitos.

Cada cuota se paga al cumplirse un hito del proyecto.

CUOTA 1

Al aprobar

Aprobación de la propuesta, para iniciar la fase 1 (clon digital del CEO).

MONTO

CUOTA 2

Cierre fase 2

Cierre de la fase 2: seis skills del CEO listas.

MONTO

CUOTA 3

Cierre fase 3

Cierre de la fase 3: clones y skills del equipo directivo y medición.

MONTO

10 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando ESTEI confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Confirmamos con ESTEI el arranque del lunes 26 de octubre y la disponibilidad del CEO y los directores.

2

Acceso y material

Cada persona deja lista su cuenta de Claude y reúne la información clave que decida compartir.

3

Reunión de arranque

Una reunión de ~30 min para ajustar los horarios y acordar la skill de cada director.

¿DUDAS? ESCRIBE AL CEO DE INTEZIA

Jean Iovino

CEO de Intezia

jean@intezia.com

+58 424 1911819

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com