INTEZIA · DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Brief de Kick-off · COD Salud Visual

CAI-057 · SERVICIO: HABILIDADES · WEB NUEVA, HERRAMIENTAS DEL DÍA A DÍA Y AUTONOMÍA DEL EQUIPO, CON CLAUDE

18 horas de trabajo en 9 sesiones de 2 h, más los dos kick-offs que van aparte (1 h y 30 min). Las primeras 4 sesiones ya tienen fecha; las 5 de la web se acuerdan en un segundo kick-off.

LA RUTA DEL SERVICIO

Etapa 1 Kick-off (1 h, aparte) · Etapa 2 Primeros 4 encuentros con Claude (4 sesiones, 8 h, con fecha) · Etapa 3 Segundo kick-off (30 min, aparte): nos alineamos y avanzamos con las sesiones de la construcción de la web · Etapa 4 Construcción de la web (5 sesiones, 10 h).

CUÁNTO SE DEDICA A CADA COSA Y QUÉ LOGRAN

QUÉ SE TRABAJA	SESIONES	HORAS	QUÉ LOGRAN
Kick-off (aparte, no suma a las 18 h)	**1**	**1 h**	Diagnóstico, licencias y herramientas elegidas; fechas de los primeros 4 encuentros.
Fundamentos de Claude	**1**	**2 h**	Claude listo para trabajar con el equipo, con el contexto de la clínica.
Herramientas del día a día	**1**	**2 h**	Una herramienta sencilla del día a día en uso, elegida en el kick-off.
Skills	**1**	**2 h**	Una tarea repetida convertida en una skill que el equipo reutiliza.
Proyectos de Claude	**1**	**2 h**	Un proyecto con el contexto de la clínica para que el equipo trabaje sobre la misma base.
Segundo kick-off (aparte, no suma a las 18 h)	**1**	**30 min**	Trabajo de la web alineado y fechas de sus 5 sesiones acordadas.
Web nueva · información	**1**	**2 h**	Información de la web reunida y ordenada; páginas de la web nueva definidas.
Web nueva · construcción y publicación	**3**	**6 h**	La web construida en vivo, publicada en el dominio de COD y con las citas activas.
Autonomía: cambio a la web	**1**	**2 h**	El equipo cambia la web por su cuenta y se queda con una guía corta.
Total	**9**	**18 h + 2 kick-offs**	**Claude con el contexto de COD, herramientas en uso, una web nueva publicada y un equipo que sabe mantenerla.**

PRIMEROS ENCUENTROS CON CLAUDE · 4 SESIONES · 8 H

1	**Fundamentos de Claude · 2 h** Se configura Claude con el contexto de COD (marca, servicios, médicos y procesos), se conecta a las herramientas de Google y el equipo aprende a pedirle bien. *Qué logran:* Claude listo para trabajar con el equipo, con el contexto de la clínica.	Jueves 29 de octubre · 09:00 a 11:00
2	**Herramientas del día a día · 2 h** Se construye en vivo una herramienta sencilla de las elegidas en el kick-off (por ejemplo, la cédula del paciente a una hoja compartida, recordatorios de compras e inventario, o control simple de facturas). *Qué logran:* Una herramienta del día a día construida y en uso.	Miércoles 4 de noviembre · 09:00 a 11:00
3	**Skills · 2 h** El equipo convierte una tarea que repite a diario en una skill de Claude, para que cualquiera la use igual y sin empezar de cero. *Qué logran:* Una skill del equipo, construida y probada con un caso real de la clínica.	Viernes 6 de noviembre · 09:00 a 11:00
4	**Proyectos de Claude · 2 h** Se arma un proyecto de Claude con las instrucciones y los documentos de la clínica, para que el equipo trabaje sobre el mismo contexto. *Qué logran:* Un proyecto de Claude armado y listo para que el equipo lo use.	Miércoles 11 de noviembre · 09:00 a 11:00

SEGUNDO KICK-OFF (30 MIN, APARTE) Y CONSTRUCCIÓN DE LA WEB · 5 SESIONES · 10 H

> Haremos otro kick-off para alinearnos y avanzar con las sesiones de la construcción de la web. Las fechas de esas 5 sesiones se acuerdan allí.

Kick-off	**Segundo kick-off · 30 min** Nos alineamos y avanzamos con las sesiones de la construcción de la web, y se acuerdan las fechas de sus 5 sesiones. *Qué logran:* El trabajo de la web alineado y el calendario de sus 5 sesiones acordado.	*Fecha por agendar*
5	**Información de la web · 2 h** Se reúne y ordena la información para construir la web: servicios, médicos, textos y fotos, junto con el manual de marca y la web actual. *Qué logran:* La información de la web lista para construir y las páginas de la web nueva definidas.	*Fecha: se acuerda en el segundo kick-off*
6	**Web · estructura y primeras páginas · 2 h** Se empieza a construir la web desde cero, en vivo, con la información reunida: estructura y primeras páginas. *Qué logran:* La estructura de la web y sus primeras páginas, construidas con el equipo.	*Fecha: se acuerda en el segundo kick-off*
7	**Web · resto de páginas y citas · 2 h** Se completan las páginas y se prepara la agenda de citas; la herramienta de citas actual se evalúa y, si no se adecua, se elige otra. *Qué logran:* Todas las páginas construidas y la agenda de citas definida.	*Fecha: se acuerda en el segundo kick-off*
8	**Web · revisión y publicación · 2 h** Revisión con el equipo y publicación en el dominio de COD, con las citas funcionando. Depende del acceso al dominio y a la herramienta de citas. *Qué logran:* La web nueva publicada en el dominio de COD y con las citas activas.	*Fecha: se acuerda en el segundo kick-off*

9 **Cambio a la web hecho por el equipo · 2 h**

Una persona del equipo le hace un cambio a la web por su cuenta, con Intezia acompañando, y se arma la guía corta para actualizarla.

Qué logran: Un cambio a la web hecho por el equipo y una guía corta para actualizarla.

Fecha: se acuerda en el segundo kick-off