INTEZIA · DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

INTEZIA

Brief de Kick-off · COD Salud Visual

CAI-057 · SERVICIO: HABILIDADES · WEB NUEVA, HERRAMIENTAS DEL DÍA A DÍA Y AUTONOMÍA DEL EQUIPO, CON CLAUDE

18 horas de trabajo en 11 sesiones, más el kick-off de 1 h que va aparte. Cuánto se dedica a cada cosa y qué se lleva el equipo de COD con este servicio.

LA RUTA DEL SERVICIO

Etapa 1 Kick-off (1 h, aparte) · Etapa 2 Construcción en vivo (8 sesiones, 16 h) · Etapa 3 Cierre y medición (automático, sin sesión) · Etapa 4 Seguimiento a 30, 60 y 90 días (3 revisiones de unos 40 minutos, 2 h en total).

CUÁNTO SE DEDICA A CADA COSA Y QUÉ LOGRAN

QUÉ SE TRABAJA	SESIONES	HORAS	QUÉ LOGRAN
Kick-off (aparte, no suma a las 18 h)	**1**	**1 h**	Diagnóstico, licencias y herramientas elegidas; calendario del servicio.
Claude con el contexto de COD	**1**	**2 h**	Claude listo para trabajar con el equipo, conectado a las herramientas de Google.
Web nueva · información	**1**	**2 h**	Información de la web reunida y ordenada; páginas de la web nueva definidas.
Web nueva · construcción y publicación	**3**	**6 h**	La web construida en vivo, publicada en el dominio de COD y con las citas activas.
Herramientas del día a día	**2**	**4 h**	Dos herramientas sencillas del día a día en uso, elegidas en el kick-off.
Autonomía: cambio a la web	**1**	**2 h**	El equipo cambia la web por su cuenta y se queda con una guía corta.
Seguimiento a 30, 60 y 90 días	**3 revisiones**	**2 h**	Uso de lo construido, nuevas construcciones y tiempo recuperado, medidos.
Total	**12**	**18 h + kick-off**	**Una web nueva publicada, herramientas en uso y un equipo que sabe mantenerlas. El kick-off (1 h) va aparte.**

KICK-OFF (1 H, APARTE) Y CONSTRUCCIÓN · 9 SESIONES · 16 H DE TRABAJO

1	**Kick-off · 1 h** Mini diagnóstico de los dolores de la clínica, definición de las licencias y elección de las herramientas del día a día. Se agendan aquí las fechas de todo el servicio. *Qué logran:* Los dolores de la clínica, priorizados; las licencias definidas; las herramientas del día a día, elegidas; el calendario completo acordado.	*Fecha por agendar*
2	**Claude con el contexto de COD · 2 h** Se configura Claude con el contexto de COD (marca, servicios, médicos y procesos) y se conecta a las herramientas de Google. *Qué logran:* Claude listo para trabajar con el equipo, con el contexto de la clínica.	*Fecha por agendar*
3	**Información de la web · 2 h** Se reúne y ordena la información para construir la web: servicios, médicos, textos y fotos, junto con el manual de marca y la web actual. *Qué logran:* La información de la web lista para construir y las páginas de la web nueva definidas.	*Fecha por agendar*
4	**Web · estructura y primeras páginas · 2 h** Se empieza a construir la web desde cero, en vivo, con la información reunida: estructura y primeras páginas. *Qué logran:* La estructura de la web y sus primeras páginas, construidas con el equipo.	*Fecha por agendar*
5	**Web · resto de páginas y citas · 2 h** Se completan las páginas y se prepara la agenda de citas; la herramienta de citas actual se evalúa y, si no se adecua, se elige otra. *Qué logran:* Todas las páginas construidas y la agenda de citas definida.	*Fecha por agendar*
6	**Web · revisión y publicación · 2 h** Revisión con el equipo y publicación en el dominio de COD, con las citas funcionando. Depende del acceso al dominio y a la herramienta de citas. *Qué logran:* La web nueva publicada en el dominio de COD y con las citas activas.	*Fecha por agendar*
7	**Herramientas del día a día · primera · 2 h** Se construye en vivo la primera herramienta sencilla de las elegidas en el kick-off (por ejemplo, la cédula del paciente a una hoja compartida). *Qué logran:* Una herramienta del día a día construida y en uso.	*Fecha por agendar*
8	**Herramientas del día a día · segunda · 2 h** Se construye la segunda herramienta (por ejemplo, recordatorios de compras e inventario, o control simple de facturas) y se ajusta lo anterior. *Qué logran:* Una segunda herramienta del día a día en uso, con ajustes.	*Fecha por agendar*
9	**Cambio a la web hecho por el equipo · 2 h** Una persona del equipo le hace un cambio a la web por su cuenta, con Intezia acompañando, y se arma la guía corta para actualizarla. *Qué logran:* Un cambio a la web hecho por el equipo y una guía corta para actualizarla.	*Fecha por agendar*

SEGUIMIENTO · 3 REVISIONES · 2 H

Check-in **30 días · ¿Se usa lo construido? · 40 min** *Fecha por agendar*

Qué logran: Uso real confirmado y ajustes.

Check-in **60 días · ¿Qué construyeron? · 40 min** *Fecha por agendar*

Qué logran: Nuevas construcciones del equipo mapeadas.

Check-in **90 días · ¿Cuánto tiempo recuperaron? · 40 min** *Fecha por agendar*

Qué logran: Tiempo recuperado medido.