INTEZIA · DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Sesiones del servicio · COD Salud Visual

CAI-057 · 18 H EN 9 SESIONES DE 2 H · LOS DOS KICK-OFFS VAN APARTE

PRIMEROS ENCUENTROS CON CLAUDE · 4 SESIONES · 8 H

1	**Fundamentos de Claude · 2 h** Se configura Claude con el contexto de COD (marca, servicios, médicos y procesos), se conecta a las herramientas de Google y el equipo aprende a pedirle bien.	Jueves 29 de octubre · 09:00 a 11:00
2	**Herramientas del día a día · 2 h** Se construye en vivo una herramienta sencilla de las elegidas en el kick-off (por ejemplo, la cédula del paciente a una hoja compartida, recordatorios de compras e inventario, o control simple de facturas).	Miércoles 4 de noviembre · 09:00 a 11:00
3	**Skills · 2 h** El equipo convierte una tarea que repite a diario en una skill de Claude, para que cualquiera la use igual y sin empezar de cero.	Viernes 6 de noviembre · 09:00 a 11:00
4	**Proyectos de Claude · 2 h** Se arma un proyecto de Claude con las instrucciones y los documentos de la clínica, para que el equipo trabaje sobre el mismo contexto.	Miércoles 11 de noviembre · 09:00 a 11:00

SEGUNDO KICK-OFF (30 MIN, APARTE) Y CONSTRUCCIÓN DE LA WEB · 5 SESIONES · 10 H

Haremos otro kick-off de 30 min para alinearnos y avanzar con las sesiones de la construcción de la web. Las fechas de esas 5 sesiones se acuerdan allí.

Kick-off	**Segundo kick-off · 30 min** Nos alineamos y avanzamos con las sesiones de la construcción de la web, y se acuerdan las fechas de sus 5 sesiones.	*Fecha por agendar*
5	**Información de la web · 2 h** Se reúne y ordena la información para construir la web: servicios, médicos, textos y fotos, junto con el manual de marca y la web actual.	*Fecha: se acuerda en el segundo kick-off*
6	**Web · estructura y primeras páginas · 2 h** Se empieza a construir la web desde cero, en vivo, con la información reunida: estructura y primeras páginas.	*Fecha: se acuerda en el segundo kick-off*
7	**Web · resto de páginas y citas · 2 h** Se completan las páginas y se prepara la agenda de citas; la herramienta de citas actual se evalúa y, si no se adecua, se elige otra.	*Fecha: se acuerda en el segundo kick-off*
8	**Web · revisión y publicación · 2 h** Revisión con el equipo y publicación en el dominio de COD, con las citas funcionando. Depende del acceso al dominio y a la herramienta de citas.	*Fecha: se acuerda en el segundo kick-off*
9	**Cambio a la web hecho por el equipo · 2 h** Una persona del equipo le hace un cambio a la web por su cuenta, con Intezia acompañando, y se arma la guía corta para actualizarla.	*Fecha: se acuerda en el segundo kick-off*