Roadmap de la CAI-045 en Simple TV, de octubre a diciembre de 2026

Escenario A: una sesión semanal por grupo, en su día fijo, de lunes a jueves, desde las 3 p. m.

ACTIVA
Comunicación, webinar de lanzamiento y entrenamiento de directivos

APRENDE
Sesiones por grupo: IT e Ingeniería (un solo grupo de 28) y Corporativo A y B

SEMANA	LUNES IT e Ingeniería (28)	MARTES Corporativo A	MIÉRCOLES Sin sesión de grupo	JUEVES Corporativo B	QUÉ PASA ESTA SEMANA
26 al 29 oct	**Kick-off de la CAI-045 · hasta 1 h**				**Kick-off de la CAI-045:** hasta 1 h, fuera de las horas de la propuesta. Con la dirección del proyecto y 1 o 2 líderes: presentamos al líder de proyecto y al consultor, curamos los temarios y cerramos el calendario.
	26 oct	27	28 **Comité**	29	
2 al 5 nov	**Alineación con líderes · 6 sesiones de 1 h**				**Alineación con líderes:** 6 sesiones de 1 h en formato entrevista, de lunes a jueves; IT e Ingeniería por separado. **Webinar de lanzamiento** (2 h) el miércoles 4 o el jueves 5, por la tarde.
	2 nov	3	4 **Webinar · 2 h**	5 **Webinar · 2 h**	
9 al 12 nov	9 nov **IT e Ing. · 3 h**	10 **Corp. A · 2 h**	11	12 **Corp. B · 2 h**	**Arrancan las sesiones:** una por grupo, en su día fijo.
16 al 19 nov	16 nov **IT e Ing. · 3 h**	17 **Corp. A · 2 h**	18	19 **Corp. B · 2 h**	Una sesión por grupo.
23 al 26 nov	23 nov **IT e Ing. · 3 h**	24 **Corp. A · 2 h**	25	26 **Corp. B · 2 h**	Una sesión por grupo.
30 nov al 3 dic	30 nov **IT e Ing. · 3 h**	1 dic **Corp. A · 2 h**	2	3 **Corp. B · 2 h**	**Última sesión** de cada grupo.

Entrenamiento de Claude para 12 directivos · 3 h · presencial · en noviembre o diciembre, con fecha por acordar (o en enero, según la aprobación de la gerencia general).

Horario
IT e Ingeniería, de 3 a 6 p. m.; Corporativo, de 3 a 5 p. m. Sin viernes.

Líder de proyecto
Coordina con el cliente el calendario y los cambios de sesiones.

Consultor
Facilita los encuentros y cura los temarios con el cliente.

Escenario B: dos sesiones por semana, de 2 h cada una

Corporativo A los lunes y miércoles; IT e Ingeniería los martes y jueves; Corporativo B toma los lunes y miércoles cuando termina el A. Desde las 3 p. m.

SEMANA	LUNES Corporativo	MARTES IT e Ingeniería	MIÉRCOLES Corporativo	JUEVES IT e Ingeniería	QUÉ PASA ESTA SEMANA
9 al 12 nov	9 nov **Corp. A · 2 h**	10 **IT e Ing. · 2 h**	11 **Corp. A · 2 h**	12 **IT e Ing. · 2 h**	**Arrancan las sesiones:** Corporativo A los lunes y miércoles; IT e Ingeniería los martes y jueves.
16 al 19 nov	16 nov **Corp. A · 2 h**	17 **IT e Ing. · 2 h**	18 **Corp. A · 2 h**	19 **IT e Ing. · 2 h**	Dos sesiones por semana por grupo.
23 al 26 nov	23 nov **Corp. B · 2 h**	24 **IT e Ing. · 2 h**	25 **Corp. B · 2 h**	26 **IT e Ing. · 2 h**	**Termina IT e Ingeniería** (6 sesiones). Corporativo B arranca los lunes y miércoles.
30 nov al 3 dic	30 nov **Corp. B · 2 h**	1 dic	2 **Corp. B · 2 h**	3	**Última sesión** de Corporativo B.

IT e Ingeniería son un solo grupo de 28 con el mismo temario: 6 sesiones de 2 h. Sus alineaciones con líderes van por separado, igual que en el escenario A.

Distribución de horas por grupo

GRUPO	ÁREAS	PERSONAS	SESIONES	HORAS
IT e Ingeniería (un solo grupo)	IT (17) e Ingeniería (11): mismo temario	28	4 sesiones de 3 h (o 6 de 2 h)	**12 h**
Corporativo A (negocio)	Customer Experience (10), Comercial (1), Mercadeo, Comunicaciones y Producto (5), Programación y Curaduría (1)	17	4 sesiones de 2 h	**8 h**
Corporativo B (administrativo y numérico)	Nuevos Negocios y Planificación Financiera (8), Finanzas (1), Legal (2), Talento (5), Dirección Ejecutiva, Auditoría, Riesgo y Compliance (4), PMO (5)	25	4 sesiones de 2 h	**8 h**
Sesiones con los grupos		**70**		**28 h**

OTROS MOMENTOS	QUIÉNES	FORMATO	HORAS
Kick-off de la CAI-045	Dirección del proyecto y 1 o 2 líderes	hasta 1 h	**no suma a las horas**
Alineación con líderes	Líderes que defina el cliente; IT e Ingeniería por separado	6 sesiones de 1 h	**6 h**
Webinar de lanzamiento	Toda la organización	1 sesión de 2 h	**2 h**
Entrenamiento de Claude	12 directivos, presencial	1 grupo de 3 h	**3 h**