INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Orden y seguimiento de causas con IA en el equipo jurídico de Diktherion

Este proyecto nivela al equipo en Claude y construye con él el **orden de la documentación**, el **seguimiento de causas** y una forma común de **investigar y redactar**, hasta dejarlos en uso.

8
abogados llevan sus causas en hojas de cálculo, sin un lugar donde ver el estatus de cada una.

Diaria
es la frecuencia con que se registra a mano la documentación de las causas y los clientes.

5
herramientas de IA usa hoy un socio para investigar, sin un criterio común en el equipo.

Fuente: datos declarados por Diktherion en el levantamiento con Intezia.

02 · ALCANCE

Tres líneas de trabajo del equipo jurídico.

Nivelamos al equipo en Claude, medimos cómo se trabaja hoy y construimos el **orden de las causas** y su **seguimiento**.

HERRAMIENTAS DE IA DEL EQUIPO JURÍDICO

3 líneas de trabajo

Fundamentos de Claude	Nivelar al equipo en Claude para que participe en la construcción y luego la sostenga
Levantamiento por especialidad	Medir cómo se trabaja hoy cada causa y definir qué construir primero
Documentación y seguimiento de causas	Ordenar los documentos, ver el estatus de cada causa y investigar con criterio común

LO QUE SE MIDE DESDE EL PRIMER DÍA

Registro de causas

Cuánto toma registrar y ordenar la documentación de cada causa.

Estatus a la vista

Cuánto tardan los socios en saber en qué punto está cada causa.

Consulta y redacción

Cuánto toma una consulta jurídica y su redacción, contra el punto de partida.

Uso del equipo

Quién usa Claude y las herramientas a los 30, 60 y 90 días.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- El proceso legal: está reglamentado por ley; se trabaja la gestión alrededor de la causa.
- Un sistema de gestión de causas o integraciones externas: es software aparte.
- Licencias de Claude: las contrata Diktherion y van aparte de esta inversión.
- Sustituir el criterio jurídico: un abogado revisa y firma cada documento.

03 · RUTA

De la nivelación a las herramientas en uso.

El calendario se acuerda en la **reunión de arranque**, con resultados pensados para el corto plazo.

	NIVELACIÓN Y LEVANTAMIENTO	CONSTRUCCIÓN	GARANTÍA
	Equipo nivelado y punto de partida medido	**Herramientas construidas con el equipo y en uso**	**30, 60 y 90 días** Desde el cierre de cada línea
Equipo jurídico IA JURÍDICA **20 horas** con el equipo	**8 horas con el equipo** Claude y levantamiento de las siete especialidades.	**12 horas con el equipo** Documentación, seguimiento de causas e investigación jurídica, en uso.	**30 días** Uso de Claude y de las herramientas **60 días** Ajustes y nuevas construcciones **90 días** Documentación y seguimiento medidos

Arranque · aparte
Reunión de 1 h para acordar el calendario, quiénes participan y quién coordina por Diktherion.

Nivelación y levantamiento
Claude y el punto de partida de cómo se trabaja cada causa hoy.

Herramientas en uso
Documentación, seguimiento de causas e investigación jurídica.

30 · 60 · 90 días
Seguimiento: uso de las herramientas, ajustes y avances medidos.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así construimos cada herramienta.

Primero se nivela al equipo y se mide dónde está cada proceso; después se construye con él, que aprende a sostenerlo.

1 Nivelamos
Claude para que el equipo llegue con un criterio común.

2 Medimos
Cómo se registra, se sigue y se investiga cada causa hoy.

3 Construimos
Con el equipo, cada herramienta, sobre casos reales.

4 Seguimos
Uso, ajustes y resultados, a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero se nivela al equipo en Claude y se mide cómo se trabaja hoy; después se construye con él, y así lo sostiene sin depender de Intezia.

Quién construye Intezia construye junto al equipo, sobre sus causas reales, para que luego lo sostenga sin depender de un proveedor externo.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Un abogado en el circuito.** La IA ordena, resume y propone borradores; un abogado revisa y firma cada documento.
- **Información de clientes protegida.** Se trabaja con datos de muestra o autorizados; nada confidencial entra a la IA sin visto bueno de Diktherion.
- **Sin tocar el proceso legal.** El procedimiento está reglamentado: se trabaja la gestión documental alrededor de la causa.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Las causas y los datos de clientes son confidenciales: no se cargan a ninguna herramienta de IA sin la autorización de Diktherion; las pautas básicas se acuerdan en los Fundamentos.

MODALIDAD
Presencial o virtual, según convenga al equipo de Diktherion; se acuerda en el arranque.

PARTICIPANTES
El equipo jurídico de Diktherion: los socios y los abogados asociados.

RITMO DE TRABAJO
Dudas por escrito antes que en llamadas; el trabajo se agenda en el horario del equipo.

ARRANQUE
Apenas se apruebe la propuesta; una reunión de 1 h, aparte, acuerda el calendario.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Diktherion.

Lo que se llevan: **un equipo nivelado y las herramientas en uso**, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

HERRAMIENTAS DE IA DEL EQUIPO JURÍDICO

Fundamentos de Claude

- Claude: qué es y cómo pedirle bien
  - Qué es Claude y cómo se usa en el trabajo diario
  - Cómo pedirle bien, con ejemplos jurídicos
  - Qué información de clientes se cuida

Levantamiento por especialidad

- Levantamiento de las siete especialidades
  - Cómo se registra y se sigue cada causa hoy
  - Cómo consultan los socios el estatus de las causas
  - Cómo se investiga y se redacta en cada especialidad

Documentación y seguimiento de causas

- Documentación de causas y clientes, ordenada con IA
  - Una estructura común para cada causa y cliente
  - Registro diario más rápido, con ayuda de la IA
  - Documentos de cada causa en un solo orden
- Seguimiento de causas y tablero para los socios
  - Estatus de cada causa en un solo lugar
  - Próximos pasos de cada causa
  - Resumen periódico para los socios
- Investigación y redacción jurídica con criterio común
  - Una forma común de plantear cada consulta
  - Cómo verificar lo que la IA responde
  - Modelos de redacción por especialidad

PARA TODO EL PROYECTO

- **Punto de partida de cómo se trabaja cada causa hoy.**
- **Pautas de uso de Claude con información de clientes.**
- **Seguimiento a 30, 60 y 90 días.**

VALOR INMEDIATO

- **Con los Fundamentos: el equipo usa Claude con criterio común.**
- **Con las herramientas: causas ordenadas y a la vista.**
- **Al cerrar: el equipo ajusta y mantiene lo construido.**

06 · RETORNO

Retorno esperado: tiempo del equipo, medido.

Cada indicador se mide contra el punto de partida que el levantamiento deja registrado.

CÓMO SE CALCULA EL RETORNO DE CADA HERRAMIENTA

1. **Volumen**
   Cuántas causas y documentos se registran, y cuántas consultas se hacen cada mes.
2. **Punto de partida**
   Tiempo de registrar cada causa y de saber su estatus: es la línea base.
3. **Con la herramienta**
   Lo que toma el mismo trabajo una vez que la herramienta está en uso.
4. **Horas recuperadas**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
5. **Gasto de operar**
   Licencias y consumo de IA, contra el valor de lo recuperado.

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

30 días
Desde el cierre de cada línea: herramientas en uso real y punto de partida validado con el equipo.

60 días
Tiempo de registro, de consulta y de redacción medido contra el punto de partida.

90 días
Medición del retorno: lo recuperado frente al gasto de operar las herramientas.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Causas a la vista
Los socios consultan el estatus de cada causa **sin preguntar**.

Un criterio común
Todo el equipo investiga y redacta con **el mismo método**.

Un equipo autónomo
El equipo sostiene lo construido **sin depender** de un proveedor externo.

A los 90 días del cierre de cada línea, Diktherion contará con su tiempo de registro, consulta y redacción medido contra el punto de partida y el gasto de operar sus herramientas.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

20 horas con el equipo de Diktherion, en nivelación, levantamiento y construcción, con seguimiento a 30, 60 y 90 días.

PROGRAMA

Servicio de Habilidades para Diktherion (CAI-072).
Claude, levantamiento previo y construcción de cada herramienta, hasta dejarla en uso.
8 h de nivelación y levantamiento y 12 h de construcción: 20 horas con el equipo.
Seguimiento a 30, 60 y 90 días. La reunión de arranque va aparte.

NOTAS

Licencias de Claude y créditos de consumo de IA: los contrata Diktherion y van aparte; el levantamiento orienta sobre el plan que conviene.
Un sistema de gestión de causas no está incluido: es software aparte.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que cada herramienta quede en uso.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Diktherion confirme la propuesta.

1

Aprobación

Quien decide por Diktherion confirma la propuesta y acordamos la fecha de la reunión de arranque.

2

Equipo y accesos

Diktherion confirma quiénes participan y quién coordina, y comparte los accesos que autorice.

3

Reunión de arranque

Una hora para acordar el calendario del equipo y los primeros pasos.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Verónica Rubio

Asesora comercial

vrubio01@intezia.com
+58 422 3355505

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com