INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Indicadores y dashboards con IA para decidir más rápido en la Gerencia de Ventas

Este proyecto define con el equipo los **indicadores de ventas**, construye con él los primeros **dashboards** y automatiza el reporte que hoy se arma en Excel, hasta que el equipo pueda mantenerlo.

En Excel
se arma hoy el reporte de ventas, a partir de la descarga del sistema administrativo.

Sin KPIs
definidos: los indicadores de ventas hay que crearlos con la gerencia.

0
licencias hoy de herramientas de dashboards: la recomendación va incluida.

CÓDIGO: CAI-069

DOLLDER

02 · ALCANCE

Reportes y dashboards de Ventas, con su equipo.

Definimos los **indicadores**, armamos los **dashboards** y automatizamos el reporte, junto con el equipo.

VENTAS CON DATOS E IA

2 líneas de trabajo

Fundamentos de IA	Nivelar al equipo para que participe en la construcción y luego la mantenga
Gerencia de Ventas	Dejar de armar el reporte a mano y decidir más rápido con indicadores claros

LO QUE SE MIDE DESDE EL PRIMER DÍA

Tiempo del reporte

Cuánto toma armarlo hoy y cuánto después.

Indicadores en uso

Cuántos KPIs de ventas usa la gerencia.

Uso de los dashboards

Quién los abre y con qué frecuencia.

Decisiones

Qué decisiones toma la gerencia con el reporte y su rapidez.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Un sistema de reportes hecho y entregado listo: se construye con su equipo, que lo mantiene.
- Conexión directa con Profit o cambios en el sistema: el reporte parte del Excel que se descarga.
- Licencias de la herramienta de dashboards: las contrata Dollder, aparte.
- Compras e inventario: ampliación opcional, con su propio levantamiento.

03 · RUTA

Del reporte en Excel a dashboards en uso.

El calendario se acuerda en la **reunión de arranque**.

	NIVELACIÓN Y LEVANTAMIENTO	CONSTRUCCIÓN	GARANTÍA
	Equipo nivelado y reporte entendido	**Indicadores, dashboards y reporte, en uso**	**30, 60 y 90 días** Desde el cierre del proyecto
Gerencia de Ventas VENTAS CON DATOS **12 horas** con el equipo	**4 horas con el equipo** Fundamentos de IA, levantamiento del reporte y herramienta recomendada.	**8 horas con el equipo** Indicadores de ventas, primeros dashboards y reporte automatizado, que el equipo mantiene.	**30 días** Uso del reporte y los dashboards **60 días** Ajustes e indicadores nuevos **90 días** Decisiones más rápidas, medidas

Arranque · aparte
Reunión de 1 h para acordar el calendario y quién coordina por Dollder.

Nivelación y levantamiento
Fundamentos de IA, el reporte actual y la herramienta recomendada.

Dashboards en uso
Los indicadores de ventas, los primeros dashboards y el reporte automatizado.

30 · 60 · 90 días
Seguimiento: uso, ajustes y decisiones más rápidas.

Ampliación opcional · Compras e inventario Si Dollder lo confirma, se suman con su propio levantamiento y su propio valor.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así construimos cada dashboard.

Primero se nivela al equipo y se entiende el reporte de hoy; después se construye con él, que aprende a mantenerlo.

1 Nivelamos
Fundamentos de IA para que el equipo llegue con una noción común.

2 Medimos
Cómo se arma hoy el reporte y qué decisiones se toman con él.

3 Construimos
Con el equipo, indicadores, dashboards y reporte, sobre su Excel real.

4 Seguimos
Uso, ajustes y resultados, a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero se nivela al equipo y se entiende cómo se arma hoy el reporte; después se definen los indicadores y se construye con él, que así participa de verdad y puede mantener lo construido.

Quién construye Intezia construye junto al equipo de la Gerencia de Ventas, sobre su reporte real, para que luego lo mantenga sin depender de un proveedor externo. Profit no se modifica.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **El equipo construye con nosotros.** Se arma junto con la Gerencia de Ventas, para que luego la mantenga.
- **Alcance claro antes de construir.** Si al revisar el reporte el alcance es mayor, se propone un levantamiento más exhaustivo.
- **Sin prometer cifras.** Se mide el punto de partida y cada avance; las metas son de Dollder y no se garantizan.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Los datos de ventas son internos: se trabaja con las descargas que Dollder autoriza y nada se carga a una herramienta de IA sin su visto bueno; las pautas básicas se ven en los Fundamentos.

MODALIDAD
Virtual o presencial, según lo que acuerden con Dollder.

PARTICIPANTES
El equipo de Ventas que usa el reporte (número por confirmar) y quien coordina por Dollder.

RITMO DE TRABAJO
Dudas por escrito antes que en llamadas; el trabajo se agenda en el horario del equipo.

ARRANQUE
La fija Dollder al confirmar la propuesta; una reunión de 1 h, aparte, acuerda el calendario.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Dollder.

Lo que se llevan: **indicadores, dashboards y un reporte automatizado en uso**, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

VENTAS CON DATOS E IA

Fundamentos de IA

- Fundamentos de IA para trabajar con datos
  - Qué es y qué no es la IA, con ejemplos de ventas
  - Cómo pedirle análisis y reportes, y qué datos cuidar

Gerencia de Ventas

- Levantamiento del reporte y herramienta recomendada
  - Cómo se arma hoy el reporte, desde la descarga de Profit
  - Qué decisiones se toman con él y quiénes lo usan
  - La herramienta de dashboards viable para su caso
- Indicadores de ventas definidos
  - Los KPIs que la gerencia necesita ver
  - Cómo se calcula cada uno desde el Excel de Profit
- Primeros dashboards de ventas
  - Una vista simple para que la gerencia decida más rápido
  - Armados con el equipo, sobre su reporte real
- Reporte automatizado desde el Excel de Profit
  - El reporte se actualiza a partir de la descarga de Profit
  - Sin armarlo a mano cada vez
- El equipo mantiene sus dashboards
  - Guía breve para actualizar y ajustar
  - Práctica con los casos del equipo

PARA TODO EL PROYECTO

- **Herramienta de dashboards recomendada.**
- **Pautas básicas de manejo de datos de ventas.**
- **Seguimiento a 30, 60 y 90 días.**

VALOR INMEDIATO

- **Con los Fundamentos: el equipo con una noción común.**
- **Con los indicadores: la gerencia sabe qué mirar.**
- **Al cerrar: el equipo mantiene sus dashboards y su reporte.**

06 · RETORNO

Retorno esperado: decisiones más rápidas.

Cada indicador se mide contra el punto de partida que el levantamiento deja registrado.

CÓMO SE CALCULA EL RETORNO

1. **Tiempo actual**
   Cuánto toma hoy armar el reporte cada vez, según quien lo hace.
2. **Frecuencia**
   Cuántas veces al mes se arma el reporte.
3. **Con la automatización**
   Lo que toma el mismo reporte una vez que está automatizado.
4. **Horas recuperadas**
   Veces al mes por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
5. **Gasto de operar**
   La licencia de la herramienta, contra el valor de lo recuperado.

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

30 días
Desde el cierre: reporte y dashboards en uso real y punto de partida validado con el equipo.

60 días
Tiempo del reporte medido contra el punto de partida, e indicadores ajustados.

90 días
Decisiones medidas: qué se decide con el reporte y en cuánto tiempo, frente al gasto de operar.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Reporte sin trabajo a mano
Un reporte automatizado deja de depender del armado manual en Excel.

Decisiones más rápidas
Con **indicadores claros**, la gerencia ve en una vista simple lo que antes buscaba en el Excel.

Una puerta de entrada
La Gerencia de Ventas abre el camino para llevar lo mismo a **Compras e inventario**.

A los 90 días del cierre, Dollder contará con su reporte y sus indicadores de ventas medidos contra el punto de partida y el gasto de operar su herramienta.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

12 horas con el equipo de Dollder, en nivelación, levantamiento y construcción, con seguimiento a 30, 60 y 90 días.

PROGRAMA

Servicio de Habilidades para Dollder (CAI-069).
Fundamentos de IA, levantamiento del reporte y construcción de indicadores, dashboards y reporte, hasta dejarlos en uso.
4 h de nivelación y levantamiento y 8 h de construcción: 12 horas con el equipo.
Seguimiento a 30, 60 y 90 días. La reunión de arranque va aparte.

NOTAS

Licencias de la herramienta de dashboards: las contrata Dollder y van aparte; el levantamiento recomienda cuál conviene.
El valor se ajusta según el número de participantes, que se confirma en la presentación.
Compras e inventario no están incluidos: son una ampliación opcional.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que los dashboards queden en uso.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Dollder confirme la propuesta.

1

Presentación en vivo

Presentamos la propuesta con quien decide, para confirmar el alcance y el número de participantes.

2

Responsable y datos

Dollder confirma quién coordina y comparte un reporte de ejemplo, con los datos que autorice.

3

Reunión de arranque

Una hora para acordar el calendario del equipo.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Flavia Martínez

Asesora comercial

fmartinez@intezia.com

+58 414 5756615

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com