INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES Y DETECCIÓN

Habilidades en Inventario y Costos y Detección en las demás áreas de Fasto

Este proyecto construye con Inventario y Costos la **recepción asistida** y cuatro herramientas de control, sobre la **conexión con Estelar** ya en uso, y hace la Detección de seis áreas más, a 4 h por área.

80 a 90
proveedores llegan los jueves y viernes, y un solo analista teclea cada factura.

167
unidades en existencia tiene un licor que vende 0,33 al mes, según los datos de Estelar.

1 % a 8 %
de las recepciones queda ligado a su orden de compra, según los datos de Estelar.

Papel
es donde el almacén anota las fallas, y una sola persona las cruza en Excel.

02 · ALCANCE

Cuatro líneas de trabajo del equipo.

Una recepción nueva, cuatro herramientas de inventario y la Detección de seis áreas.

CLAUDE CONECTADO A ESTELAR

4 líneas de trabajo

Oficina de costo	Medir cómo se registra cada factura y definir qué construir con Costos
Detección en seis áreas	Detectar cómo trabajan seis áreas y definir dónde construir después
Recepción de mercancía	Que la factura llegue precargada a la recepción de Estelar
Inventario sobre la conexión actual	Cuatro herramientas de inventario sobre la conexión actual

LO QUE SE MIDE DESDE EL PRIMER DÍA

Recepción

Cuánto toma registrar cada factura, contra el punto de partida.

Alertas y stock

Cuántas fallas y quiebres se avisan a tiempo.

Cobertura

Cuántos productos vencen sin rotar.

Uso del equipo

Quién usa las herramientas a los 30, 60 y 90 días.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Desarrollar un sistema nuevo: se trabaja sobre Estelar y la conexión actual.
- Habilitar la carga de datos en Estelar: la acuerda Fasto con Sistemas y el proveedor.
- Licencias de Claude y su consumo: los contrata Fasto, aparte de esta inversión.
- Otros subproyectos de Costos y construcción en las demás áreas: siguiente etapa.

03 · DETECCIÓN

La Detección: cómo se hace y qué deja.

Es un trabajo aparte de las Habilidades: primero se mide dónde está cada área; después se decide qué construir.

1 Seis áreas, 4 h cada una

24 H

Cada área se recorre por separado: cómo trabaja hoy, dónde están sus procesos más pesados y qué conviene construir primero.

- Recepción y Mercadeo
- Administración y Contabilidad
- Cuentas por pagar y Recursos Humanos

2 Logros inmediatos

DURANTE LA DETECCIÓN

Al menos tres soluciones pequeñas, construidas con el equipo y en uso desde el primer día.

- Resultados que se ven sin esperar al informe
- Lo que no se resuelve en el momento pasa al Mapa de Calor

3 Mapa de Calor e Informe Final

AL CIERRE

Todas las oportunidades de Fasto en un solo mapa, con su Índice de Madurez en IA, para ver por dónde empezar.

- Diagnóstico por área y hoja de ruta de adopción de IA
- Resumen ejecutivo de una página

4 Inversión inteligente en licencias

AL CIERRE

Qué ecosistema de IA conviene adquirir y para qué puestos, con la inversión estimada.

- Se compra solo lo que cada puesto va a usar

La Detección y las Habilidades se presentan por separado en la hoja de inversión, cada una con su propio valor.

04 · RUTA

Del levantamiento a las herramientas en uso.

El calendario se acuerda en la **reunión de arranque**, con resultados pensados para el corto plazo.

	LEVANTAMIENTO	CONSTRUCCIÓN	GARANTÍA
	Levantamiento de Costos y Detección en seis áreas	**Recepción asistida y herramientas de inventario, en uso**	**30, 60 y 90 días** Desde el cierre de cada línea
Inventario y Costos de Fasto CLAUDE Y ESTELAR **64 horas** con el equipo: 40 de Habilidades y 24 de Detección	**28 horas con el equipo** Levantamiento de Costos y Detección en seis áreas.	**36 horas con el equipo** Recepción asistida y cuatro herramientas de inventario, en uso.	**30 días** Uso de las herramientas **60 días** Ajustes y nuevas construcciones **90 días** Recepción e inventario medidos

Arranque · aparte
Reunión de 1 h para acordar el calendario, quiénes participan y la carga de datos en Estelar.

Levantamiento y Detección
Costos y seis áreas, con su punto de partida y su Mapa de Calor.

Recepción asistida
La factura precarga la recepción en Estelar.

Inventario en uso
Alertas, distribución, cobertura, conteos y mermas.

Siguiente paso · Más líneas Habilidades en las demás áreas según la Detección, escritura en Estelar y acompañamiento quincenal o mensual.

05 · CÓMO TRABAJAMOS

Así construimos cada herramienta.

Primero se mide dónde está cada proceso; después se construye, con los equipos, sobre lo que ya funciona.

1 Medimos
La oficina de costo y las demás áreas de Fasto.

2 Recibimos
Recepción asistida, con Inventario y Costos.

3 Sumamos
Cuatro herramientas sobre la conexión actual.

4 Seguimos
Uso, ajustes y resultados, a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero se mide Costos, porque Estelar no deja trasladar la mercancía hasta que Costos registra la factura; después se construye la recepción y las herramientas de inventario.

Quién construye Intezia construye con Inventario y Costos, sobre la **conexión con Estelar** ya construida, probada y en uso.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Una persona valida.** La factura se precarga y las sugerencias se calculan; una persona las valida antes de cargarlas.
- **Solo lectura por defecto.** La conexión actual solo lee datos; escribir en Estelar se acuerda con Sistemas y el proveedor.
- **Sin prometer cifras.** Se mide el punto de partida y cada avance; las metas son de Fasto y no se garantizan.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

La conexión usa un usuario dedicado y consultas predefinidas, sin acceso libre a la base; cada persona tiene su clave y cada consulta queda registrada.

MODALIDAD
Se acuerda en la reunión de arranque, según lo que mejor funcione para los equipos.

PARTICIPANTES
Las personas de Inventario, Costos y las demás áreas que se definan en el arranque.

RITMO DE TRABAJO
El trabajo se agenda sin frenar la recepción de mercancía, que se concentra los jueves y viernes.

ARRANQUE
Apenas se apruebe la propuesta; una reunión de 1 h, aparte, acuerda el calendario.

Lo que recibe Fasto.

Lo que se llevan: **la recepción asistida, el control de inventario en uso y el Mapa de Calor de seis áreas con su hoja de ruta**, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

CLAUDE CONECTADO A ESTELAR

Oficina de costo

- Levantamiento de la oficina de costo
  - Tiempo de registro por factura
  - Facturas por día y errores más frecuentes
  - Qué sigue en Costos tras la recepción asistida

Detección en seis áreas

- Detección de Recepción
- Detección de Mercadeo
- Detección de Administración
- Detección de Contabilidad
- Detección de Cuentas por pagar
- Detección de Recursos Humanos

Recepción de mercancía

- Recepción asistida con lectura de facturas
  - Foto o escaneo de la factura que precarga la recepción
  - Validación de una persona antes de cargar
  - Facturas y recepción ligadas a su orden de compra

Inventario sobre la conexión actual

- Alertas de fallas y stock mínimo
  - Fallas del almacén registradas sin papel
  - Piso y almacén cruzados sin Excel
  - Alerta de productos en riesgo de quiebre
- Sugerido de distribución por sede
  - Cuánto enviar a cada tienda según lo que vende
  - Existencia y venta de cada sede a la vista
  - Sugerido revisado por una persona
- Panel de cobertura y vencimientos
  - Días de cobertura por producto y por sede
  - Productos con sobreexistencia o por vencer
  - Panel compartido con Compras
- Conteos priorizados y mermas
  - Conteos ordenados por riesgo y diferencia
  - Ajustes validados con menos pasos manuales
  - Merma calculada con el mismo método

PARA TODO EL PROYECTO

- **Punto de partida de Costos y de las seis áreas.**
- **Mapa de Calor, Informe Final y hoja de ruta de la Detección.**
- **Inversión inteligente en licencias: qué herramienta, para quién.**
- **Seguimiento a 30, 60 y 90 días.**

VALOR INMEDIATO

- **Con la Detección: logros inmediatos y hoja de ruta.**
- **Con la recepción: la factura llega precargada a Estelar.**
- **Al cerrar: Inventario usa alertas, cobertura y conteos.**

07 · RETORNO

Retorno esperado: tiempo del equipo, medido.

Cada indicador se mide contra el punto de partida que el levantamiento y la Detección dejan registrado.

CÓMO SE CALCULA EL RETORNO DE CADA HERRAMIENTA

1. **Volumen**
   Cuántas facturas se reciben, cuántos conteos se hacen y cuántas alertas se atienden cada mes.
2. **Punto de partida**
   Tiempo de registrar una factura, de cruzar piso y almacén y de validar un conteo: es la línea base.
3. **Con la herramienta**
   Lo que toma el mismo trabajo una vez que la herramienta está en uso.
4. **Horas recuperadas**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
5. **Gasto de operar**
   Licencias y consumo de IA, contra el valor de lo recuperado.

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

30 días
Desde el cierre de cada línea: herramientas en uso real y punto de partida validado con el equipo.

60 días
Tiempo de recepción, de alertas y de conteos medido contra el punto de partida.

90 días
Medición del retorno: lo recuperado frente al gasto de operar las herramientas.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Recepción sin teclear
Con la factura precargada, **un solo analista deja de teclear** cada una.

Menos sobrecompra
Con cobertura y vencimientos a la vista, se detecta la **sobreexistencia** antes de que venza.

Proveedores medibles
Con las órdenes ligadas a la recepción, se puede **medir** el cumplimiento de los proveedores.

A los 90 días del cierre de cada línea, Fasto contará con su tiempo de recepción, de alertas y de conteos medido contra el punto de partida y el gasto de operar sus herramientas.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

40 horas de Habilidades con el equipo de Fasto, más la **Detección de seis áreas a 4 h por área (24 h)**, con seguimiento a 30, 60 y 90 días.

PROGRAMA

Servicio de Habilidades y Detección para Fasto (CAI-077).
Habilidades: levantamiento de Costos, recepción asistida y cuatro herramientas de inventario, 40 h con el equipo.
Detección: Recepción, Mercadeo, Administración, Contabilidad, Cuentas por pagar y Recursos Humanos, a 4 h por área.
Seguimiento a 30, 60 y 90 días. La reunión de arranque va aparte.

NOTAS

Licencias de Claude y su consumo: los contrata Fasto y van aparte.
La recepción asistida requiere que Fasto habilite la carga de datos en Estelar.

VALOR POR PARTE

PARTE 1
Habilidades
Inventario y Costos · 40 h

PARTE 2
Detección en seis áreas
4 h por área · 24 h

COTIZACIÓN

PROYECTO COMPLETO

DESCUENTO — Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que cada herramienta quede en uso.

09 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Fasto confirme la propuesta.

1

Aprobación

Quien decide por Fasto confirma la propuesta y acordamos la fecha de la reunión de arranque.

2

Carga de datos

Fasto confirma quién coordina y habilita la carga de datos en Estelar con su proveedor.

3

Reunión de arranque

Una hora para acordar el calendario de los equipos y los primeros pasos.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Verónica Rubio

Asesora comercial

vrubio01@intezia.com
+58 422 3355505

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com