INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN

Mapa de oportunidades de IA con control de la información en G-MAX

Auditamos la operación de G-MAX proceso por proceso, con quien hace el trabajo. Dejamos **logros inmediatos** en el camino y entregamos un mapa de oportunidades para invertir en IA con datos y con control de la información.

3
personas arman a mano el expediente de cobro de cada seguro, sin criterios unificados.

Cada mes
las gerencias entregan su informe de gestión y la dirección los lee uno por uno.

En Excel
se lleva el proceso contable y administrativo, con un volumen alto de operaciones.

Ninguna
regla define qué herramienta de IA usa cada puesto ni qué datos salen de la clínica.

Fuente: reunión de levantamiento con la dirección de G-MAX.

02 · ALCANCE

Auditamos cada área y dejamos logros inmediatos.

Revisamos **proceso por proceso** las tres áreas de G-MAX, con quien hace el trabajo en cada departamento.

QUÉ AUDITAMOS

- **Gerencia de Operaciones**
- **Gerencia de Tecnología**
- **Recursos Humanos**

CON SUS DEPARTAMENTOS

Gerencia General · Administración y Tesorería · Seguros · Atención al Paciente · Logística · Almacén · Farmacia · Servicios Generales · Tecnología · Auditoría y Procesos · Recursos Humanos

El foco está en el trabajo **corporativo y administrativo**. El área asistencial queda fuera de esta versión.

PARA QUÉ

1. **Ver la operación real**
   Cómo trabaja hoy cada departamento y dónde se pierde tiempo.
2. **Mejorar desde ya**
   Logros inmediatos que el equipo usa mientras avanza el levantamiento.
3. **Invertir con criterio**
   Elegir herramientas y licencias de IA sobre una base cierta.
4. **Cuidar la información**
   Saber qué datos maneja cada puesto y dónde hace falta control.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias de IA: la recomendación va en el Informe Final y no están en la inversión.
- Cambios en los sistemas de G-MAX: el levantamiento no los modifica.
- Desarrollos a la medida: son la etapa que sigue (Habilidades).
- El área asistencial, incluida la Dirección Médica: queda fuera de esta versión.

03 · RUTA

Del arranque al Informe Final, en cinco etapas.

El calendario y el orden de las áreas se acuerdan con la dirección en la **reunión de arranque**.

1
Arranque
Reunión de 1 hora, sin cargo, con la dirección: alcance, quiénes participan en cada área y calendario.

2
Nivelación
2 horas de Fundamentos de IA, en un solo grupo, para las personas involucradas. Un regalo de Intezia.

3
Levantamiento
Departamento por departamento, con cada líder y su mano derecha.

12 horas presenciales, repartidas según lo que necesite cada uno.

4
Priorización
Intezia cruza lo levantado en las tres áreas y ordena las oportunidades.

5
Informe Final
Diagnóstico y hoja de ruta, presentados a la dirección.

LA RUTA COMPLETA DE G-MAX

AHORA
Detección
Esta propuesta.

DESPUÉS
Habilidades
Formación práctica por área sobre lo que encontró la Detección.

MÁS ADELANTE
Políticas
Manual de uso de IA de la clínica, con reglas claras para todo el equipo.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos en cada departamento.

Nos sentamos con quien hace el trabajo, con sus casos reales, y salimos de cada levantamiento con algo concreto.

1 Entrevistamos
Al líder de cada departamento y a su mano derecha.

2 Mapeamos
Procesos, tiempos, herramientas y cuellos de botella del día a día.

3 Construimos
Un logro inmediato en el momento, cuando el proceso lo permite.

4 Priorizamos
Cada oportunidad por impacto, esfuerzo y riesgo.

Por qué en este orden Primero nivelamos a las personas involucradas, para que hablen el mismo idioma sobre IA. Después levantamos cada departamento por separado, para que cada líder hable de sus procesos sin esperar a otros. Al final priorizamos con la foto completa de las tres áreas.

Quién construye Intezia levanta y construye junto a cada líder. La Gerencia de Tecnología de G-MAX autoriza los accesos y las herramientas con las que se trabaja.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sin tarea previa.** Los líderes no preparan nada antes: todo se levanta en la conversación.
- **Un espacio por departamento.** Nadie espera mientras otra área expone sus procesos.
- **Sin forzar soluciones.** Si un proceso exige mucho esfuerzo, no se resuelve en el momento: pasa al Mapa de Calor con su prioridad.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Trabajamos con ejemplos reales sin sacar datos de pacientes ni información financiera de los equipos de G-MAX. Los logros usan solo las cuentas autorizadas, y sus sistemas no se modifican.

MODALIDAD
Presencial, en las instalaciones de G-MAX.

PARTICIPANTES
Las personas de cada área que se definan en la reunión de arranque, con su líder y su mano derecha.

RITMO DE TRABAJO
Jornadas de mañana, en el horario que acuerde cada responsable.

ARRANQUE
La fecha la fija G-MAX al confirmar la propuesta.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe G-MAX.

Lo que se llevan: un diagnóstico para decidir, mejoras que ya funcionan y una hoja de ruta para seguir.

AL ARRANCAR

Alcance y calendario

Acordados con la dirección: quiénes participan en cada área, el orden de las áreas y el calendario.

AL ARRANCAR

Equipo nivelado en IA

Las personas involucradas con un lenguaje común sobre IA y su uso responsable. **Un regalo de Intezia.**

EN EL LEVANTAMIENTO

Logros inmediatos

Al menos tres soluciones construidas con el equipo, en uso desde el primer día.

AL CIERRE

Mapa de Calor

Todas las oportunidades de la clínica en un solo mapa, con su Índice de Madurez en IA, para ver por dónde empezar.

AL CIERRE

Informe Final y hoja de ruta

Diagnóstico por área y ruta de adopción de IA, con un resumen ejecutivo de una página.

AL CIERRE

Inversión inteligente en licencias

Qué ecosistema de IA adquirir y para qué puestos, con la **inversión estimada**.

PARA TODO EL PROYECTO

- **Ficha de levantamiento de cada departamento**
- **Presentación del Informe Final a la dirección**

VALOR INMEDIATO

- **Mejoras en uso antes de cerrar el proyecto**
- **Datos para decidir antes de comprar licencias**

06 · RETORNO

Retorno esperado: decidir con datos.

El Informe Final estima el retorno de cada oportunidad con lo que cada departamento cuenta en su levantamiento.

CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

1. **Volumen**
   Cuántas veces al mes se repite cada tarea, por ejemplo, armar el expediente de cobro de un seguro.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada vez, según el líder del departamento y su mano derecha.
3. **Tiempo con la solución**
   La estimación de Intezia para cada oportunidad del Mapa de Calor.
4. **Horas recuperables**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación de referencia, no un compromiso de resultado.
5. **Prioridad**
   Impacto, esfuerzo y riesgo de cada oportunidad, para decidir por dónde empezar.

QUÉ DECIDE G-MAX CON EL INFORME FINAL

Licencias
Cuáles adquirir, cuáles no y para qué puestos.

Prioridades
Qué procesos mejorar primero y con qué tipo de solución.

Control
Qué herramienta usa cada puesto y qué información puede salir de cada área.

HACIA DÓNDE VA G-MAX

Crecer en automatización
Con los procesos ordenados, el mismo equipo podría atender más volumen **sin sumar personal**.

Trabajo reenfocado
Menos tiempo en tareas manuales y repetitivas, y más tiempo para analizar, decidir y atender al paciente.

Información trazable
Informes y datos estructurados y guardados, para seguir el avance mes a mes y por trimestre.

Con el Informe Final, G-MAX decide qué licencias adquirir y qué procesos mejorar primero, con datos de su propia operación y no a ciegas.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Un estimado de 14 horas: reunión de arranque sin cargo, 12 horas de levantamiento presencial y 2 horas de nivelación en IA, un regalo de Intezia.

PROGRAMA

Servicio de Detección · G-MAX (DET-024).
Reunión de arranque de 1 hora, sin cargo, y nivelación en IA de 2 horas.
Levantamiento por departamento en las 3 áreas, con cada líder y su mano derecha.
Al menos 3 logros inmediatos, Mapa de Calor e Informe Final.
12 horas de levantamiento presencial.

NOTAS

La nivelación en IA de 2 horas es un regalo de Intezia, y la reunión de arranque no tiene cargo.
Modalidad presencial, en las instalaciones de G-MAX.
Esta inversión no incluye licencias de IA.
Habilidades y Políticas, las etapas que siguen, se cotizan aparte.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando G-MAX confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Acordamos con la dirección la fecha de la reunión de arranque y el horario de las jornadas.

2

Cargos por área

G-MAX comparte los cargos que tiene definidos; quiénes participan en cada área se cierra juntos en el arranque.

3

Reunión de arranque

Una hora, sin cargo, con la dirección para cerrar el alcance, quiénes participan en cada área y el calendario.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

María Iribarren

Directora comercial

miribarren@intezia.com

+58 414 0570056

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com