INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Cerebro Digital y catálogo al día que el equipo sabe hacer crecer en La Campirana

Este proyecto **construye con** el equipo de La Campirana su Cerebro Digital con Claude y le enseña a **robustecerlo**, hasta tener un catálogo web y piezas para Instagram que muestran solo lo que está en el sistema.

Papel	**Lento**	**2-3 días**	**Android**
ya nadie imprime catálogos: si el vendedor no lo muestra, el cliente no ve el portafolio.	es escribirle al vendedor para saber precios y disponibilidad entre una visita y otra.	tardaba en quedar desactualizada la lista de precios que se enviaba en Excel.	es el único teléfono donde abre hoy el enlace de la lista de precios en Instagram.

02 · ALCANCE

Un Cerebro Digital, construido juntos.

Construimos **con el equipo** el cerebro, el catálogo y el contenido, y le enseñamos a robustecerlo con Claude.

CEREBRO DIGITAL CON CLAUDE

5 bloques

Fundamentos y armado del cerebro	Que Claude conozca La Campirana y respete una regla: publicar solo lo que está en el sistema
Datos y rutina diaria	Que precios y disponibilidad se actualicen cada mañana desde los exportes del sistema
Catálogo web	Un catálogo por marca que el cliente consulta entre visitas, en cualquier teléfono
Contenido y fidelización	Piezas para Instagram que salen del cerebro y un plan para mantener activa la cartera
Autonomía	Que el equipo cree por su cuenta la siguiente rutina, Skill o conexión del cerebro

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Pasarela de pago y venta de contado: quedan para una siguiente etapa.
- Dashboards de indicadores para la directiva: no están en esta inversión.
- Finanzas, contabilidad y otras áreas: se suman después, sobre el mismo cerebro.
- Cambios en Mobilvendor: no se modifica, el cerebro trabaja con sus exportes.
- Licencias y alojamiento: van aparte, con su valor de lista en la hoja de inversión.

03 · RUTA

Del cerebro armado a un equipo autónomo.

El calendario se acuerda en la **reunión de arranque**. El primer logro es un catálogo que abre en cualquier teléfono.

	BASES	CONSTRUCCIÓN	GARANTÍA
	Cerebro, datos y rutina diaria	**Catálogo, contenido y autonomía, en vivo**	**30, 60 y 90 días** Desde el cierre del proyecto
Equipo de La Campirana CEREBRO DIGITAL **14 horas** con el equipo	**4 horas con el equipo** Cerebro con el contexto de la empresa, datos conectados y rutina diaria.	**10 horas con el equipo** Catálogo web publicado, piezas para Instagram, fidelización y autonomía.	**30 días** Uso del cerebro y del catálogo **60 días** Nuevas rutinas y conexiones del equipo **90 días** Tiempo recuperado y retorno

Arranque · aparte
Reunión técnica de 30 min: los exportes, la conexión y el alcance del catálogo.

Cerebro y charla
Claude con el contexto y los datos del sistema; charla de 2 h, de obsequio.

Catálogo en el teléfono
Primer logro: abre en iPhone y Android, y se completa por marca.

Contenido y autonomía
Piezas para Instagram, plan de fidelización y una creación del equipo.

30 · 60 · 90 días
Seguimiento de 1,5 h, aparte: uso, nuevas rutinas y retorno.

Siguiente paso · Más áreas Finanzas, contabilidad y otras áreas, sobre el mismo cerebro, y más adelante la venta de contado con pasarela de pago.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así construimos el cerebro.

Lo hacemos en vivo con quienes lo van a usar, y cada bloque deja un aprendizaje.

1 Armamos
El cerebro con el contexto de La Campirana.

2 Conectamos
Los exportes del sistema y una rutina diaria.

3 Construimos
Catálogo, contenido y fidelización, en vivo.

4 Aprendemos
El equipo crea lo siguiente, con una guía.

Por qué en este orden Primero se arma el cerebro con el contexto y los datos; después se construye el catálogo y el contenido sobre esa base, y al final el equipo crea algo por su cuenta.

Quién construye Intezia **construye junto** al equipo de sistemas y le enseña a robustecer el cerebro: rutinas, Skills y Artifacts, y sus propias conexiones.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Solo lo que está en el sistema.** Precios y disponibilidad salen de Mobilvendor: lo publicado coincide con lo que hay.
- **Cada bloque deja un aprendizaje.** El equipo se lleva lo construido y el cómo para crear lo siguiente, sin depender de nadie.
- **Potencia al vendedor.** El catálogo lo acompaña entre visitas y lleva al cliente a hablar con él.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Solo se publica lo que La Campirana autoriza (precios, disponibilidad y fotos); los datos de la cartera de clientes no salen en el catálogo ni en las piezas.

MODALIDAD
Se acuerda en la reunión de arranque, según lo que mejor funcione para el equipo.

PARTICIPANTES
Quienes lideran el proyecto; ventas en contenido y fidelización; supervisores, de forma puntual.

RITMO DE TRABAJO
En horarios que no frenen la operación diaria de la distribuidora.

ARRANQUE
Apenas se apruebe la propuesta; una reunión técnica de 30 min, aparte, acuerda el calendario.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe La Campirana.

Lo que se llevan: **un cerebro, un catálogo y un equipo que sabe hacerlo crecer**, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

CEREBRO DIGITAL CON CLAUDE

Fundamentos y armado del cerebro

- Cerebro armado y charla de obsequio para el equipo
  - Socios, marcas, portafolio y zonas
  - Qué se puede publicar y qué no
  - Aprenden: armar el contexto de una empresa
  - De obsequio: charla de 2 h al equipo, fuera de las horas

Datos y rutina diaria

- Datos del sistema conectados y rutina diaria
  - Exportes de Mobilvendor en una carpeta de Drive
  - Rutina: precios, disponibilidad, ingresos y promociones
  - Aprenden: crear una rutina

Catálogo web

- Catálogo web por marca, abierto en iPhone y Android
  - Fotos, precios, lo más vendido e ingresos del día
  - Botón «quiero hablar con mi vendedor»
  - Publicado y abierto en iPhone y Android
  - Aprenden: crear un Artifact y publicarlo

Contenido y fidelización

- Piezas para Instagram y plan de fidelización
  - Promociones, ingresos de hoy y lo más vendido
  - Plan sencillo para los clientes top
  - Aprenden: crear contenido desde el cerebro

Autonomía

- Rutina, Skill o conexión nueva creada por el equipo
  - El equipo la crea, con nosotros acompañando
  - Guía corta para seguir robusteciendo el cerebro

PARA TODO EL PROYECTO

- **Guía corta para seguir robusteciendo el cerebro.**
- **Regla de oro: solo se publica lo que está en el sistema.**
- **Seguimiento a 30, 60 y 90 días.**

VALOR INMEDIATO

- **Con el cerebro: precios y disponibilidad al día cada mañana.**
- **Con el catálogo: abre en cualquier teléfono, el primer logro.**
- **Al cerrar: el equipo crea sus propias rutinas y conexiones.**

06 · RETORNO

Retorno esperado: tiempo recuperado, medido.

El retorno se mide contra la línea base de cada tarea, que se toma en el arranque.

CÓMO SE CALCULA EL RETORNO

1. **Volumen**
   Cuántas consultas de precios y disponibilidad llegan al vendedor, y cuántas veces se actualiza la lista.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy responder y actualizar: es la **línea base**.
3. **Tiempo con el cerebro**
   Lo que toma el mismo trabajo con el catálogo y la rutina diaria en uso.
4. **Horas recuperadas**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
5. **Gasto de operar**
   Licencias y alojamiento, contra el trabajo manual que hoy resuelve cada tarea.

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

30 días
Desde el cierre: catálogo y rutina en uso real y línea base validada con el equipo.

60 días
Horas recuperadas medidas contra la línea base, por tarea.

90 días
Medición del retorno: horas recuperadas contra el gasto de operar lo construido.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Presencia entre visitas
El cliente consulta precios y disponibilidad **cuando el vendedor no está**.

Capacidad en el equipo
El equipo crea y ajusta su cerebro **sin depender** de un proveedor externo.

Más adelante
Con el retorno medido, La Campirana decide qué área sigue: finanzas, contabilidad u otras.

A los 90 días del cierre, La Campirana contará con el tiempo recuperado medido y el gasto de operar su cerebro.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

14 horas con el equipo de La Campirana en dos fases, con seguimiento a 30, 60 y 90 días. La charla de obsequio y la reunión técnica van aparte.

PROGRAMA

Servicio de Habilidades para La Campirana (CAI-078): Cerebro Digital con Claude, catálogo web y contenido.
4 h de bases y 10 h de construcción y autonomía: 14 horas con el equipo.
De obsequio: charla de Fundamentos de IA de 2 h para el equipo.
Aparte: reunión técnica de 30 min y seguimiento de 1,5 h.

NOTAS

Si hace falta otra herramienta de terceros, se informa su valor de lista antes de construir.
Garantía 30-60-90 en Habilidades: seguimiento a 30, 60 y 90 días desde el cierre del proyecto.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan al avanzar con esta propuesta.

LICENCIAMIENTO · APARTE DE ESTA INVERSIÓN

Claude Team · puesto estándar

El plan exige un mínimo de dos puestos. Valor de lista: **USD 25** por puesto al mes, o USD 20 pagando por año, al 02/11/2026. Con tres puestos: USD 75 al mes. Incluye Claude Code.

Alojamiento y dominio del catálogo

El catálogo web se publica en un alojamiento y un dominio que se definen en el arranque. Su valor de lista se informa antes de construir.

Valores de lista del proveedor al 02/11/2026; pueden variar. Los confirma La Campirana con el proveedor.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

08 · PAGO

Facilidad de pago: tres cuotas atadas a resultados.

El pago avanza a medida que La Campirana recibe resultados, y las tres suman el **100%** de la inversión.

CUOTA 1

Al aprobar

Para arrancar el proyecto.

40%

MONTO

CUOTA 2

Catálogo listo

Con el catálogo web publicado y abierto en iPhone y Android.

40%

MONTO

CUOTA 3

Cierre

Con la creación del equipo hecha y la guía corta entregada.

20%

MONTO

09 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando La Campirana confirme la propuesta.

1

Aprobación

Quien decide por La Campirana confirma la propuesta y acordamos la fecha de la reunión técnica.

2

Exportes y accesos

La Campirana comparte los exportes de Mobilvendor y los accesos que autorice.

3

Reunión técnica

30 minutos con quienes lideran el proyecto: exportes, conexión y alcance del catálogo.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU DIRECTORA COMERCIAL

María Iribarren

Directora comercial

miribarren@intezia.com

+58 414 0570056

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com