INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

IA en las 9 áreas, con método y capacidad instalada en Laboratorios FC

Este proyecto **levanta cómo trabaja cada una de las 9 áreas** y construye con sus equipos la **solución** que el levantamiento prioriza, hasta dejarla en uso.

Dispersa
es la IA que se usa hoy: licencias puntuales por grupo, sin método ni formación formal.

Desigual
el nivel de partida: hay grupos que ya automatizan y personas que parten desde cero.

9 áreas
entre procesos clave y de apoyo, con una sola dirección y niveles muy distintos de IA.

En papel
los procesos están documentados, pero no todos completos ni revisados.

02 · ALCANCE

Una solución en uso en cada una de las 9 áreas.

Levantamos **9 áreas**, de procesos clave y de apoyo, y construimos con cada una su **solución de IA**.

HABILIDADES

9 áreas

Compras	Mejorar la compra de materia prima y de producto terminado importado
Producción y operaciones	Ordenar el trabajo con los maquiladores, de la orden al producto terminado
Ventas y comercialización	Apoyar la venta con los grandes distribuidores y a la fuerza de venta
Despacho y logística	Ordenar el despacho y la distribución hacia las grandes cadenas
Finanzas	Quitar trabajo manual a finanzas, sobre su sistema contable
Gestión humana	Agilizar los procesos de gestión humana
Asuntos regulatorios	Ordenar y agilizar los trámites y documentos regulatorios
Tecnología	Que tecnología construya y sostenga automatizaciones con autonomía
Mercadeo	Agilizar la creación de contenido y el análisis de mercadeo

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias de IA: la herramienta se define con el levantamiento y su valor va aparte, a cargo de Laboratorios FC.
- Cambios en los sistemas: el sistema contable y las demás aplicaciones no se modifican; se usan sus datos.
- Más de una solución por área: cada una recibe 8 h de construcción, lo demás va en otra etapa.
- Políticas de uso de IA y gobernanza de datos: se definen en otra etapa.

03 · RUTA

Del levantamiento a la solución en uso.

El calendario se acuerda en la **reunión de arranque**. El **levantamiento** orienta las soluciones.

	LEVANTAMIENTO — 18 h en total **Levantar cada área y priorizar**	USO — 72 h en total **Una solución construida y en uso por área**	GARANTÍA **30, 60 y 90 días** Desde el cierre de cada área
Procesos clave PROYECTO **40 horas** 4 áreas, con sus equipos	**8 horas con los equipos** 4 áreas, 2 h cada una: levantamiento de cada proceso.	**32 horas con los equipos** 4 áreas, 8 h cada una: la solución de cada área, en uso.	**30 días** Uso de las soluciones **60 días** Ajustes y nuevas construcciones **90 días** Tiempo recuperado contra la línea base
Procesos de apoyo PROYECTO **50 horas** 5 áreas, con sus equipos	**10 horas con los equipos** 5 áreas, 2 h cada una: levantamiento de cada proceso.	**40 horas con los equipos** 5 áreas, 8 h cada una: la solución de cada área, en uso.	

Arranque · aparte
Reunión de 1 h para acordar el calendario, quién coordina y los líderes de cada área.

Levantamiento
9 áreas, 2 h cada una: cómo se trabaja hoy cada proceso.

Prioridades
La solución de cada área y la recomendación de la herramienta de IA.

Soluciones
9 áreas, 8 h cada una: la solución de cada área, en uso.

30 · 60 · 90 días
Seguimiento: uso de las soluciones, ajustes y tiempo recuperado.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos cada área.

Con la metodología de Habilidades: construimos, testeamos y adoptamos, sobre sus procesos reales.

1 Levantamos
Cómo trabaja hoy cada área, su nivel con IA y dónde se pierde tiempo.

2 Construimos
Con lo levantado, la solución de cada área, con su equipo y casos reales.

3 Testeamos
Probamos cada solución con datos reales hasta que funciona.

4 Adoptamos
Cada equipo la usa en su trabajo; seguimos a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero se levanta cada área y se prioriza con ella; después se construye en cada una la solución que el levantamiento respalda.

Quién construye Se construye con las personas de cada área: **Intezia guía** y el equipo queda con la capacidad de sostener y ampliar lo construido, tecnología incluida.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Horas por área.** 2 h de levantamiento y 8 h de construcción, testeo y adopción por área, con quienes hacen el trabajo.
- **Nivel a su medida.** El levantamiento dice dónde está cada equipo: se avanza con quien ya automatiza y se parte desde cero con quien empieza.
- **Lo prioriza el levantamiento.** La herramienta de IA, entre las que Laboratorios FC puede usar con sus licencias, y la solución de cada área nacen de lo que se encuentra.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Se trabaja con casos reales de cada área, con las cuentas y los accesos que autoriza tecnología. La información sensible, como la de pacientes o clientes, no se carga en ninguna herramienta de IA, y los sistemas de la empresa no se modifican.

MODALIDAD
Mixta: virtual o presencial, según se acuerde en la reunión de arranque.

PARTICIPANTES
Los equipos de las 9 áreas: gerentes, líderes, analistas y colaboradores del personal administrativo.

RITMO DE TRABAJO
Se agenda en el horario de cada equipo, sin frenar la venta en calle.

ARRANQUE
La fecha la fija Laboratorios FC; una reunión de arranque de 1 h, aparte, acuerda el calendario.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe el equipo.

Lo que se llevan: **el levantamiento y la solución en uso de cada área**, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

HABILIDADES

Compras

- Levantamiento de Compras
  - Qué se compra hoy, materia prima o producto importado
  - Cómo se decide qué y cuánto comprar
- Solución de Compras, construida y en uso
  - La que el levantamiento prioriza para el área
  - Construida con el equipo y probada con casos reales

Producción y operaciones

- Levantamiento de Producción y operaciones
  - Cómo se coordina hoy la producción con los maquiladores
  - Qué seguimiento se hace al producto terminado
- Solución de Producción y operaciones, construida y en uso
  - La que el levantamiento prioriza para el área
  - Construida con el equipo y probada con casos reales

Ventas y comercialización

- Levantamiento de Ventas y comercialización
  - Venta con los grandes distribuidores y su seguimiento
  - Cómo trabajan la fuerza de venta y el equipo administrativo
- Solución de Ventas y comercialización, construida y en uso
  - La que el levantamiento prioriza para el área
  - Construida con el equipo y probada con casos reales

Despacho y logística

- Levantamiento de Despacho y logística
  - Cómo se prepara y se sigue cada despacho
  - Qué se hace a mano hoy en la distribución
- Solución de Despacho y logística, construida y en uso
  - La que el levantamiento prioriza para el área
  - Construida con el equipo y probada con casos reales

Finanzas

- Levantamiento de Finanzas
  - Tareas administrativas y de cierre que hoy se hacen a mano
  - Qué datos salen hoy del sistema contable
- Solución de Finanzas, construida y en uso
  - La que el levantamiento prioriza para el área
  - Construida con el equipo y probada con casos reales

Gestión humana

- Levantamiento de Gestión humana
  - Procesos de gestión humana y sus tareas repetitivas
  - Qué información se maneja y cómo se resguarda
- Solución de Gestión humana, construida y en uso
  - La que el levantamiento prioriza para el área
  - Construida con el equipo y probada con casos reales

Asuntos regulatorios

- Levantamiento de Asuntos regulatorios
  - Trámites y documentos regulatorios y su seguimiento
  - Qué cambió con la homologación reciente
- Solución de Asuntos regulatorios, construida y en uso
  - La que el levantamiento prioriza para el área
  - Construida con el equipo y probada con casos reales

Tecnología

- Levantamiento de Tecnología
  - Qué automatizaciones y aplicaciones internas existen hoy
  - Qué necesita tecnología para sostener y ampliar lo construido
- Solución de Tecnología, construida y en uso
  - La que el levantamiento prioriza para el área
  - Construida con el equipo y probada con casos reales

Mercadeo

- Levantamiento de Mercadeo
  - Cómo se prepara hoy el contenido y el análisis de mercadeo
  - Qué tareas repetitivas se pueden quitar
- Solución de Mercadeo, construida y en uso
  - La que el levantamiento prioriza para el área
  - Construida con el equipo y probada con casos reales

PARA TODO EL PROYECTO

- **Prioridades de cada área, definidas con el levantamiento.**
- **Recomendación de la herramienta de IA.**
- **Línea base del tiempo y seguimiento a 30, 60 y 90 días.**

VALOR INMEDIATO

- **Con el levantamiento: cada proceso, claro y priorizado.**
- **Con las soluciones: una solución en uso por área.**
- **Al cerrar: criterio común de IA en todo el equipo.**

06 · RETORNO

Retorno esperado: tiempo y dinero.

El retorno se mide contra la línea base que cada área entrega en su levantamiento.

CÓMO SE CALCULA, POR ÁREA Y POR PROCESO

1. **Volumen**
   Cuántas veces se ejecuta cada proceso al mes: pedidos, despachos, registros o reportes.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada proceso, medido con el líder del área: es la **línea base**.
3. **Tiempo con la solución**
   Lo que toma el mismo proceso una vez que la solución está en uso.
4. **Horas recuperadas**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
5. **Valor en dinero**
   Horas recuperadas por el valor de la hora que Laboratorios FC valide.

CALENDARIO DE GARANTÍA Y CÁLCULO DEL RETORNO

Desde el cierre de cada área

30 días
Soluciones en uso real y línea base validada con el líder de cada área.

60 días
Horas recuperadas medidas contra la línea base, por área y por proceso.

90 días
Medición del retorno en dinero, con el valor de las horas recuperadas de cada área.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Un criterio común
El nivel de partida desigual se nivela: quien ya automatiza avanza y quien empieza parte de una base común.

Mismo equipo, más trabajo
Si el tiempo se libera, el mismo equipo puede atender más volumen sin ampliar su tamaño.

Más procesos, con autonomía
Con el retorno medido, Laboratorios FC decide si lleva el ciclo a **más procesos**, con tecnología sosteniendo las automatizaciones.

A los 90 días del cierre de cada área, Laboratorios FC contará con el tiempo recuperado medido y su valor en dinero, área por área.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

9 áreas, cada una con un levantamiento y una solución en uso, y seguimiento a 30, 60 y 90 días. 90 horas con los equipos de las áreas.

PROGRAMA

Servicio de Habilidades para Laboratorios FC (CAI-089A).
9 áreas: 4 de procesos clave y 5 de apoyo.
Levantamiento de 2 h y solución en uso de 8 h por área.
90 horas con los equipos, más seguimiento a 30, 60 y 90 días. La reunión de arranque va aparte.

NOTAS

Licencias de IA: la herramienta se define con el levantamiento y Laboratorios FC confirma su valor con el proveedor, aparte de esta inversión.
No nos retiramos hasta que la capacidad quede instalada en el equipo.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la capacidad quede instalada en tu equipo.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Laboratorios FC confirme la propuesta.

1

Revisión conjunta

Una reunión para revisar la propuesta con quienes deciden, aclarar dudas y ajustarla.

2

Líderes y accesos

Laboratorios FC nos indica quién coordina el proyecto y quién lidera cada una de las 9 áreas.

3

Reunión de arranque

Una hora para acordar el calendario y el orden del trabajo.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Verónica Rubio

Asesora comercial

vrubio01@intezia.com
+58 422 3355505

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com