INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Construcción de 4 Cerebros Digitales con Claude y Obsidian en Meru

Este proyecto acompaña a las profesionales de Meru para que construyan su **Cerebro Digital**: un asistente en Claude con memoria propia, que conoce su trabajo y las ayuda a ahorrar tiempo.

20 USD

al mes por persona es lo que ya se paga por Claude Pro, hoy casi sin aprovechar.

Disperso

llega lo de facturas y abonos: en imágenes, chats y correos.

En blanco

es como empiezan hoy: sin método para escribir instrucciones, el resultado depende del intento.

CÓDIGO: CAI-085

MERU

02 · ALCANCE

Cuatro Cerebros Digitales, en paralelo.

Meru construye sus **asistentes personales en Claude**, con memoria y criterio propios.

CLAUDE Y OBSIDIAN

5 bloques de trabajo

Encuentro grupal de arranque	Claude explicado y el propósito de cada Cerebro Digital
Cerebro Digital 1	Su asistente personal en Claude, con memoria propia
Cerebro Digital 2	Su asistente personal en Claude, con memoria propia
Cerebro Digital 3	Su asistente personal en Claude, con memoria propia
Cerebro Digital 4	Su asistente personal en Claude, con memoria propia

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Más de 4 cerebros o más trabajo por cerebro: lo demás va en otra etapa.
- Conexión con sistemas externos y tareas que corren solas, sin pedirlas: requieren desarrollo aparte.
- Cambiar de plan o contratar licencias distintas de Claude y Obsidian: van aparte (detalle en la inversión).

03 · RUTA

Cuatro cerebros en uso, en tres fases.

El calendario se acuerda en la reunión de arranque. El **seguimiento** a 30, 60 y 90 días corre desde el cierre del proyecto.

	BASE	GRAFO	USO	GARANTÍA
	Claude y propósito	**Project y conocimiento**	**Skill y plan de uso**	**30, 60 y 90 días** Seguimiento desde el cierre del proyecto
Los 4 Cerebros Digitales de Meru CLAUDE	Claude explicado entre todas y el propósito de cada cerebro.	Project de Claude y conocimiento en un grafo de Obsidian.	Una Skill probada con un caso real y el plan de uso.	**30 días** Uso real de cada cerebro **60 días** Ajustes y nuevas construcciones **90 días** Tiempo recuperado contra la línea base

Arranque · aparte
30 minutos para acordar el calendario y elegir casos reales de cada profesional.

Base
Encuentro grupal: Claude explicado y el propósito de cada cerebro.

Grafo
Cada cerebro, en paralelo: su Project y su conocimiento ordenado.

Uso
Una Skill por cerebro, probada con un caso real, y su plan de uso.

30 · 60 · 90 días
Seguimiento: uso de los cerebros, ajustes y tiempo recuperado.

Son **22 horas** con Meru: un encuentro grupal y encuentros paralelos para cada cerebro. La reunión de arranque (30 minutos) va aparte y no suma horas.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos el proyecto.

Un encuentro grupal para empezar y encuentros paralelos sobre sus casos reales, hasta que usan su cerebro por sí solas.

1 Construimos
En vivo, sobre un caso real de cada profesional.

2 Probamos
Con su información y sus tareas, hasta que funcione.

3 Adoptamos
Cada cerebro se usa por sí solo, cada semana.

4 Medimos
El tiempo recuperado contra la línea base, a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero se aprende Claude entre todas y se define el propósito de cada cerebro; después cada uno recibe memoria y conocimiento propio; al final se construye la Skill y se acuerda su uso.

Quién construye Meru construye sus cerebros; **Intezia guía** cada paso, sobre sus facturas, abonos y reportes reales.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Primero juntas, luego en paralelo.** Un encuentro grupal para alinear a todas; después, encuentros paralelos para avanzar cada cerebro.
- **Desde cero, en vivo.** No hace falta conocimiento técnico previo: se pide en palabras simples.
- **Cuenta de Claude.** Se usa la cuenta de Claude Pro que ya tienen; se revisa en la reunión de arranque.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Solo se carga en cada cerebro lo que su profesional decide compartir: no se suben claves, datos de clientes ni información de terceros sin autorización. Los criterios de uso seguro se acuerdan al empezar y se repasan al cerrar.

MODALIDAD
Mixta: remota o presencial, según se acuerde en la reunión de arranque.

PARTICIPANTES
Las profesionales de Meru: un encuentro grupal y luego encuentros paralelos.

RITMO DE TRABAJO
Según la agenda de cada profesional.

ARRANQUE
La fecha la fija Meru; una reunión de arranque de 30 minutos, aparte, acuerda el calendario.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Meru.

Lo que se llevan: **cuatro Cerebros Digitales en uso**, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días que mide su efecto.

CLAUDE Y OBSIDIAN

Encuentro grupal de arranque

- Claude explicado y propósito de cada cerebro

Cerebro Digital 1

- Project y grafo en Obsidian
- Skill probada con un caso real
- Plan de uso y criterios seguros

Cerebro Digital 2

- Project y grafo en Obsidian
- Skill probada con un caso real
- Plan de uso y criterios seguros

Cerebro Digital 3

- Project y grafo en Obsidian
- Skill probada con un caso real
- Plan de uso y criterios seguros

Cerebro Digital 4

- Project y grafo en Obsidian
- Skill probada con un caso real
- Plan de uso y criterios seguros

PARA TODO EL PROYECTO

- **Línea base del tiempo en sus tareas administrativas.**
- **Criterios de uso seguro de la información.**
- **Seguimiento a 30, 60 y 90 días con medición.**

VALOR INMEDIATO

- **Con la base: Claude explicado y el propósito de cada cerebro.**
- **Con el grafo: su conocimiento conectado y a mano.**
- **Al cerrar: una Skill funcional en uso.**

06 · RETORNO

Retorno esperado: tiempo recuperado, medido.

Se mide contra la línea base que cada profesional deja al empezar y se sigue a 30, 60 y 90 días.

CÓMO SE CALCULA

1. **Volumen semanal**
   Cuántas veces se repite la tarea que automatiza cada cerebro.
2. **Tiempo actual**
   Cuánto toma hoy cada tarea. Es la **línea base**.
3. **Tiempo con el cerebro**
   Lo que toma el mismo trabajo con su Skill ya en uso.
4. **Horas recuperadas**
   Diferencia entre ambos tiempos, por semana: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
5. **Errores**
   Cuántas correcciones hay hoy en facturas, abonos y reportes, y cuántas después.

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

30 días
Cada cerebro en uso real y su línea base validada con su profesional.

60 días
Ajustes del cerebro y horas recuperadas medidas contra la línea base.

90 días
Medición del tiempo recuperado y de los errores evitados en cada cerebro.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Tiempo propio
Si las tareas administrativas se acortan, ese tiempo puede dedicarse a **clientes y crecimiento**.

Conocimiento ordenado
El trabajo de cada profesional queda organizado en su grafo: una memoria propia que su cerebro recorre.

Más tareas al cerebro
Con el resultado medido, Meru decide qué más lleva a sus cerebros.

A los 90 días del cierre, Meru contará con el tiempo recuperado de cada cerebro, medido contra su línea base.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

22 horas con Meru, con seguimiento a 30, 60 y 90 días.

PROGRAMA

Construcción de 4 Cerebros Digitales con Claude y Obsidian para Meru (CAI-085).
Un encuentro grupal y encuentros paralelos para cada cerebro, guiados por Intezia.
22 horas con Meru, más 30 minutos de reunión de arranque aparte, que no suman horas. Licencias aparte.

NOTAS

No se contratan licencias nuevas: se usa Claude Pro, que ya pagan, y Obsidian es gratuito.
Garantía 30-60-90: seguimiento a 30, 60 y 90 días desde el cierre del proyecto, con los cerebros en uso.

LICENCIAMIENTO · APARTE DE ESTA INVERSIÓN

Claude Pro · ya contratado

Cada profesional usa la cuenta de **Claude Pro** que ya paga; este proyecto no suma licencias nuevas. Meru confirma con el proveedor que el plan cubre lo que se construye.

Obsidian · gratuito

Aplicación de notas donde se organiza el conocimiento como grafo. Se instala en el encuentro grupal.

Esta propuesta no incluye valores de lista de licencias: dependen del plan que se use y Meru los confirma con el proveedor.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO — **Descuento válido por 15 días**

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que los cerebros queden en uso.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Meru confirme la propuesta.

1

Revisión de la propuesta

Nos reunimos para aclarar dudas y confirmar el alcance.

2

Cuenta y material

Cada profesional deja lista su cuenta de Claude y reúne el material que decida compartir.

3

Reunión de arranque

30 minutos para acordar el calendario y los casos con que arranca cada una.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU DIRECTORA COMERCIAL

María Iribarren

Directora comercial

miribarren@intezia.com

+58 414 0570056

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com