INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN

Plan de IA sobre Quorum y logros inmediatos en 2 áreas de Pago Directo

Partimos de lo que ya construyeron, auditamos las **2 áreas** de Pago Directo y dejamos **logros inmediatos** y un plan común para que todos avancen en la misma dirección.

Sin plan común: lo automatizado se fue resolviendo según aparecía cada cuello de botella.

Desigual es el uso de la IA: unos la usan a diario y otros aún no le ven el valor.

Una sola persona sostiene hoy Motor Quorum y lo actualiza a diario.

Madrugada atendida por una persona en WhatsApp, con consultas que se repiten.

02 · ALCANCE

Auditamos cada área y dejamos logros inmediatos.

Partimos de lo que ya construyeron y revisamos proceso por proceso dónde la IA suma más, con quien hace el trabajo.

QUÉ AUDITAMOS

Finanzas

Operaciones

LO QUE YA CONSTRUYERON

- Quorum, su sistema propio
- Motor Quorum
- Claude conectado a Quorum
- Wisi, agente propio
- Precalificación de leads
- Semáforo de postventa
- Presupuesto de mercadeo
- Órdenes de pago en Quorum
- Cuentas de Claude del equipo

Partimos de **Quorum** y de lo que ya automatizaron: buscamos el plan común que los conecte y que lo que hoy sostiene una persona lo pueda manejar más gente.

PARA QUÉ

1. **Partir de lo construido**
   Ver qué hay en Quorum, Motor Quorum, Wisi y las automatizaciones, y cómo se conectan.
2. **Un plan común**
   Que todas las áreas avancen en la misma dirección y desde Quorum.
3. **Compartir el manejo**
   Que lo que hoy sostiene una persona quede documentado y al alcance de más gente.
4. **Priorizar con datos**
   Elegir qué proyecto abordar primero según el retorno de cada uno.

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Licencias de IA: no están en la inversión; el Informe Final dice si hace falta alguna más.
- Cambios en Quorum y en su base de datos: se revisan en el levantamiento y no se modifican.
- Construir y poner en uso las soluciones de cada área: es la fase que sigue (Habilidades).

03 · RUTA

Del arranque al Informe Final, en cinco etapas.

El calendario y el orden de las conversaciones se acuerdan en la **reunión de arranque**.

1
Arranque
Reunión de arranque: alcance, responsables de cada área y calendario.

2
Nivelación
2 horas de Fundamentos de IA para quienes aún no han tomado la herramienta.

3
Levantamiento
Una conversación con cada área, con quien la dirige y con quien hace el trabajo.

8 horas de levantamiento, repartidas según lo que necesite cada área.

4
Priorización
Intezia cruza lo levantado con lo que ya automatizaron y ordena las oportunidades por impacto y esfuerzo.

5
Informe Final
Plan común y hoja de ruta, presentados a la dirección y a Tecnología para ligarlos a la estrategia.

LA RUTA COMPLETA DE PAGO DIRECTO

AHORA
Detección
Auditar, dejar logros inmediatos y priorizar con retorno medible.

DESPUÉS
Habilidades
Construir con ustedes, en vivo, los agentes y automatizaciones de sus procesos claros.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos con cada área.

Nos sentamos con cada área y salimos de cada conversación con algo concreto.

1 Entrevistamos

A quien dirige cada área y a quien conoce el detalle.

2 Mapeamos

Sus procesos, la información, las herramientas y los cuellos de botella.

3 Construimos

Un logro inmediato en el momento, cuando el proceso lo permite.

4 Priorizamos

Cada oportunidad en el Mapa de Calor, con su impacto y esfuerzo.

Por qué en este orden Primero se nivela a quienes la necesitan. Después se levanta área por área. Al final se prioriza con la foto completa.

Quién construye Intezia levanta y construye junto a cada área, sobre Quorum y las herramientas que ya usan. Sus sistemas no se modifican; las herramientas las autoriza Pago Directo.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sin tarea previa.** Nadie prepara nada antes de su turno: todo se levanta en la conversación.
- **Dos personas por área.** Una persona estratégica y otra operativa, que conoce el detalle del trabajo.
- **Sin forzar soluciones.** Si un proceso exige mucho esfuerzo, no se resuelve en el momento: pasa al Mapa de Calor con su prioridad.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Respetamos las políticas internas de información de Pago Directo: el acceso a su base de datos sigue privado y nada confidencial entra a la IA sin su visto bueno.

MODALIDAD
Presencial o virtual, según la disponibilidad de cada área; se acuerda en la reunión de arranque.

PARTICIPANTES
Por área, una persona estratégica y una operativa; Tecnología, al final, para ver el informe.

RITMO DE TRABAJO
Jornadas en el horario que acuerde cada responsable.

ARRANQUE
La fecha la fija Pago Directo al confirmar la propuesta.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Pago Directo.

Lo que se llevan: un diagnóstico para decidir, mejoras que ya funcionan y una hoja de ruta para seguir.

AL ARRANCAR

Alcance y calendario

Acordados en el arranque: el orden de las áreas y quién participa en cada una.

AL ARRANCAR

Equipo nivelado en IA

2 horas de fundamentos: qué es y qué no es la IA, cómo pedirle bien y qué información cuidar.

EN EL LEVANTAMIENTO

Logros inmediatos

Al menos tres, construidos sobre Quorum y las cuentas de Claude que ya tienen.

AL CIERRE

Mapa de Calor

Las oportunidades de IA que se levanten, en un solo mapa, por impacto y esfuerzo.

AL CIERRE

Informe Final y hoja de ruta

El plan común, con las prioridades para que todos avancen en la misma dirección.

AL CIERRE

Retorno medible por proceso

Las horas que hoy se invierten por proceso y las que se recuperan, para evaluar la inversión.

PARA TODO EL PROYECTO

- **Ficha de levantamiento de cada área, que valida su líder**
- **Informe Final presentado a la dirección y a Tecnología**

VALOR INMEDIATO

- **Logros inmediatos en uso antes de cerrar**
- **Plan común y prioridades para decidir qué sigue**

06 · RETORNO

Retorno esperado: decidir con datos.

El Informe Final compara las horas de hoy con las de después, proceso por proceso, para que evalúen la inversión.

CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

1. **Horas de hoy**
   Cuánto toma hoy cada proceso y cuántas veces se repite al mes, según quien lo hace.
2. **Horas con la solución**
   La estimación de Intezia para cada oportunidad del Mapa de Calor.
3. **Horas recuperables**
   La diferencia entre ambas: una estimación de referencia, no un compromiso de resultado.
4. **Prioridad**
   Impacto, esfuerzo y riesgo de cada oportunidad, para decidir qué abordar primero.

QUÉ DECIDE PAGO DIRECTO CON EL INFORME FINAL

Prioridades
Qué proyecto abordar primero y con qué tipo de solución.

Plan común
Cómo conectar las áreas desde Quorum para avanzar en la misma dirección.

Control
Qué información puede salir de cada área y quién la maneja.

HACIA DÓNDE VA PAGO DIRECTO

Un plan común
Todas las áreas avanzan en la misma dirección, desde Quorum.

Menos dependencia
Lo que hoy sostiene una persona queda documentado y al alcance de más gente.

Listos para construir
Con las prioridades claras, Habilidades arranca por los procesos que más retorno dan.

Con el Informe Final, Pago Directo sabe qué proyecto abordar primero y cuánto tiempo recupera, con datos de sus propias áreas.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Reunión de arranque, 2 horas de nivelación y 8 horas de levantamiento en 2 áreas.

PROGRAMA

Servicio de Detección para Pago Directo (DET-054).
Arranque y 2 horas de Fundamentos de IA para el equipo.
Levantamiento área por área.
Al menos 3 logros inmediatos, Mapa de Calor e Informe Final.
2 horas de nivelación y 8 horas de levantamiento.

NOTAS

Esta inversión no incluye licencias de IA.
Habilidades, la fase que viene después, se estructura con los resultados y se cotiza aparte.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Pago Directo confirme la propuesta.

1

Revisión de la propuesta

Nos reunimos para aclarar dudas y dimensionar el alcance.

2

Lista de responsables

Nos comparten, por área, la persona estratégica y la operativa; con eso armamos la agenda.

3

Reunión de arranque

Una hora para cerrar el alcance, el orden de las áreas y el calendario.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

María Iribarren

Directora comercial

miribarren@intezia.com
+58 414 0570056

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com