INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE HABILIDADES

Servicios de Zoom disponibles para agentes de IA mediante MCP con el equipo de TI

Este proyecto construye junto al equipo de TI de Zoom un **servidor MCP (Model Context Protocol)** en pruebas, para que un agente de IA consulte tarifas, tracking y estatus y cree guías, y deja a TI listo para **agregar más servicios**.

MCP

en lugar de API es lo que ya le piden a Zoom: un comercio en Colombia quiere crear guías.

API

existen hoy para esos servicios; MCP los ofrecería también a los agentes de IA.

TI

tiene sus prioridades y poco tiempo: el trabajo se construye junto a ellos para no restarles más.

Pruebas

es donde se crean las guías: una guía creada por error o duplicada no puede llegar a producción.

CÓDIGO: CAI-082

ZOOM

02 · ALCANCE

Un servidor MCP que Zoom puede ampliar.

Construimos con el equipo de TI las consultas y la creación de guías, y lo dejamos documentado.

SERVIDOR MCP DE ZOOM

5 bloques

Diseño de las herramientas	Definir con TI qué consultas y qué creación expone el servidor
Consultas: tarifas, tracking, estatus	Que un agente consulte tarifas, tracking y estatus de envío
Creación de guías	Que un agente cree guías en pruebas, sin duplicados ni errores
Prueba con un comercio simulado	Verificar de punta a punta lo que haría un comercio externo
Documentación y traspaso	Que el equipo de TI agregue servicios por su cuenta

FUERA DE ESTE ALCANCE

- Llevar el servidor a producción: se decide después de la prueba, con sus resultados.
- Autenticación OAuth completa: se usan las llaves de API de los comercios; OAuth suma horas aparte.
- Crear guías reales: la creación es solo en el ambiente de pruebas.
- Licencias y consumo de las herramientas: los contrata Zoom, aparte de esta inversión.

03 · RUTA

Del levantamiento al servidor en manos de TI.

El calendario se acuerda en la **reunión de arranque**, sin frenar las prioridades de TI.

	DISEÑO	CONSTRUCCIÓN	TRASPASO	GARANTÍA
	Levantamiento técnico y diseño de las herramientas	**Consultas, creación de guías y comercio simulado**	**Documentación y traspaso al equipo de TI**	**30, 60 y 90 días** Desde el cierre del traspaso
Servicios de Zoom vía MCP MCP **40 horas** con el equipo de TI	**6 horas con el equipo** Levantamiento técnico con TI y diseño de las herramientas.	**26 horas con el equipo** Consultas, creación de guías y prueba con un comercio simulado.	**8 horas con el equipo** Documentación y guía para que TI agregue servicios.	**30 días** Uso del servidor de pruebas **60 días** Servicios que TI agrega por su cuenta **90 días** Decisión sobre producción

Arranque · aparte
Reunión de 1 h para acordar el calendario, la persona de TI y los accesos.

Diseño
APIs confirmadas y herramientas diseñadas con TI.

Servidor en pruebas
Consultas, creación de guías y comercio simulado.

Traspaso a TI
Documentación, guía y operación en manos de TI.

Siguiente paso · Más servicios Más servicios por MCP, como el cambio de dirección, y la decisión de llevarlo a producción, según los resultados.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así construimos el servidor MCP.

Primero se confirma qué hay; después se construye junto al equipo de TI, de lo que solo consulta a lo que crea.

1 Confirmamos
Las APIs que existen, su documentación y cómo se autentica.

2 Construimos
Con TI, sobre el repositorio de Zoom, en pruebas.

3 Probamos
Un comercio simulado consulta y crea guías.

4 Traspasamos
Documentación y guía para que TI agregue servicios.

Por qué en este orden Primero se confirman las APIs, la documentación y cómo se autentica; después las consultas, que no modifican nada; la creación de guías va al final, con confirmación previa y solo en pruebas.

Quién construye Intezia construye **junto al equipo de TI**, sobre el repositorio de Zoom, para que el trabajo quede hecho mientras TI aprende y nada del esfuerzo se pierda.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Consultar antes que crear.** Las tres consultas no modifican nada; la creación de guías va al final y solo en el ambiente de pruebas.
- **Una confirmación antes de crear.** Cada guía exige confirmación previa y tiene protección contra duplicados.
- **Con tres condiciones.** Una API con documentación (OpenAPI) y ambiente de pruebas, y las llaves de API actuales; sin ellas se ajusta el alcance.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Se trabaja en el ambiente de pruebas de Zoom, sin datos de clientes reales, y bajo el acuerdo de confidencialidad (NDA) que la empresa exige.

MODALIDAD
Se acuerda en el arranque, junto con el equipo de TI.

PARTICIPANTES
Una persona de TI con nombre y dedicación definida, y quien conozca las APIs y los servicios.

RITMO DE TRABAJO
El trabajo se agenda sin frenar las prioridades que TI ya tiene.

ARRANQUE
Apenas se apruebe la propuesta; una reunión de 1 h, aparte, acuerda el calendario.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe Zoom.

Lo que se llevan: **un servidor MCP funcionando en pruebas y un equipo de TI que sabe ampliarlo**, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días.

SERVIDOR MCP DE ZOOM

Diseño de las herramientas

- Levantamiento técnico y diseño de las herramientas
  - Qué APIs existen, con qué documentación y ambiente de pruebas
  - Cómo se autentica hoy a los comercios
  - Las tres consultas y la creación que se construyen

Consultas: tarifas, tracking, estatus

- Servidor MCP con tres herramientas de consulta
  - Consulta de tarifas
  - Consulta de tracking
  - Consulta del estatus de un envío

Creación de guías

- Herramienta de creación de guías, en pruebas
  - Creación solo en el ambiente de pruebas
  - Confirmación previa antes de crear
  - Protección contra guías duplicadas

Prueba con un comercio simulado

- Bot de prueba que consulta y crea guías
  - Un comercio simulado consulta tarifas y tracking
  - Y crea una guía en el ambiente de pruebas

Documentación y traspaso

- Documentación y guía para agregar servicios
  - Cómo funciona el servidor y cómo se opera
  - Una guía para sumar un servicio nuevo
- Traspaso al equipo de TI
  - Revisión conjunta del código
  - El equipo de TI lo opera y lo ajusta

PARA TODO EL PROYECTO

- **Servidor MCP en el ambiente de pruebas.**
- **Documentación y guía para agregar servicios.**
- **Seguimiento a 30, 60 y 90 días.**

VALOR INMEDIATO

- **Con las consultas: un agente ve tarifas y tracking.**
- **Con la creación: guías en pruebas, con confirmación.**
- **Al cerrar: TI agrega servicios por su cuenta.**

06 · RETORNO

Retorno esperado: servicios listos para agentes.

Cada indicador se mide contra el punto de partida que el levantamiento técnico deja registrado.

CÓMO SE MIDE EL RETORNO DEL SERVIDOR

1. **Demanda**
   Qué consultas y creaciones piden hoy los comercios por API.
2. **Punto de partida**
   Cuánto toma hoy integrar un servicio nuevo con un tercero: es la línea base.
3. **Con el servidor**
   Cuánto toma que un agente consulte o cree una guía en pruebas, y sumar un servicio.
4. **Tiempo de TI recuperado**
   Integraciones por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
5. **Gasto de operar**
   Licencias y consumo, contra el valor de lo recuperado.

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

30 días
Desde el cierre del traspaso: servidor en uso en pruebas y punto de partida validado con TI.

60 días
Tiempo de sumar un servicio nuevo medido contra el punto de partida.

90 días
Medición del retorno: lo recuperado frente al gasto de operar; con eso se decide producción.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Servicios para agentes
Zoom ofrece guías, tarifas y tracking también a los **agentes de IA** de sus clientes.

Un TI autónomo
El equipo de TI **agrega servicios** por su cuenta, sin depender de nadie más.

Decisión con datos
Llevarlo a producción se decide con **resultados medidos**.

A los 90 días del cierre, Zoom contará con el tiempo de sumar un servicio medido contra el punto de partida y el gasto de operar el servidor.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

40 horas con el equipo de TI de Zoom, en diseño, construcción y traspaso, con seguimiento a 30, 60 y 90 días.

PROGRAMA

Servicio de Habilidades para Zoom (CAI-082).
Servidor MCP con tres consultas y la creación de guías, en pruebas: 40 h con el equipo de TI.
Documentación y guía para agregar servicios.
Seguimiento a 30, 60 y 90 días. La reunión de arranque va aparte.

NOTAS

Licencias y consumo de las herramientas: los contrata Zoom y van aparte.

LICENCIAMIENTO · APARTE DE ESTA INVERSIÓN

Cursor · la herramienta de TI

El servidor se construye sobre el repositorio de Zoom con la herramienta que TI ya adoptó. Su valor de lista lo confirma Zoom con el proveedor.

Bot de prueba · licencia aparte

Simula al comercio externo en el ambiente de pruebas y solo recibe datos de prueba. Su licencia y consumo van aparte.

Esta propuesta no incluye valores de lista: los confirma Zoom con cada proveedor. Pueden variar.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que el servidor quede en manos de TI.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Zoom confirme la propuesta.

1

Aprobación

Quien decide por Zoom confirma la propuesta y acordamos la fecha de la reunión de arranque.

2

Persona de TI

Zoom nombra por escrito a la persona de TI que acompaña y su dedicación.

3

Reunión de arranque

Una hora para acordar el calendario, los accesos y el ambiente de pruebas.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU DIRECTORA COMERCIAL

María Iribarren

Directora comercial

miribarren@intezia.com
+58 414 0570056

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950
servicio@intezia.com