INTEZIA

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN Y HABILIDADES

Detección y soluciones de IA en uso en 4 áreas priorizadas de Universal de Seguros

Este proyecto levanta cómo trabajan las **4 áreas priorizadas**, deja un logro inmediato en cada una y construye con su equipo la **solución prioritaria** de cada área, hasta dejarla en uso.

2 h	8 h	50	90 días
por área para levantar cómo se trabaja hoy y dejar un logro inmediato.	por área para construir con su equipo la solución prioritaria y dejarla en uso.	personas en el equipo: cada solución se construye con quienes la van a usar.	de seguimiento, con cortes a 30, 60 y 90, para medir uso y tiempo recuperado.

Fuente: alcance de esta propuesta (DET-030).

02 · ALCANCE

Una solución en uso en cada una de las 4 áreas.

Auditamos las **4 áreas priorizadas** y construimos con cada una su **solución de IA**.

DETECCIÓN Y HABILIDADES

8 entregables · 4 áreas

Área priorizada 1	Auditar el área y dejar en uso su solución prioritaria	2 entregables
Área priorizada 2	Auditar el área y dejar en uso su solución prioritaria	2 entregables
Área priorizada 3	Auditar el área y dejar en uso su solución prioritaria	2 entregables
Área priorizada 4	Auditar el área y dejar en uso su solución prioritaria	2 entregables

FUERA DE ESTE ALCANCE

- La conexión técnica con los sistemas de la empresa: requiere permisos de quien los administra.
- Soluciones adicionales por área: cada una recibe 8 h de construcción, lo demás va en otra etapa.
- Licencias de IA: la herramienta se define con el Reporte Final y su licencia va aparte.

03 · RUTA

De la Detección a 4 soluciones en 12 semanas.

Semanas de trabajo desde el arranque. El **Reporte Final** se entrega en la semana 4.

	MAPA · 4 entregables	USO · 4 entregables	GARANTÍA
	Semanas 1 a 4 Auditar las 4 áreas y priorizar	**Semanas 5 a 12** 4 soluciones construidas y en uso	**30, 60 y 90 días** Desde el cierre de cada área
4 áreas priorizadas PROYECTO · 8 entregables semanas 1 a 12 · 40 h	**4** entregables · 8 h 4 áreas, 2 h cada una, dos por semana: diagnóstico, logro inmediato y Reporte Final.	**4** entregables · 32 h 4 áreas, 8 h cada una, una cada dos semanas: la solución prioritaria de cada una, en uso.	**30 días** Uso de las soluciones **60 días** Nuevas construcciones por área **90 días** Tiempo recuperado contra la línea base

Semanas 1 y 2 · Detección

Kick-off y 4 áreas de 2 h, dos por semana: diagnóstico y un logro inmediato por área.

Semanas 3 y 4 · Reporte Final

Mapa de Calor, Índice de Madurez y recomendación de ecosistema de IA.

Semanas 5 a 12 · Soluciones

4 áreas, 8 h cada una, una cada dos semanas: la solución de cada área, en uso.

30 · 60 · 90 días

Seguimiento: uso, nuevas construcciones y tiempo recuperado contra la línea base.

Las 40 h son el máximo de horas de sesión: 8 y 32 h en las fases 1 y 2. Las semanas 3 y 4 son trabajo de Intezia, sin sesiones. El kick-off de arranque no suma horas.

04 · CÓMO TRABAJAMOS

Así trabajamos cada área.

Primero se levanta cómo trabaja cada área y después se construye, con quienes hacen el trabajo.

1 Levantamos
Los procesos reales de cada área y su cuello de botella.

2 Construimos
Un logro inmediato en la Detección y, después, la solución prioritaria.

3 Adoptamos
El equipo usa la solución en su trabajo diario, con acompañamiento.

4 Medimos
El tiempo recuperado contra la línea base, a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero se audita cada área y se prioriza con el Reporte Final; después se construye en cada una la solución que el diagnóstico respalda.

Quién construye Intezia levanta y construye con las personas de cada área, en sesión, sobre su forma de trabajo actual.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sesiones por área.** 2 h por área en la Detección y 8 h en Habilidades, con las personas que hacen el trabajo.
- **Lo prioriza el diagnóstico.** Las soluciones nacen de los hallazgos de la Detección: el equipo construye lo que el propio diagnóstico señala.
- **Hecho con quien lo usa.** Cada solución se construye con las personas que la van a usar, para que el equipo la adopte.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

En las sesiones se trabaja con procesos y ejemplos armados o anonimizados: no se carga a ninguna herramienta de IA información que identifique a asegurados o clientes de Universal de Seguros.

MODALIDAD
Presencial, virtual o mixta: la modalidad se acuerda con Universal de Seguros.

PARTICIPANTES
El equipo de 50 personas; cada área define quiénes participan en sus sesiones.

RITMO DE TRABAJO
Dos áreas por semana en la Detección (2 h cada una) y una cada dos semanas en Habilidades (8 h).

ARRANQUE
La fecha de arranque y el horario de cada sesión se acuerdan con Universal de Seguros.

05 · ENTREGABLES

Lo que recibe el equipo.

Lo que se llevan: **8 entregables**, dos por área (diagnóstico y solución), más el Reporte Final.

DETECCIÓN Y HABILIDADES · 8 ENTREGABLES

Área priorizada 1

- Diagnóstico y logro inmediato del Área priorizada 1
- Solución del Área priorizada 1, construida y en uso

Área priorizada 2

- Diagnóstico y logro inmediato del Área priorizada 2
- Solución del Área priorizada 2, construida y en uso

Área priorizada 3

- Diagnóstico y logro inmediato del Área priorizada 3
- Solución del Área priorizada 3, construida y en uso

Área priorizada 4

- Diagnóstico y logro inmediato del Área priorizada 4
- Solución del Área priorizada 4, construida y en uso

PARA TODO EL PROYECTO

- **Mapa de Calor e Índice de Madurez de las 4 áreas.**
- **Reporte Final y recomendación de ecosistema de IA.**
- **Seguimiento a 30, 60 y 90 días con medición del tiempo.**

VALOR INMEDIATO

- **Semanas 1 y 2: un logro inmediato en cada área.**
- **Semana 4: el Reporte Final con la solución prioritaria.**
- **Semanas 5 a 12: la solución de cada área, en uso.**

06 · RETORNO

Retorno esperado: tiempo recuperado, medido.

El retorno se mide contra la línea base que cada área entrega en su sesión de la Detección.

CÓMO SE CALCULA EL RETORNO DE CADA SOLUCIÓN

1. **Volumen**
   Cuántas veces se ejecuta cada tarea del área, por día o por semana.
2. **Tiempo actual**
   Lo que toma hoy cada tarea, medido en la Detección con cada área: es la **línea base**.
3. **Tiempo con la solución**
   Lo que toma el mismo trabajo una vez que la solución está en uso.
4. **Horas recuperadas**
   Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
5. **Valor en dinero**
   Horas recuperadas por el valor hora de referencia que Universal de Seguros valide.

CALENDARIO DE GARANTÍA Y CÁLCULO DEL RETORNO

30 días
Desde el cierre de cada área: soluciones en uso real y línea base validada con su líder.

60 días
Horas recuperadas medidas contra la línea base, por área y por proceso.

90 días
Medición del retorno en dinero, con el valor de las horas recuperadas de cada área.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Mismo equipo, más volumen
Si el tiempo se libera, el equipo puede atender **más trabajo** sin ampliar su tamaño.

Trabajo reenfocado
Con el tiempo liberado, las personas pasan de las tareas repetitivas a las que requieren su criterio.

Más áreas
Con el retorno medido, Universal de Seguros decide si lleva el mismo ciclo de construir, probar y adoptar a **otras áreas**.

Hacia la semana 25 (12 semanas de construcción más 90 días de seguimiento), Universal de Seguros contará con el tiempo recuperado medido y su valor en dinero, área por área.

Inversión del proyecto.

DURACIÓN

Proyecto de 8 entregables en 12 semanas, con seguimiento y garantía a 30, 60 y 90 días. 40 horas de trabajo.

PROGRAMA

Servicio de Detección y Habilidades para Universal de Seguros (DET-030): 4 áreas priorizadas.
Detección: 2 h por área, 8 h. Habilidades: una solución en uso por área, de 8 h cada una, 32 h.
40 h de trabajo en 12 semanas, más el kick-off aparte.

NOTAS

Licencias aparte: la herramienta de IA se define con el Reporte Final y Universal de Seguros confirma su valor con el proveedor.
Garantía 30-60-90 en Habilidades: seguimiento a 30, 60 y 90 días desde el cierre de cada área.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan al avanzar con esta propuesta.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

−$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

08 · PRÓXIMOS PASOS

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Universal de Seguros confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Confirmamos con la Dirección la fecha del kick-off y el orden de las 4 áreas.

2

Accesos y agenda

Coordinamos los participantes de cada área y el horario de cada sesión, presencial o virtual.

3

Kick-off de arranque

Reunión inicial para acordar alcance, calendario y un responsable de logística.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU CONTACTO EN INTEZIA

Carolain Fernandez

Directora de PR & Partnerships · COO de Intezia Foundation

+58 424 2536174

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com