

# Mapa de oportunidades de IA y ruta de capacidad propia en 3 áreas de Acua-e

Este proyecto nivela a las 12 personas de Acua-e, levanta los procesos de 3 áreas, deja un **logro inmediato** en cada una y entrega un mapa de oportunidades priorizado, para decidir con datos cómo incorporar la IA.

## En papel

o en la cabeza de las personas vive la información del negocio y cómo se hace cada proceso.

## Faltantes

de inventario se descubren tarde: los pedidos a planta no tienen un registro compartido.

## Agencias

externas no manejan el lenguaje farmacéutico, y cada pieza de marketing debe corregirse.

## Ninguna

herramienta de IA usa hoy el equipo de 12 personas, sin formación previa en el tema.

Fuente: Ficha de Levantamiento de Acua-e (12 personas, 3 áreas).

# Un logro inmediato en cada una de las 3 áreas.

Nivelamos a las **12 personas** y auditamos **3 áreas** de Acua-e en sesiones presenciales de 4 h.

DETECCIÓN

4 entregables · 3 áreas

Fundamentals (etapa previa)

Un solo grupo con las 12 personas de Acua-e, en sus oficinas.

Que las 12 personas entiendan qué es la IA y hablen un lenguaje común antes de las 3 áreas

1 entregable

Administración

Socia y equipo administrativo (3 personas). Pedidos con planta.

Ordenar cómo se piden y se registran los pedidos a planta, y dejar un logro inmediato

1 entregable

Operaciones y Planta

Gerente de planta y personal operativo del laboratorio. Pedidos e inventario.

Compartir con Administración un registro de pedidos e inventario, como logro inmediato

1 entregable

Mercadeo

Mercadeo y contenido de campañas en redes. Lenguaje farmacéutico.

Ordenar cómo se desarrolla y se revisa el contenido de marketing, y dejar un logro inmediato

1 entregable

FUERA DE ESTE ALCANCE

- La herramienta de IA a adoptar: la recomienda el Reporte Final.
- Agentes de IA a medida, como el de marketing: son el horizonte que sigue a la Detección.
- Licencias de IA: no se incluyen en esta propuesta.

# Del kick-off al Reporte Final en 3 semanas.

Semanas de trabajo desde el arranque, en modalidad presencial. El **Reporte Final** se entrega en la semana 3.

**NIVEL** 1 entregable

**Semana 1**  
Fundamentals en 1 grupo

**PEDIDOS** 2 entregables

**Semana 2**  
Administración y Planta

**MAPA** 1 entregable

**Semana 3**  
Mercadeo y Reporte Final

**CIERRE**

**Reporte Final**  
Trabajo del equipo consultor

**Auditoría presencial**

**DETECCIÓN** 4 entregables

semanas 1 a 3 · 14 h

1 entregable 2 h

Fundamentals presencial de 2 h para las 12 personas, en un solo grupo.

2 entregables 8 h

Administración y Operaciones y Planta, 4 h cada una, con pedidos e inventario como foco.

1 entregable 4 h

Mercadeo (4 h), con un logro inmediato para el contenido de marketing.

**Priorizar**  
Hallazgos por impacto y riesgo.

**Reportar**  
Diagnóstico y mapa de oportunidades.

**Proyectar**  
Hoja de ruta hacia la capacidad propia.

**Semana 1 · Nivelación**

Kick-off y Fundamentals de 2 h para las 12 personas, en un solo grupo.

**Semana 2 · Pedidos e inventario**

Administración y Planta, 4 h cada una, con el registro de pedidos como logro candidato.

**Semana 3 · Mercadeo**

Sesión de 4 h con un logro inmediato para el contenido de marketing.

**Semana 3 · Reporte Final**

Mapa de Calor, Índice de Madurez y hoja de ruta, entregados a la Dirección.

Las 14 h son una proyección de sesión: 2, 8 y 4 h de las fases 1, 2 y 3. El kick-off de arranque no suma horas. La fecha de arranque se acuerda con Acua-e; el horario de cada sesión, con cada responsable.

# Así trabajamos cada área.

Trabajamos en sesión presencial con 3 o 4 personas de cada área y dejamos todo listo para el Reporte Final.

1

**Entrevistamos**  
A 3 o 4 personas de cada área, sobre sus procesos reales.

2

**Identificamos**  
El cuello de botella más relevante de cada área.

3

**Construimos**  
En la misma sesión, un logro inmediato aplicable al área.

4

**Dejamos listo**  
El inventario de procesos, que alimenta el Mapa de Calor.

**Por qué en este orden** Primero se nivela al equipo; después Administración y Planta, que comparten el registro de pedidos e inventario; al final Mercadeo.

**Quién construye** Intezia levanta y construye cada logro en sesión presencial, con las personas de cada área, sobre su forma de trabajo actual.

**CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA**

- **Sesiones presenciales.** Fundamentals de 2 h para las 12 personas y una sesión de 4 h por área, en las oficinas de Acua-e.
- **Sin sistema nuevo.** El logro de cada área parte de cómo trabaja hoy el equipo, sin exigirle un sistema nuevo.
- **Dos áreas, un registro.** Administración y Planta trabajan juntas el registro compartido de pedidos e inventario, como logro candidato.

**CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS**

En las sesiones se levantan procesos, no datos: no se carga a ninguna herramienta de IA información confidencial de Acua-e, como fórmulas o datos de clientes. Los logros se prueban con ejemplos armados para la sesión.

**MODALIDAD**  
Presencial, en las oficinas de Acua-e, a coordinar con la Dirección.

**PARTICIPANTES**  
Las 12 personas de Acua-e en Fundamentals; en cada área, de 3 a 4 personas.

**RITMO DE TRABAJO**  
Fundamentals en la semana 1, dos áreas en la semana 2 y una en la semana 3.

**ARRANQUE**  
El kick-off, aparte, abre el proyecto; su fecha se confirma con la Dirección.

# Lo que recibe Acua-e.

Lo que se llevan: **4 entregables** por sesión, más el Mapa de Calor y el Reporte Final con la hoja de ruta.

## DETECCIÓN · 4 ENTREGABLES

### Fundamentals (etapa previa)

- Equipo de 12 personas nivelado en IA

### Administración

- Inventario de procesos y logro inmediato de Administración

### Operaciones y Planta

- Inventario de procesos y logro inmediato de Operaciones y Planta

### Mercadeo

- Inventario de procesos y logro inmediato de Mercadeo

#### PARA TODAS LAS ÁREAS

- Mapa de Calor e Índice de Madurez de las 3 áreas.
- Reporte Final: mapa de oportunidades y hoja de ruta.
- Recomendación de ecosistema de IA y de licencias.

#### VALOR INMEDIATO

- Semana 1: equipo de 12 personas con un lenguaje común de IA.
- Semana 2: logro inmediato en Administración y Planta.
- Semana 3: logro inmediato en Mercadeo y Reporte Final.

# Retorno esperado: decidir con datos.

El Reporte Final estima el retorno de cada oportunidad con los datos que cada área entrega en su sesión.

## CÓMO SE ESTIMA EL RETORNO DE CADA OPORTUNIDAD

- 1 Volumen**  
Cuántas veces al mes se ejecuta cada proceso, como pedidos o piezas de marketing, levantado con el área.
- 2 Tiempo actual**  
Lo que toma hoy cada ejecución, medido en la sesión del área.
- 3 Tiempo con la solución**  
Estimación del equipo consultor para cada oportunidad del Mapa de Calor.
- 4 Horas recuperables**  
Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
- 5 Prioridad**  
Cada oportunidad se ordena por impacto, esfuerzo y riesgo.

## QUÉ DECIDE ACUA-E CON EL REPORTE FINAL

- Herramientas**  
Qué herramientas y licencias adoptar, con datos de sus propias áreas.
- Prioridades**  
Qué procesos mejorar primero, según impacto, esfuerzo y riesgo.
- Capacidad**  
Qué debe aprender el equipo para crear sus propios asistentes de IA.

## HACIA DÓNDE SIGUE LA RUTA

- Ahora · Detección**  
Cada área sale de su sesión con un **logro inmediato** que ya puede usar.
- Después · Habilidades**  
El equipo crea sus propios agentes de IA (asistentes a medida), con el de marketing farmacéutico como horizonte.
- Más adelante · Políticas**  
Una política de uso de IA: qué herramienta usa cada puesto y qué información sale de cada área.

Con el Reporte Final, Acua-e decide qué herramientas adoptar y por dónde seguir, con datos de sus propias áreas y no a ciegas.

# Inversión del proyecto.

Propuesta Económica · Servicio de Detección

DURACIÓN

Proyecto de 4 sesiones presenciales en 3 semanas. 14 horas de trabajo.

PROGRAMA

Servicio de Detección para Acua-e (DET-025): Fundamentals y auditoría de 3 áreas. Administración, Operaciones y Planta, y Mercadeo, con foco inicial en pedidos e inventario. Fundamentals (2 h), Administración (4 h), Operaciones y Planta (4 h) y Mercadeo (4 h), en sesiones presenciales.

NOTAS

El Reporte Final recomienda el ecosistema de IA y las licencias a adquirir; esta propuesta no incluye licencias. Habilidades y Políticas, la ruta que sigue, no forman parte de esta inversión. Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan al avanzar con esta propuesta.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

# Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Acua-e confirme la propuesta.

# 1

## Fecha de arranque

Confirmamos con la Dirección la fecha del kick-off y el orden de las áreas.

# 2

## Accesos y agenda

Coordinamos los participantes de cada área y el horario de cada sesión en sus oficinas.

# 3

## Kick-off de arranque

Reunión inicial para acordar alcance, calendario y responsables de cada área.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

## Flavia Martínez

Asesora comercial

[fmartinez@intezia.com](mailto:fmartinez@intezia.com)

+58 414 5756615

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

[servicio@intezia.com](mailto:servicio@intezia.com)