

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN Y HABILIDADES

Incorporación de IA con Microsoft Copilot en 6 subáreas de Gestión Humana

Primero, la Detección levanta cómo trabaja cada una de las 6 subáreas. Después, las 20 personas se entrenan juntas en **Microsoft Copilot**. Al final, 2 proyectos finales dejan en uso un asistente en Nómina y otro en Selección.

6

subáreas, en 4 países, usan la IA por su cuenta y sin un criterio compartido.

Uno a uno

los currículos del portal de selección se revisan y descargan, sin filtro por perfil.

Cada día

Nómina cruza a mano el control de acceso contra una macro de Excel.

5 al día

es el tope de solicitudes de Copilot básico, que limita los procesos de mayor volumen.

Fuente: Ficha de Levantamiento de Gestión Humana de Laboratorios Farma (29/09/2026).

Detección, entrenamiento y 2 proyectos finales.

Levantamos cómo trabaja cada subárea, entrenamos a las 20 personas y construimos **2 asistentes de IA** en Copilot.

MICROSOFT COPILOT

2 soluciones · 2 subáreas

1 DETECCIÓN Con los líderes, antes de construir

Las 6 subáreas

Selección, Desarrollo, Nómina, Seguros, Bienestar y Seguridad y Salud Laboral

Saber cómo trabaja hoy cada subárea y qué licencia de Copilot necesita cada proceso.

2 ENTRENAMIENTO Todo el equipo junto, en Copilot

Las 20 personas

Gestión Humana en Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia

Usar Copilot para su productividad y efectividad, con un mismo lenguaje y criterio.

3 PROYECTOS FINALES Uno para Nómina y otro para Selección

Nómina

Cruzar a diario el control de acceso con la macro de Excel, sin hacerlo a mano.

1 solución

Selección

Filtrar por perfil los currículos del portal, que hoy se revisan uno a uno.

1 solución

FUERA DE ESTE ALCANCE

- La conexión directa de Copilot con SAP o con el portal de selección: requiere permisos de Tecnología.
- Los proyectos de las otras subáreas: pasan a una Etapa 2, sin cotizar, cuando Tecnología active Copilot Business.
- Las licencias de Copilot: el proyecto se hace con la básica que el equipo ya tiene.

Así trabajamos cada solución.

Trabajamos junto a quien ejecuta cada proceso, con sus casos reales, y dejamos medido el resultado.

1

Construimos
Junto a Nómina y Selección, con sus casos reales anonimizados.

2

Probamos
Con el equipo y dentro del límite de Copilot básico.

3

Adoptamos
El equipo usa cada asistente en su trabajo diario.

4

Medimos
El tiempo recuperado contra la línea base, a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero se levanta cómo trabaja cada subárea; después todo el equipo se entrena con un mismo lenguaje en Copilot; al final, los 2 proyectos finales construyen un asistente en Nómina y otro en Selección.

Quién construye Intezia construye cada asistente en vivo, con los equipos de Nómina y Selección, dentro de Copilot y de los archivos que ya manejan.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Límite de 5 solicitudes al día.** Una carga el lote con el perfil buscado; las demás afinan el filtro.
- **Currículos sin conexión al portal.** Selección los descarga como hoy y los carga en lote a Copilot.
- **Ausentismo con reporte anonimizado.** Con códigos en lugar de nombres y documentos.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

Los 2 proyectos finales se trabajan con **casos reales anonimizados**: sin nombres, documentos de identidad ni datos de contacto de candidatos o del personal. El equipo prepara los casos antes de empezar.

MODALIDAD
100 % virtual por Teams.

PARTICIPANTES
20 personas de Gestión Humana, en 4 países: Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia.

RITMO DE TRABAJO
Según la disponibilidad de cada subárea, sin frenar la nómina semanal de la planta.

ARRANQUE
La fecha se acuerda en la reunión de arranque y el proyecto cierra antes de las vacaciones colectivas.

De la Detección a 2 asistentes en uso.

El calendario se acuerda en la reunión de arranque. La **garantía y el seguimiento** a 30, 60 y 90 días corren desde el cierre de los proyectos.



Las 20 horas de trabajo son una proyección: 4 h de Detección, 8 h de entrenamiento y 8 h de proyectos finales.

Lo que recibe el equipo.

Lo que se llevan: **4 entregables**, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días que mide su efecto.

DETECCIÓN · 1 ENTREGABLE

Las 6 subáreas

- Diagnóstico de las 6 subáreas y mapa de licencias de Copilot por proceso
 - Cómo trabaja hoy cada subárea: procesos, herramientas y permisos
 - Qué licencia de Copilot necesita cada proceso, y por qué

ENTRENAMIENTO · 1 ENTREGABLE

Todo el equipo

- Las 20 personas entrenadas en Copilot, con su workbook digital
 - Ecosistema Microsoft y Copilot
 - Asistentes y agentes de IA: qué son y para qué sirven
 - Copilot en Outlook y Teams
 - Copilot en Excel y Word

PROYECTOS FINALES · 2 ENTREGABLES

Nómina

- Asistente de ausentismo, probado con un caso real anonimizado

Selección

- Asistente de filtro de currículos, probado con casos reales anonimizados

PARA TODO EL PROYECTO

- Línea base del tiempo actual de Ausentismo y Selección.
- Seguimiento a 30, 60 y 90 días con medición del tiempo.

VALOR INMEDIATO

- Al cerrar la Detección: diagnóstico y mapa de licencias.
- Al cerrar el entrenamiento: Copilot con un mismo criterio.
- Al cerrar los proyectos: 2 asistentes con casos reales.

Retorno esperado: tiempo y dinero.

Se calcula con los datos de cada proceso, se confirma con la línea base de la Detección y se mide a 30, 60 y 90 días.

CÓMO SE CALCULA, PROCESO POR PROCESO

- 1 Volumen semanal**
Cuántos cruces de asistencia hace Nómina y cuántos currículos revisa Selección cada semana.
- 2 Tiempo actual por ejecución**
Se mide en la Detección con los líderes de cada proceso y es la **línea base**.
- 3 Tiempo con el asistente**
Lo que toma el mismo trabajo con Copilot, una vez que el asistente está en uso.
- 4 Horas recuperadas a la semana**
Volumen semanal multiplicado por la diferencia entre el tiempo actual y el tiempo con el asistente.
- 5 Valor en dinero**
Horas recuperadas multiplicadas por el valor hora de referencia que Laboratorios Farma valide.

CALENDARIO DE GARANTÍA, DESDE EL CIERRE DE LOS PROYECTOS FINALES

- 30 días**
Los 2 asistentes en uso real en Nómina y Selección, dentro del límite de Copilot básico.
- 60 días**
Nuevas construcciones del equipo y horas recuperadas medidas contra la línea base.
- 90 días**
Medición del retorno en dinero, con el valor de las horas recuperadas de cada proceso.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

- Mismo equipo, más volumen**
Si el tiempo se libera, Nómina y Selección pueden procesar **más cruces de asistencia y más currículos** con el mismo equipo.
- Trabajo reenfocado**
Con el tiempo liberado, Nómina puede dedicarse a revisar las excepciones de asistencia y Selección a atender a los candidatos que filtra el asistente.
- Los otros 5 procesos**
Con el retorno medido, Laboratorios Farma decide si lleva este mismo ciclo de construir, probar y adoptar a los **otros 5 procesos** de la Etapa 2.

A los 90 días del cierre de los proyectos finales, Laboratorios Farma contará con el tiempo recuperado medido y su valor en dinero, proceso por proceso.

Inversión del proyecto.

Propuesta Económica · Servicio de Detección y Habilidades

DURACIÓN

Detección, entrenamiento de las 20 personas y 2 proyectos finales, con seguimiento y garantía a 30, 60 y 90 días. 20 horas de trabajo.

PROGRAMA

Detección y Habilidades para Gestión Humana de Laboratorios Farma (CAI-032) · Etapa 1.
Detección de las 6 subáreas (4 h), entrenamiento de las 20 personas (8 h) y 2 proyectos finales, Nómina y Selección (4 h cada uno). Total: 20 h de trabajo.
Los otros 5 procesos pasan a la Etapa 2, fuera de esta cotización.

NOTAS

Licencias aparte: el proyecto usa la licencia básica de Copilot que el equipo ya tiene; Copilot Business (Etapa 2) lo gestiona Tecnología.
Garantía 30-60-90: seguimiento a 30, 60 y 90 días desde el cierre de los proyectos finales, con los asistentes en uso.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan al avanzar con esta propuesta.

VALOR POR PARTE

PARTE 1

Detección

Diagnóstico de las 6 subáreas · 4 h

PARTE 2

Habilidades

Entrenamiento y 2 proyectos finales · 16 h

COTIZACIÓN

SUMA DE AMBAS PARTES

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando Laboratorios Farma confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Confirmamos con Laboratorios Farma la fecha de arranque y la zona horaria de cada país.

2

Accesos y participantes

Coordinamos los accesos a Teams y a Copilot, y quién participa por cada subárea.

3

Reunión de arranque

Una reunión de unos 30 minutos para acordar el calendario, alinear los casos reales y medir la línea base.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

María Iribarren

Asesora comercial

miribarren@intezia.com

+58 414 0570056

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com