

Optimización de procesos y datos con inteligencia artificial

en 10 áreas de DUSA

La auditoría de Detección identificó estos problemas en DUSA. Este proyecto ordena los procesos y los datos, construye y deja adoptadas las soluciones que atienden cada uno, y mide su efecto, **área por área**.

10 a 15

empresas con pagos de parafiscales que Nómina gestiona cada mes

5

fuentes sin un dato común para un mismo trabajador, en Recursos Humanos

+20

archivos de Excel encadenados, con toda la lógica en una sola persona, en Finanzas

≈10

posiciones a tiempo completo harían falta para sostener a mano este mismo volumen de trabajo. Con los procesos optimizados, es **alta la probabilidad** de no tener que contratarlas.

Fuente: informes de Detección y fichas de levantamiento de DUSA (04/09/2026 y 02/10/2026).

44 soluciones en 10 áreas de DUSA.

Ordenamos procesos y datos, y construimos asistentes de IA, validadores y tableros **con el equipo de cada área.**

MICROSOFT 365 COPILOT

17 soluciones · 5 áreas

Contabilidad y Cuentas por Pagar	■ ■ ■	3
Tesorería	■ ■	2
Cuentas por Cobrar	■	1
Finanzas	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8
Comercial Región Centro-Sur	■ ■ ■	3

CADA SOLUCIÓN, CUATRO PASOS

1

Construimos junto a quien ejecuta el proceso.

2

Probamos con ese equipo y con **Sistemas de DUSA**, que gobierna accesos, seguridad y licencias.

3

Adoptamos: el equipo la usa en su trabajo diario.

4

Medimos el retorno en tiempo y las oportunidades de optimización para la empresa.

CLAUDE TEAM

27 soluciones · 5 áreas y un proceso base

Base de datos de empleados (proceso base)	■	1
Nómina	■ ■ ■ ■ ■ ■	6
Servicio Médico	■ ■ ■ ■ ■	5
Gestión Contable RRHH	■ ■ ■ ■	4
Gestión de Gente	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	7
Beneficios y Recepción	■ ■ ■ ■	4

FUERA DE ESTE ALCANCE

■

Lo que Sistemas de DUSA asume con sus propios desarrollos: autopago, Tesote, Bitácora, reporte de gasto e intranet.

■

Todo proceso que requiera un aplicativo, como el portal de peticiones o el de proveedores.

■

Todo Comercial Región Caracas, que Sistemas cubre con autopago, Bitácora y pago directo.

■

La banca en línea, que la IA no opera, y las historias clínicas, que no entran a la plataforma.

YA LO HICIMOS CON LOS EQUIPOS DE DUSA

Agentes que los propios equipos construyeron en las sesiones de Detección, con Intezia. Son el punto de partida del proyecto.

CONTABILIDAD Y CUENTAS POR PAGAR

Agente de estados financieros

Armado un estado a mano toma de 2 a 3 h y analizarlo, de 30 a 40 min. Con el agente, el análisis se resolvió en **3 a 4 min.**

CUENTAS POR COBRAR

Validador de cobros

Contrasta los cobros con la base corporativa y devuelve las inconsistencias. A mano, la líder estimó que harían falta **unas 8 personas.**

COMERCIAL REGIÓN CENTRO-SUR

Generador de creativos

Produce el póster, el texto y los hashtags de una degustación. Antes no existía: no había tiempo ni formación en diseño.

Tres frentes en paralelo, 11 semanas.

Semanas de trabajo desde el arranque, con **seguimiento y garantía a 30, 60 y 90 días** desde el cierre de cada área.

	FASE 1 19 soluciones Semanas 1-5 Prioridad de cada área, sin dependencias	FASE 2 13 soluciones Semanas 5-8 Necesita un acuerdo, un dato o una solución previa	FASE 3 11 soluciones Semanas 7-11 Extensiones, cruces y tableros	GARANTÍA 30, 60 y 90 días Seguimiento desde el cierre de cada área
Claude Team FRENTE A 16 soluciones · 208 h · S1-S11 Base de empleados, Nómina, Servicio Médico, Gestión Contable RRHH	6 soluciones 87 h Base de empleados, parafiscales, vacaciones, facturas y Servicio Médico	5 soluciones 64 h Notificaciones, expediente de parafiscales, órdenes médicas y gastos	5 soluciones 57 h Préstamos, plan de nómina, coberturas, factura HCM y tablero presupuestario	30 días Uso real y ajustes 60 días Ahorro medido contra la línea base 90 días Retorno en tiempo ahorrado y habilidades instaladas
Claude Team FRENTE B 11 soluciones · 119 h · S2-S7 Gestión de Gente, Beneficios y Recepción	6 soluciones 65 h Ingreso, CV, entrevistas, capacitación, consumo telefónico y comunicados	3 soluciones 35 h Contratos con alertas, inducción de ingreso y obsequios de cumpleaños	2 soluciones 19 h CV del talento interno y constancias de útiles y becas	
Copilot FRENTE C 17 soluciones · 173 h · S1-S10 Contabilidad y Cuentas por Pagar, Tesorería, Cuentas por Cobrar, Finanzas y Comercial	7 soluciones 72 h Pagos, depurador, bandeja y tareas de tesorería, descuentos, premisas, creativos	5 soluciones 49 h Estados financieros, planes de ventas, costos y administración, descuentos	4 soluciones 40 h Costeo de manufactura, plan de nómina, consolidación del plan y exhibición	

Semana 1 · Arranque Línea base de horas por proceso y mapeo de microprocesos de Finanzas (12 h).	Semanas 1 y 2 Primeros asientos y licencias activos.	Semana 4 Control de capacitación del personal de DUSA, con evidencia lista para la certificación.	Antes de la fase 2 Sistemas y Nómina acuerdan el criterio de correlativo de la base de empleados.	Semana 11 Cierre de la construcción.
--	--	---	---	--

S = semana de trabajo desde el arranque, cuya fecha se acuerda con DUSA. Las 500 h son una proyección: la solución de arranque del Frente C (el mapeo de Finanzas, 12 h, que fija las horas finales de sus fases 2 y 3) más 224, 148 y 116 h de las fases 1, 2 y 3. Cada frente trabaja hasta 20 h de sesión por semana (4 h por día). Las solicitudes de parafiscales se prueban en una ventana real de cinco días hábiles. Las fases se traslapan: un frente pasa a la siguiente cuando quien ejecuta el proceso ya opera lo anterior.

Todo lo que DUSA recibe.

Lo que se llevan: **44 entregables**, uno por cada solución construida, probada y adoptada, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días que mide su efecto.

MICROSOFT 365 COPILOT · 17 ENTREGABLES

Contabilidad y Cuentas por Pagar 3

- Asistente de asignación y aprobación de pagos
- Depurador de reportes de JD Edwards
- Agente de estados financieros y cierre multimoneda

Tesorería 2

- Clasificador de la bandeja de correo del tesorero
- Asistente de seguimiento de tareas con recordatorios

Cuentas por Cobrar 1

- Cuadro de descuentos comerciales y propuesta de notas de crédito

Finanzas 8

- Mapeo de microprocesos y entrega de datos por área
- Agente de premisas al comité
- Validación del plan de ventas por producto
- Costos de materiales y tablas de precios
- Plan administrativo
- Costeo de manufactura por línea y cuadrilla
- Integración del plan de nómina
- Consolidación: costo por producto, ingresos, gastos y balances

Comercial Región Centro-Sur 3

- Generador de creativos de activación y degustación
- Gestor de descuentos por cliente, desde el celular
- Diseñador de cabezal y exhibición en punto de venta

CLAUDE TEAM · 27 ENTREGABLES

Base de empleados (proceso base) 1

- Archivo maestro por cédula, diccionario de datos, archivo para carga masiva y rutina mensual

Nómina 6

- Solicitudes de pago de parafiscales y Humanitas
- Validador de vacaciones
- Notificaciones y archivo de pago
- Expediente mensual de parafiscales
- Validador de préstamos
- Plan y presupuesto de nómina

Servicio Médico 5

- Agentes de morbilidad y certificados de salud, trasladados a Claude
- Informe y pedido de tratamiento crónico
- Trazabilidad de órdenes de referencia
- Prevalidación documental
- Coberturas y costo por beneficiario

Gestión Contable RRHH 4

- Registro de facturas de salud y cuadro Humanitas
- Revisión por muestreo de gastos
- Distribución de la factura HCM
- Tablero presupuestario

Gestión de Gente 7

- Formulario único de ingreso
- Contratos con alertas
- Filtrado de CV y orden de candidatos
- Ficha de entrevista y ejecutiva
- Control de capacitación y evidencia
- CV del talento interno
- Inducción y avisos de ingreso

Beneficios y Recepción 4

- Cruce del consumo telefónico
- Asistente de correo y comunicados
- Pedido sugerido de obsequios de cumpleaños
- Lectura de constancias de útiles y becas

ENTREGABLES TRANSVERSALES

- Línea base de horas por proceso, en la semana 1.
- Seguimiento a 30, 60 y 90 días con medición del ahorro.
- Certificado de participación INTEZIA.

VALOR INMEDIATO

- Semana 4: evidencia de capacitación lista.
- Semana 5: 19 soluciones prioritarias adoptadas.
- Cuadro de descuentos: puente hasta la fase 2 del autopago.

Inversión por horas de sesión.

Propuesta Económica · Servicio de Habilidades

DURACIÓN

Proyecto de 44 soluciones a realizar en un total de 11 semanas, con seguimiento y garantía a 30, 60 y 90 días. 500 horas de trabajo.

PROGRAMA

Servicio de Habilidades · DUSA, 10 áreas (CAI-035).
Frente A (Claude Team): 16 soluciones, 208 h
Frente B (Claude Team): 11 soluciones, 119 h
Frente C (Microsoft 365 Copilot): 17 soluciones, 173 h
Horas de sesión: trabajo conjunto con quien ejecuta cada proceso.

NOTAS

Garantía 30-60-90: seguimiento a 30, 60 y 90 días desde el cierre de cada área, con las soluciones en uso.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan al avanzar con esta propuesta.

LICENCIAMIENTO · APARTE DE ESTA INVERSIÓN

Claude Team · Recursos Humanos

USD 20 por asiento al mes con pago anual (USD 25 con pago mensual).
Una licencia Standard por área: 5 en total, USD 100 al mes con pago anual.
Arranca con 2 asientos (USD 40) y suma uno por área al arrancar su construcción.

Microsoft 365 Copilot · demás áreas

USD 30 por usuario al mes con compromiso anual. 5 licencias en la fase 1 (USD 150 al mes) y hasta 4 más en las fases 2 y 3, una por cada área que entrega información a Finanzas. El uso de agentes por personas sin licencia se cobra por consumo.

Claude Team: precio de lista del 02/10/2026. Microsoft 365 Copilot: referencia del informe de Detección del 04/09/2026. Pueden variar.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

Facilidad de pago: 5 cuotas ligadas a hitos.

Cada cuota se paga al cumplirse un hito del proyecto, y las cinco suman el **100%** de la inversión.



Le damos a DUSA la comodidad de pagar la última cuota una vez cerrado el proyecto, cuando las soluciones ya están en uso y Intezia sigue acompañando dentro de la garantía.

Cada factura se emite en divisas o en bolívares (Bs) a la tasa BCV Euro, y se liquida a la tasa del día de pago.

Retorno esperado: tiempo, posiciones y dinero.

Se calcula con los datos de cada área, se confirma con la línea base de la semana 1 y se mide a 30, 60 y 90 días.

CÓMO SE CALCULA, POR ÁREA Y POR PROCESO

- 1 Volumen mensual**
Cuántas veces se ejecuta el proceso al mes, por ejemplo solicitudes, registros o reportes.
- 2 Tiempo actual por ejecución**
Se mide en la semana 1 con el líder de cada área y es la **línea base**.
- 3 Tiempo con la solución**
Horas por ejecución una vez que la solución está adoptada.
- 4 Horas recuperadas al mes**
Volumen mensual multiplicado por la diferencia entre el tiempo actual y el tiempo con la solución.
- 5 Valor en dinero**
Horas recuperadas multiplicadas por el costo hora de referencia, más el costo del retrabajo, de los errores y de los pagos o cobros tardíos, cuando exista el dato.
- 6 Posiciones y costo anual**
Horas recuperadas divididas entre las horas productivas de una posición: cuántas se reducen o no será necesario contratar, con su costo anual según las escalas de DUSA.

CALENDARIO DE GARANTÍA Y CÁLCULO DEL RETORNO

Desde el cierre de cada área

30 días

Soluciones en uso real y línea base validada con el líder de cada área.

60 días

Horas recuperadas medidas contra la línea base, por área y por proceso.

90 días

Medición del retorno en dinero y en posiciones, con el costo anual de cada una.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Mismo equipo, más volumen

Si el tiempo se libera, el mismo equipo puede procesar más solicitudes, expedientes y estados financieros **sin contratar más personal**.

Trabajo reenfocado

Con el tiempo liberado, las personas de cada área dejan de armar y consolidar a mano para validar resultados, analizar y decidir, y sus posiciones se reenfochan hacia trabajo más estratégico.

Otras áreas y líneas de negocio

Con el retorno medido, DUSA decide si lleva este mismo ciclo a **otras áreas y líneas de negocio** y avanza hacia una empresa inteligente, con la inteligencia artificial en el centro de su operación.

Hacia la semana 24 (11 semanas de construcción más 90 días de seguimiento), DUSA contará con el tiempo recuperado medido, su valor en dinero y las posiciones equivalentes, área por área.