

Optimización de procesos y datos con inteligencia artificial

en 10 áreas de DUSA

La auditoría de Detección identificó estos problemas en DUSA. Este proyecto ordena los procesos y los datos, construye y deja adoptadas las soluciones que atienden cada uno, y mide su efecto, **área por área**.

10 a 15

empresas con pagos de parafiscales que Nómina gestiona cada mes

5

fuentes sin un dato común para un mismo trabajador, en Recursos Humanos

+20

archivos de Excel encadenados, con toda la lógica en una sola persona, en Finanzas

Fuente: informes de Detección y fichas de levantamiento de DUSA (04/09/2026 y 02/10/2026).

44 soluciones en 10 áreas de DUSA.

Ordenamos procesos y datos, y construimos asistentes de IA, validadores y tableros **con el equipo de cada área.**

MICROSOFT 365 COPILOT			17 soluciones · 5 áreas
Contabilidad y Cuentas por Pagar	■ ■ ■		3
Tesorería	■ ■		2
Cuentas por Cobrar	■		1
Finanzas	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		8
Comercial Región Centro-Sur	■ ■ ■		3

CLAUDE TEAM			27 soluciones · 5 áreas y un proceso base
Base de datos de empleados (proceso base)	■		1
Nómina	■ ■ ■ ■ ■ ■		6
Servicio Médico	■ ■ ■ ■ ■		5
Gestión Contable RRHH	■ ■ ■ ■		4
Gestión de Gente	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		7
Beneficios y Recepción	■ ■ ■ ■		4

CADA SOLUCIÓN, TRES PASOS

1

Construimos junto a quien ejecuta el proceso.

2

Probamos con ese equipo y con **Sistemas de DUSA.**

3

Adoptamos: el equipo la usa en su trabajo diario.

QUIÉN CONSTRUYE

Construimos con quien ejecuta cada proceso. Sistemas de DUSA gobierna accesos, seguridad y licencias, y participa en las pruebas.

FUERA DE ESTE ALCANCE

■

Lo que Sistemas de DUSA asume con sus propios desarrollos: autopago, Tesote, Bitácora, reporte de gasto e intranet.

■

Todo proceso que requiera un aplicativo, como el portal de peticiones o el de proveedores.

■

Todo Comercial Región Caracas, que Sistemas cubre con autopago, Bitácora y pago directo.

■

La banca en línea, que la IA no opera, y las historias clínicas, que no entran a la plataforma.

Tres frentes en paralelo, 11 semanas.

Semanas de trabajo desde el arranque, con **seguimiento a 30, 60 y 90 días** desde el cierre de cada área.

	FASE 1	FASE 2	FASE 3	SEGUIMIENTO
	Semanas 1-5 224 de 500 h · prioridad de cada área, sin dependencias	Semanas 5-8 148 h · necesita un acuerdo, un dato o una solución previa	Semanas 7-11 116 h · extensiones, cruces y tableros	30, 60 y 90 días Desde el cierre de cada área
FRENTE A · S1-S11 208 h · Claude Team Base de empleados, Nómina, Servicio Médico, Gestión Contable RRHH	87 h 6 SOLUCIONES Base de empleados, parafiscales, vacaciones, facturas y Servicio Médico	64 h 5 SOLUCIONES Notificaciones, expediente de parafiscales, órdenes médicas y gastos	57 h 5 SOLUCIONES Préstamos, plan de nómina, coberturas, factura HCM y tablero presupuestario	30 días Uso real y ajustes
FRENTE B · S2-S7 119 h · Claude Team Gestión de Gente, Beneficios y Recepción	65 h 6 SOLUCIONES Ingreso, CV, entrevistas, capacitación, consumo telefónico y comunicados	35 h 3 SOLUCIONES Contratos con alertas, inducción de ingreso y obsequios de cumpleaños	19 h 2 SOLUCIONES CV del talento interno y constancias de útiles y becas	60 días Ahorro medido contra la línea base
FRENTE C · S1-S10 173 h · Copilot Contabilidad y Cuentas por Pagar, Tesorería, Cuentas por Cobrar, Finanzas y Comercial	72 h 7 SOLUCIONES Pagos, depurador, bandeja y tareas de tesorería, descuentos, premisas, creativos	49 h 5 SOLUCIONES Estados financieros, planes de ventas, costos y administración, descuentos	40 h 4 SOLUCIONES Costeo de manufactura, plan de nómina, consolidación del plan y exhibición	90 días Retorno en tiempo ahorrado y habilidades instaladas

Semana 1 · Arranque Línea base de horas por proceso y mapeo de microprocesos de Finanzas (12 h).	Semanas 1 y 2 Primeros asientos y licencias activos.	Semana 4 Control de capacitación del personal de DUSA, con evidencia lista para la certificación.	Antes de la fase 2 Sistemas y Nómina acuerdan el criterio de correlativo de la base de empleados.	Semana 11 Cierre de la construcción.
--	--	---	---	--

S = semana de trabajo desde el arranque, cuya fecha se acuerda con DUSA. Las 500 h son una proyección: 12 h de arranque en el Frente C (el mapeo de Finanzas fija las horas finales de sus fases 2 y 3) más 224, 148 y 116 h de las fases 1, 2 y 3. Cada frente trabaja hasta 20 h de sesión por semana (4 h por día). Las solicitudes de parafiscales se prueban en una ventana real de cinco días hábiles. Las fases se traslapan: un frente pasa a la siguiente cuando quien ejecuta el proceso ya opera lo anterior.

Inversión por horas de sesión.

Propuesta Económica · Servicio de Habilidades

DURACIÓN

Proyección de 500 h de sesión en 11 semanas de trabajo desde el arranque, más seguimiento a 30, 60 y 90 días.

PROGRAMA

Servicio de Habilidades · DUSA, 10 áreas (CAI-035).
Frente A (Claude Team): 208 h · Frente B (Claude Team): 119 h
Frente C (Microsoft 365 Copilot): 173 h
Horas de sesión: trabajo conjunto con quien ejecuta cada proceso.
44 soluciones construidas, probadas y adoptadas.

NOTAS

El licenciamiento de Claude Team y de Microsoft 365 Copilot se contrata aparte de esta inversión.
Claude Team se licencia con una licencia Standard por área (5 en total) y Microsoft 365 Copilot con una licencia por área.

LICENCIAMIENTO · APARTE DE ESTA INVERSIÓN

Claude Team · Recursos Humanos

USD 20 por asiento al mes con pago anual (USD 25 con pago mensual).
Una licencia Standard por área: 5 en total, USD 100 al mes con pago anual.
Arranca con 2 asientos (USD 40) y suma uno por área al arrancar su construcción.

Microsoft 365 Copilot · demás áreas

USD 30 por usuario al mes con compromiso anual. 5 licencias en la fase 1 (USD 150 al mes) y hasta 4 más en las fases 2 y 3, una por cada área que entrega información a Finanzas.
El uso de agentes por personas sin licencia se cobra por consumo.

Claude Team: precio de lista del 02/10/2026. Microsoft 365 Copilot: referencia del informe de Detección del 04/09/2026. Pueden variar.

COTIZACIÓN

PROPUESTA + INVERSIÓN

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

Todo lo que DUSA recibe.

Lo que se llevan: **44 entregables**, uno por cada solución construida, probada y adoptada, más el seguimiento a 30, 60 y 90 días que mide su efecto.

MICROSOFT 365 COPILOT · 17 ENTREGABLES

Contabilidad y Cuentas por Pagar

3

- Asistente de asignación y aprobación de pagos
- Depurador de reportes de JD Edwards
- Agente de estados financieros y cierre multimoneda

Tesorería

2

- Clasificador de la bandeja de correo del tesorero
- Asistente de seguimiento de tareas con recordatorios

Cuentas por Cobrar

1

- Cuadro de descuentos comerciales y propuesta de notas de crédito

Finanzas

8

- Mapeo de microprocesos y entrega de datos por área
- Agente de premisas al comité
- Validación del plan de ventas por producto
- Costos de materiales y tablas de precios
- Plan administrativo
- Costeo de manufactura por línea y cuadrilla
- Integración del plan de nómina
- Consolidación: costo por producto, ingresos, gastos y balances

Comercial Región Centro-Sur

3

- Generador de creativos de activación y degustación
- Gestor de descuentos por cliente, desde el celular
- Diseñador de cabezal y exhibición en punto de venta

CLAUDE TEAM · 27 ENTREGABLES

Base de empleados (proceso base)

1

- Archivo maestro por cédula, diccionario de datos, archivo para carga masiva y rutina mensual

Nómina

6

- Solicitudes de pago de parafiscales y Humanitas
- Validador de vacaciones
- Notificaciones y archivo de pago
- Expediente mensual de parafiscales
- Validador de préstamos
- Plan y presupuesto de nómina

Servicio Médico

5

- Agentes de morbilidad y certificados de salud, trasladados a Claude
- Informe y pedido de tratamiento crónico
- Trazabilidad de órdenes de referencia
- Prevalidación documental
- Coberturas y costo por beneficiario

Gestión Contable RRHH

4

- Registro de facturas de salud y cuadro Humanitas
- Revisión por muestreo de gastos
- Distribución de la factura HCM
- Tablero presupuestario

Gestión de Gente

7

- Formulario único de ingreso
- Contratos con alertas
- Filtrado de CV y orden de candidatos
- Ficha de entrevista y ejecutiva
- Control de capacitación y evidencia
- CV del talento interno
- Inducción y avisos de ingreso

Beneficios y Recepción

4

- Cruce del consumo telefónico
- Asistente de correo y comunicados
- Pedido sugerido de obsequios de cumpleaños
- Lectura de constancias de útiles y becas

ENTREGABLES TRANSVERSALES

- Línea base de horas por proceso, en la semana 1.
- Seguimiento a 30, 60 y 90 días con medición del ahorro.
- Certificado de participación INTEZIA.

VALOR INMEDIATO

- Semana 4: evidencia de capacitación lista.
- Semana 5: 19 soluciones prioritarias adoptadas.
- Cuadro de descuentos: puente hasta la fase 2 del autopago.

Retorno esperado: tiempo, posiciones y dinero.

Se calcula con los datos de cada área, se confirma con la línea base de la semana 1 y se mide con metas a 30, 60 y 90 días.

CÓMO SE CALCULA, POR ÁREA Y POR PROCESO

- 1 Volumen mensual**
Cuántas veces se ejecuta el proceso al mes, por ejemplo solicitudes, registros o reportes.
- 2 Tiempo actual por ejecución**
Se mide en la semana 1 con el líder de cada área y es la **línea base**.
- 3 Tiempo con la solución**
Horas por ejecución una vez que la solución está adoptada.
- 4 Horas recuperadas al mes**
Volumen mensual multiplicado por la diferencia entre el tiempo actual y el tiempo con la solución.
- 5 Valor en dinero**
Horas recuperadas multiplicadas por el costo hora de referencia, más el costo del retrabajo, de los errores y de los pagos o cobros tardíos, cuando exista el dato.
- 6 Posiciones y costo anual**
Horas recuperadas divididas entre las horas productivas de una posición: cuántas se reducen o no será necesario contratar, con su costo anual según las escalas de DUSA.

METAS, DESDE EL CIERRE DE CADA ÁREA

30 días

Soluciones en uso real y línea base validada con el líder de cada área.

60 días

Horas recuperadas medidas contra la línea base, por área y por proceso.

90 días

Medición del retorno en dinero y en posiciones, con el costo anual de cada una.

HACIA DÓNDE VA EL TIEMPO RECUPERADO

Mismo equipo, más volumen

Si el tiempo se libera, el mismo equipo puede procesar más solicitudes, expedientes y estados financieros **sin contratar más personal**.

Trabajo reenfocado

Con el tiempo liberado, Nómina puede validar las solicitudes de parafiscales de 10 a 15 empresas, y Finanzas consolidar y analizar el plan que hoy depende de más de 20 archivos encadenados.

Otras áreas y líneas de negocio

Con el retorno medido, DUSA decide si lleva este mismo ciclo de construir, probar y adoptar a **otras áreas y líneas de negocio**.

Hacia la semana 24 (11 semanas de construcción más 90 días de seguimiento), DUSA contará con el tiempo recuperado medido, su valor en dinero y las posiciones equivalentes, área por área.