

PROPUESTA DE PROYECTO · SERVICIO DE DETECCIÓN Y HABILIDADES

Detección y soluciones de IA en Administración operativa y Central de Citas

Este proyecto nivela al equipo, levanta los procesos de las **2 áreas** y de sus **4 subáreas**, deja un logro inmediato en cada una y construye con cada subárea su **solución prioritaria**, hasta dejarla en uso.

400

mensajes al día llegan a Central de Citas, y algunos quedan sin responder o mal respondidos.

2 días

a la semana dedica un analista a conciliar el caché, factura por factura.

Sin uso

el bot de conciliación ya comprado y la licencia de Copilot casi no se usan en la organización.

Sin guía

es como el equipo usa hoy la IA: cada persona por su cuenta, sin un criterio común.

Fuente: Ficha de Levantamiento de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (24/09/2026).

CÓDIGO: DET-023**SOCIEDAD ANTICANCEROSA**

Una solución en uso en cada una de las 4 subáreas.

Nivelamos al equipo, auditamos las **2 áreas** en sus **4 subáreas** y construimos con cada una su **solución de IA**.

DETECCIÓN Y HABILIDADES

9 entregables · 4 subáreas

Nivelación del equipo (etapa previa)
Un solo grupo: ambas áreas y la sede administrativa.

Que el equipo use la IA con un mismo criterio antes de auditar las 4 subáreas **1 entregable**

Compras y pagos
Administración operativa.

Ordenar el flujo de compras y pagos y dejar en uso la solución que más tiempo recupere **2 entregables**

Conciliación
Administración operativa.

Reducir los 2 días semanales de conciliación y revisar el bot comprado **2 entregables**

Confirmación de pacientes
Central de Citas.

Ordenar los 400 mensajes diarios y automatizar las respuestas repetitivas **2 entregables**

Médicos y procedimientos
Central de Citas: confirmación con médicos y de procedimientos.

Ordenar la confirmación con médicos y de procedimientos y automatizar lo repetitivo **2 entregables**

FUERA DE ESTE ALCANCE

- La conexión técnica con el sistema de citas: requiere permisos de quien lo administra.
- Soluciones adicionales por subárea: cada una recibe 8 h de construcción, lo demás va en otra etapa.
- Licencias de IA: la herramienta se define con el Reporte Final y su licencia va aparte.

De la Detección a 4 soluciones en 6 semanas.

Semanas de trabajo desde el arranque, en modalidad mixta. El **Reporte Final** se entrega en la semana 4.



Semana 1 · Nivelación

Kick-off y Fundamentals de 2 h para todo el equipo, en un solo grupo.

Semanas 2 y 3 · Detección

4 subáreas, 4 h cada una, dos por semana: diagnóstico y un logro inmediato por subárea.

Semana 4 · Reporte Final

Mapa de Calor, Índice de Madurez y recomendación de ecosistema de IA.

Semanas 5 y 6 · Soluciones

4 subáreas, 8 h cada una, dos por semana: la solución de cada subárea, en uso.

30 · 60 · 90 días

Seguimiento: uso, nuevas construcciones y tiempo recuperado contra la línea base.

Las 50 h son una proyección de sesión: 2, 16 y 32 h en las fases 1, 2 y 3. La semana 4 es trabajo de Intezia, sin sesiones. El kick-off de arranque no suma horas.

Así trabajamos cada subárea.

Primero se levanta cómo trabaja cada subárea y después se construye, con quienes hacen el trabajo.

1

Levantamos
Los procesos reales de cada subárea y su cuello de botella.

2

Construimos
Un logro inmediato en la Detección y, después, la solución prioritaria.

3

Adoptamos
El equipo usa la solución en su trabajo diario, con acompañamiento.

4

Medimos
El tiempo recuperado contra la línea base, a 30, 60 y 90 días.

Por qué en este orden Primero se nivela al equipo; después se audita cada subárea y se prioriza con el Reporte Final; al final se construye en cada una la solución que el diagnóstico respalda.

Quién construye Intezia levanta y construye con las personas de cada subárea, en sesión, sobre su forma de trabajo actual.

CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA

- **Sesiones por subárea.** 4 h por subárea en la Detección y 8 h en Habilidades, con las personas que hacen el trabajo, en modalidad mixta.
- **Lo prioriza el diagnóstico.** Las soluciones nacen de los hallazgos de la Detección: el equipo construye lo que el propio diagnóstico señala.
- **Hecho con quien lo usa.** Cada solución se construye con las personas que la van a usar, para que el equipo la adopte.

CÓMO CUIDAMOS SUS DATOS

En las sesiones se trabaja con procesos y ejemplos armados para la sesión: no se carga a ninguna herramienta de IA información que identifique a pacientes ni historias clínicas de la Sociedad.

MODALIDAD

Mixta: la modalidad de cada sesión se acuerda con la Sociedad.

PARTICIPANTES

Unas 15 personas de Administración, Central de Citas y la sede administrativa.

RITMO DE TRABAJO

Dos subáreas por semana: 4 h por subárea en la Detección y 8 h en Habilidades.

ARRANQUE

La fecha de arranque y el horario de cada sesión se acuerdan con la Sociedad.

Lo que recibe la Sociedad.

Lo que se llevan: **9 entregables**, dos por subárea (diagnóstico y solución) y uno de nivelación, más el Reporte Final.

DETECCIÓN Y HABILIDADES · 9 ENTREGABLES

Fundamentals (etapa previa)

- Equipo nivelado en IA con un lenguaje común

Compras y pagos

- Diagnóstico y logro inmediato de Compras y pagos
- Solución de Compras y pagos, construida y en uso

Conciliación

- Diagnóstico y logro inmediato de Conciliación
- Solución de Conciliación, construida y en uso

Confirmación de pacientes

- Diagnóstico y logro inmediato de Confirmación de pacientes
- Solución de Confirmación de pacientes, construida y en uso

Médicos y procedimientos

- Diagnóstico y logro inmediato de Médicos y procedimientos
- Solución de Médicos y procedimientos, construida y en uso

PARA TODO EL PROYECTO

- Mapa de Calor e Índice de Madurez de las 2 áreas.
- Reporte Final y recomendación de ecosistema de IA.
- Seguimiento a 30, 60 y 90 días con medición del tiempo.

VALOR INMEDIATO

- Semana 1: el equipo con un lenguaje común de IA.
- Semanas 2 y 3: un logro inmediato en cada subárea.
- Semanas 5 y 6: la solución de cada subárea, en uso.

Retorno esperado: tiempo recuperado, medido.

El retorno se mide contra la línea base que cada subárea entrega en su sesión de la Detección.

CÓMO SE CALCULA EL RETORNO DE CADA SOLUCIÓN

- 1

Volumen
Cuántos mensajes atiende Central de Citas al día y cuántas conciliaciones hace Administración cada semana.
- 2

Tiempo actual
Lo que toma hoy cada tarea, medido en la Detección con cada subárea: es la **línea base**.
- 3

Tiempo con la solución
Lo que toma el mismo trabajo una vez que la solución está en uso.
- 4

Horas recuperadas
Volumen por la diferencia de tiempos: una estimación referencial, sin compromiso de resultado.
- 5

Valor en dinero
Horas recuperadas por el valor hora de referencia que la Sociedad valide.

CALENDARIO DE GARANTÍA Y CÁLCULO DEL RETORNO

30 días

Desde el cierre de cada subárea: soluciones en uso real y línea base validada con su líder.

60 días

Horas recuperadas medidas contra la línea base, por subárea y por proceso.

90 días

Medición del retorno en dinero, con el valor de las horas recuperadas de cada subárea.

HACIA DÓNDE VA EL PROYECTO

Mismo equipo, más volumen

Si el tiempo se libera, el equipo puede atender **más mensajes y más conciliaciones** sin ampliar su tamaño.

Trabajo reenfocado

Con el tiempo liberado, las personas pasan de las tareas repetitivas a las que requieren su criterio.

Más áreas

Con el retorno medido, la Sociedad decide si lleva el mismo ciclo de construir, probar y adoptar a **otras áreas**.

Hacia la semana 19 (6 semanas de construcción más 90 días de seguimiento), la Sociedad contará con el tiempo recuperado medido y su valor en dinero, subárea por subárea.

Inversión del proyecto.

Propuesta Económica · Servicio de Detección y Habilidades

DURACIÓN

Proyecto de 9 entregables en 6 semanas, con seguimiento a 30, 60 y 90 días, en modalidad mixta. 50 horas de trabajo.

PROGRAMA

Servicio de Detección y Habilidades para la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (DET-023): 2 áreas, Administración operativa y Central de Citas, en 4 subáreas.
Detección: Fundamentals (2 h) y 4 subáreas de 4 h. Habilidades: una solución en uso por subárea, de 8 h cada una.
50 h de trabajo en 6 semanas, más el kick-off aparte. Modalidad mixta.

NOTAS

Licencias aparte: la herramienta de IA se define con el Reporte Final y la Sociedad confirma su valor con el proveedor.
Garantía 30-60-90 en Habilidades: seguimiento a 30, 60 y 90 días desde el cierre de cada subárea.
Términos y condiciones: los del enlace de «Importante», que ambas partes aceptan al avanzar con esta propuesta.

VALOR POR PARTE

PARTE 1 Detección Fundamentals y auditoría de 4 subáreas · 18 h	PARTE 2 Habilidades Una solución en uso por subárea, en 4 subáreas · 32 h
---	---

COTIZACIÓN

SUMA DE AMBAS PARTES

DESCUENTO

Descuento válido por 15 días

-\$

TOTAL

Cotización válida por 30 días.

IMPORTANTE

Este servicio se presta bajo nuestros términos y condiciones. Al avanzar con esta propuesta, ambas partes los aceptan.

GARANTÍA 30-60-90

Estamos contigo hasta que la habilidad quede instalada.

Tres pasos para arrancar.

Esto es lo que sigue cuando la Sociedad confirme la propuesta.

1

Fecha de arranque

Confirmamos con la Dirección la fecha del kick-off y el orden de las 4 subáreas.

2

Accesos y agenda

Coordinamos los participantes de cada subárea y el horario de cada sesión, presencial o virtual.

3

Kick-off de arranque

Reunión inicial para acordar alcance, calendario y un responsable de logística.

¿DUDAS? ESCRIBE A TU ASESORA COMERCIAL

Verónica Rubio

Asesora comercial

vrubio01@intezia.com

+58 422 3355505

INTEZIA

Intezia C.A J-505657950

servicio@intezia.com